

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL

Organismo ejecutor: Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

Número de Préstamo	BID-1905/OC-GU	Fecha de última actualización	31/01/2018
Código Presupuestario	5204020104	Fecha del Decreto	08/12/2011
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	14/12/2011
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	14/12/2011
Monto contratado	30,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	21/02/2013
Monto contratado Entidad ejecutora	2,718,546.00	Fecha de cierre actual	14/12/2017
Monto Entidad Ejecutora Dolares	2,718,546.00	Meses de Prórroga	12
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	19,967,095.10	Plazo de ejecución	0.9044
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	2,823,882.23	Monto por desembolsar USD\$	-105,336.23

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Mejoramiento del Acceso a la Justicia					
Instituciones del Sector Justicia informadas sobre la percepción de criminalización	Unidad	2	0	0	2
Componente: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal					
Instituciones del Sector Justicia con Consultorías para el Desarrollo de la Información Estadística	Unidad	1	0	0	1
Componente: Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica					
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba	Unidad	0	2	0	2
Componente: Administración					
Fortalecimiento Institucional	Unidad	30	12	0	42

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Mejoramiento del Acceso a la Justicia						
Desarrollo de las Políticas de Pueblos Indígenas y Documentos de Mediación de Procesos No Penales						
Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	Contratación Directa	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	27/12/2017	05/01/2018
Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	Contratación Directa	08/11/2017	08/11/2017	04/12/2017	14/12/2017	09/01/2018
Fortalecimiento sectorial en materia de investigación criminal y científica						
Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con documentos normativos de procesos forenses y tratamiento y conservación de la prueba						
Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial	Selección basada en la Calidad (SBC)	22/11/2016	11/07/2017	04/08/2017	29/12/2017	12/01/2018
Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de Guatemala	Contratación Directa	13/11/2017	16/01/2018	26/01/2018	12/02/2018	16/02/2018
Administración						
Fortalecimiento Institucional						
Auditoría Externa	Selección Basada en las Calificaciones de	28/08/2017	14/09/2017	16/10/2017	22/11/2017	24/11/2017
Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	Contratación Directa	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	15/12/2017	08/01/2018
Asistente Administrativo	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	08/01/2018
Asistente Contable Financiero	Selección sobre la base la comparación de	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	08/01/2018

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Especialista en Infraestructura	Selección sobre la base de la comparación de	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	08/01/2018
Asistente de Adquisiciones	Selección sobre la base de la comparación de	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	08/01/2018
Especialista en Planificación	Selección sobre la base de la comparación de	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	08/01/2018
Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia	Selección sobre la base de la comparación de	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	20/12/2017	08/01/2018

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	1,151,392.60	1,843,908.84	992,468.84	885,848.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	4,972,618.28											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	0.00											

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
0	0	88%	PEP_SMART_1905,0	25	24	mié 24/10/07	1200 días	mié 02/10/13	jue 14/06/18	mié 02/10/13	NOD		\$3,228,682 Fin		\$2,403,621
1	1	43%	Componente 1: Acceso a la Justicia	5		2 mié 24/10/...	863 días	lun 06/10/14	mié 28/02/1	lun 06/10/14	NOD		\$51,309 Fin		\$1,309
2	1.1	10%	P3. Juzgados de Paz Remodelados (OJ)	5		2 mar 03/11/...	80 días	mié 08/11/17	mié 28/02/1	mié 08/11/17	NOD		\$50,000 Fin		\$0
3	1.1.1	21%	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional "Revisión, Actualización y Validación de la Política de Acceso a la Justicia del OJ para los Pueblos Indígenas de Guatemala"	1		1 lun 05/06/17	47 días	mar 26/12/17	mié 28/02/18	mar 26/12/17	NOD		\$25,000 Fin		\$0
4	1.1.1.1	100%	Etapas de Adquisición:	0		0 lun 05/06/17	10 días	mar 26/12/17	lun 08/01/18	mar 26/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
5	1.1.1.1.1	100%	Elaboracion de Terminos de Referencia	0		0 lun 05/06/17	8 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	jue 04/01/18		\$0 Fin		\$0
6	1.1.1.1.2	100%	No Objeción a Tdr y Contratación Directa	0		0 lun 19/06/17	1 día	jue 04/01/18	dom 07/01/18	jue 04/01/18	dom 07/01/18		\$0 Fin		\$0
7	1.1.1.1.3	100%	Adjudicación y Contratación	0		0 mié 16/08/...	1 día	lun 08/01/18	lun 08/01/18	lun 08/01/18	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
8	1.1.1.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	1		1 mié 30/08/...	37 días	mar 09/01/18	mié 28/02/1	NOD	NOD		\$25,000 Fin		\$0
9	1.1.1.2.1	0%	Pago Producto #1	1		0 mié 30/08/...	17 días	mar 09/01/18	mié 31/01/1	NOD	NOD 7		\$5,000 Fin		\$0
10	1.1.1.2.2	0%	Pago Producto #2	0		1 mié 30/08/...	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/1	NOD	NOD 9		\$20,000 Fin		\$0
11	1.1.2	0%	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para la Creación de un Documento de Mediación en las Ramas No Penales	4		1 lun 05/06/17	80 días	mié 08/11/17	mié 28/02/18	NOD	NOD		\$25,000 Fin		\$0
12	1.1.2.1	0%	Etapas de Adquisición:	3		0 lun 05/06/17	25 días	mié 08/11/17	mar 12/12/1	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
13	1.1.2.1.1	0%	Elaboracion de Terminos de Referencia	1		0 lun 05/06/17	10 días	mié 08/11/17	mar 21/11/1	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
14	1.1.2.1.2	0%	No Objeción a Tdr y Contratación Directa	1		0 lun 19/06/17	5 días	mié 22/11/17	mar 28/11/1	NOD	NOD 13		\$0 Fin		\$0
15	1.1.2.1.3	0%	Adjudicación y Contratación	1		0 mié 13/09/...	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/1	NOD	NOD 14		\$0 Fin		\$0
16	1.1.2.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	1		1 jue 28/09/17	30 días	jue 18/01/18	mié 28/02/1	NOD	NOD		\$25,000 Fin		\$0
17	1.1.2.2.1	0%	Pago Producto #1	1		0 mié 30/08/...	10 días	jue 18/01/18	mié 31/01/1	NOD	NOD 15FC+2		\$5,000 Fin		\$0
18	1.1.2.2.2	0%	Pago Producto #2	0		1 jue 28/09/17	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/1	NOD	NOD 17		\$20,000 Fin		\$0
19	1.2	100%	P4. Comisarias de Policia TIPO construidas (MG)	0		0 mié 24/10/...	126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309
20	1.2.1	100%	Proceso de Contratación: Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarias MINGOB	0		0 lun 06/10/14	126 días	lun 06/10/14	vie 27/03/15	lun 06/10/14	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309
21	1.2.1.1	100%	Etapas de Adquisición:	0		0 lun 06/10/14	48 días	lun 06/10/14	mié 10/12/1	lun 06/10/14	mié 10/12/14		\$0 Fin		\$0
22	1.2.1.1.1	100%	Elaboración de TDR's	0		0 lun 06/10/14	5 días	lun 06/10/14	vie 10/10/14	lun 06/10/14	vie 10/10/14		\$0 Fin		\$0
23	1.2.1.1.2	100%	No Objeción a Tdr's	0		0 lun 13/10/14	5 días	lun 13/10/14	vie 17/10/14	lun 13/10/14	vie 17/10/14		\$0 Fin		\$0
24	1.2.1.1.3	100%	Invitación Muestra de Interes	0		0 lun 20/10/14	22 días	lun 20/10/14	mar 18/11/1	lun 20/10/14	mar 18/11/14		\$0 Fin		\$0
25	1.2.1.1.4	100%	Contratación de la consultoría	0		0 mié 19/11/...	16 días	mié 19/11/14	mié 10/12/1	mié 19/11/14	mié 10/12/14		\$0 Fin		\$0
26	1.2.1.2	100%	Etapas de Ejecución de pagos:	0		0 jue 11/12/14	10 días	lun 16/03/15	vie 27/03/15	lun 16/03/15	vie 27/03/15		\$1,309 Fin		\$1,309
28	2	96%	Componente 2: Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal. (Sistema de información y Gestión Penal Integrado)	2		0 NOD 850 días		mié 24/09/14	mar 30/01/18	mié 24/09/14	NOD		\$634,602 Fin		\$584,998
29	2.1	96%	P1. Sistema de Información Interconectado y Alimentado por todas las instituciones	2		0 NOD 850 días		mié 24/09/14	mar 30/01/18	mié 24/09/14	NOD		\$634,602 Fin		\$584,998
30	2.1.1	96%	Interconexión en Secretaría e INACIF	2		0 mié 24/09/...	850 días	mié 24/09/14	mar 30/01/1	mié 24/09/14	NOD		\$634,602 Fin		\$584,998
31	2.1.1.1	100%	Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2015	0		0 vie 21/08/15	69 días	vie 21/08/15	vie 27/11/15	vie 21/08/15	vie 27/11/15		\$142,498 Fin		\$142,498
42	2.1.1.2	84%	Proceso de Adquisición: Software y Hardware Centro de Datos como Fortalecimiento Institucional 2016	1		0 lun 29/02/16	357 días	jue 01/09/16	mar 30/01/18	jue 01/09/16	NOD		\$84,964 Fin		\$44,587
43	2.1.1.2.1	100%	Etapas de Adquisición:	0		0 jue 01/09/16	157 días	jue 01/09/16	mar 18/04/1	jue 01/09/16	mar 18/04/17		\$0 Fin		\$0
50	2.1.1.2.2	6%	Etapas de Ejecución de pagos:	1		0 lun 29/02/16	189 días	vie 05/05/17	mar 30/01/1	vie 05/05/17	NOD		\$84,964 Fin		\$44,587
51	2.1.1.2.2.1	100%	Pago de Corporación de Bienes y Servicios Tecnológicos, S.A.	0		0 NOD 2 días		vie 05/05/17	lun 08/05/17	vie 05/05/17	lun 08/05/17		\$44,587 Fin		\$44,587
52	2.1.1.2.2.2	0%	Pago a Insertec	1		0 jue 12/01/17	30 días	mar 19/12/17	mar 30/01/1	NOD	NOD 49FC+1		\$40,377 Fin		\$0
53	2.1.1.3	100%	Proceso de Adquisición: Sistema de Protección (UPS) para la SEIC	0		0 NOD 80 días		lun 02/11/15	vie 26/02/16	lun 02/11/15	vie 26/02/16		\$1,137 Fin		\$1,137
63	2.1.1.4	100%	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0		0 mié 24/09/...	49 días	mié 24/09/14	mar 02/12/1	mié 24/09/14	mar 02/12/14		\$7,494 Fin		\$7,494
69	2.1.1.5	100%	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0		0 lun 17/11/14	294 días	lun 17/11/14	mié 20/01/1	lun 10/11/14	mié 23/12/15		\$78,164 Fin		\$78,164
75	2.1.1.6	100%	Proceso de Contratación: Interconexión INACIF al sector Justicia	0		0 lun 18/01/16	238 días	lun 18/01/16	vie 16/12/16	lun 18/01/16	vie 16/12/16		\$114,770 Fin		\$114,770

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica		Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Margen de demora	
Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Retrasada	
Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress			
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Progreso manual			

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Attrasadas	Actividades Próximos Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
91	2.1.1.7	100%	Proceso de Adquisición: Equipo para la Interconexión Sectorial Informática como Fortalecimiento al INACIF	0	0	0 lun 23/05/16	146 días	16	16	16	16		\$104,369 Fin		\$104,369
101	2.1.1.8	100%	Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2014	0	0	0 lun 24/11/14	27 días	14	14	14	14		\$2,584 Fin		\$2,584
107	2.1.1.9	100%	Proceso de Contratación: Administración interoperatividad 2015	0	0	0 lun 08/12/14	200 días	14	14	14	14		\$21,307 Fin		\$21,307
113	2.1.1.10	100%	Proceso de Contratación: Administrador de Proyecto para la Creación de la Capacidad en Infraestructura de Telecomunicaciones y Software para la SEICMSJ	0	0	0 lun 14/11/16	232 días	17	17	17	17		\$32,715 Fin		\$32,715
131	2.1.1.11	76%	Proceso de Contratación: Análisis Estadístico de la Información Coejectoras y la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ	1	0	0 lun 14/11/16	113 días	18	18	18	18	NOD	\$23,092 Fin		\$13,865
132	2.1.1.11.1	100%	Etapa de Adquisición:	0	0	0 lun 14/11/16	28 días	18	18	18	18		\$0 Fin		\$0
136	2.1.1.11.2	63%	Etapa de Ejecución de pagos:	1	0	0 vie 03/02/17	60 días	17	17	17	17	NOD	\$23,092 Fin		\$13,865
137	2.1.1.11.2.1	0%	Ejecucion 23092	1	0	0 vie 03/02/17	20 días	17	17	17	17	NOD	\$9,227 Fin		\$0
138	2.1.1.11.2.2	100%	Pago Noviembre 2017	0	0	0 vie 03/02/17	15 días	17	17	17	17	135FC+	\$4,619 Fin		\$4,619
139	2.1.1.11.2.3	100%	Pago Diciembre 2017	0	0	0 vie 03/02/17	19 días	17	17	17	17	135FC+	\$9,245 Fin		\$9,245
140	2.1.1.12	100%	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Auditoria Técnica en Sistema de Información Penal	0	0	0 jue 09/02/17	102 días	17	17	17	17		\$21,479 Fin		\$21,479
149	2.1.1.13	100%	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0	0 NOD 83 días		17	17	17	17		\$30 Fin		\$30
150	3	86%	Componente 3: Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica	3	8	8 lun 25/05/15	772 días	15	15	15	15	NOD	\$906,678 Fin		\$432,155
151	3.1	93%	P1. Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba	2	0	0 lun 05/10/15	589 días	15	15	15	15	NOD	\$433,185 Fin		\$416,662
152	3.1.1	93%	Adquisición de Equipo y Material de Investigación en INACIF	2	0	0 lun 05/10/15	589 días	15	15	15	15	NOD	\$433,185 Fin		\$416,662
153	3.1.1.1	100%	Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2015	0	0	0 mar 13/10/15	119 días	15	15	15	15	30/03/16	\$97,760 Fin		\$97,760
161	3.1.1.2	100%	Proceso de Adquisición: Equipos y Suministros de Laboratorio en Materia de Investigación Científica 2016	0	0	0 lun 28/11/16	211 días	16	16	16	16		\$9,655 Fin		\$9,655
171	3.1.1.3	100%	Proceso de Adquisición: Vehículos	0	0	0 lun 05/10/15	58 días	15	15	15	15	23/12/15	\$50,046 Fin		\$50,046
180	3.1.1.4	100%	Proceso de Contratación: Investigación Criminal y Forense para el Fortalecimiento Institucional de los Operadores del Sector	0	0	0 mié 10/08/16	350 días	16	16	16	16		\$192,996 Fin		\$192,996
198	3.1.1.5	66%	Proceso de Contratación: Experto en Antropología Jurídica para llevar a cabo el levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en procedimiento abreviado	1	0	0 jue 05/01/17	85 días	17	17	17	17		\$45,997 Fin		\$33,544
199	3.1.1.5.1	100%	Etapa de Adquisición:	0	0	0 jue 05/01/17	6 días	17	17	17	17		\$0 Fin		\$0
203	3.1.1.5.2	62%	Etapa de Ejecución de pagos:	1	0	0 jue 23/02/17	61 días	17	17	17	17	NOD	\$45,997 Fin		\$33,544
204	3.1.1.5.2.1	0%	Ejecución del Contrato 45997	1	0	0 jue 23/02/17	20 días	17	17	17	17	NOD	\$12,453 Fin		\$0
205	3.1.1.5.2.2	100%	Pago Noviembre 2017	0	0	0 jue 23/02/17	15 días	17	17	17	17	202	\$20,710 Fin		\$20,710
206	3.1.1.5.2.3	100%	Pago Diciembre 2017	0	0	0 jue 23/02/17	17 días	17	17	17	17	202	\$12,834 Fin		\$12,834
207	3.1.1.6	66%	Proceso de Contratación: Experto Jurídico en Justicia Indígena para llevar a cabo el Levantamiento y recabar información del modelo Paraguayo y Colombiano, en Procedimiento Abreviado	1	0	0 jue 05/01/17	85 días	17	17	17	17		\$36,691 Fin		\$32,621
208	3.1.1.6.1	100%	Etapa de Adquisición:	0	0	0 jue 05/01/17	6 días	17	17	17	17		\$0 Fin		\$0
212	3.1.1.6.2	62%	Etapa de Ejecución de pagos:	1	0	0 jue 23/02/17	61 días	17	17	17	17	NOD	\$36,691 Fin		\$32,621
213	3.1.1.6.2.1	0%	Ejecución del Contrato 36682	1	0	0 jue 23/02/17	20 días	17	17	17	17	211	\$4,070 Fin		\$0
214	3.1.1.6.2.2	100%	Pago Noviembre 2017	0	0	0 jue 23/02/17	15 días	17	17	17	17	211	\$16,518 Fin		\$16,518
215	3.1.1.6.2.3	100%	Pago Diciembre 2017	0	0	0 jue 23/02/17	17 días	17	17	17	17	211	\$16,103 Fin		\$16,103
216	3.1.1.7	100%	Gastos Bancarios, Comisiones y Otros Gastos	0	0	0 NOD 84 días		17	17	17	17		\$40 Fin		\$40
217	3.2	85%	P2. Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas	0	4	4 lun 25/05/15	772 días	15	15	15	15	NOD	\$283,493 Fin		\$15,493
218	3.2.1	85%	Capacitación de los funcionarios en INACIF (SE)	0	4	4 lun 25/05/15	772 días	15	15	15	15	NOD	\$283,493 Fin		\$15,493

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximos Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
219	3.2.1.1	100%	Proceso de Contratación: Gastos de Viaticos John Jay College	0	0	vie 24/06/16	25 días	vie 24/06/16	vie 29/07/16	vie 24/06/16	vie 29/07/16		\$13,582 Fin		\$13,582
225	3.2.1.2	100%	Proceso de Contratación: Servicio de Traducción e Interpretación	0	0	lun 20/06/16	29 días	lun 20/06/16	vie 29/07/16	lun 20/06/16	vie 29/07/16		\$1,667 Fin		\$1,667
234	3.2.1.3	100%	Análisis de consultora	0	0	lun 25/05/15	17 días	lun 25/05/15	mar 16/06/15	lun 25/05/15	mar 16/06/15		\$0 Fin		\$0
235	3.2.1.4	78%	Proceso de Contratación: Formular un Modelo Pedagógico, el Diagnóstico de Necesidades y el Programa de Formación como Plan Piloto para la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo	0	4	lun 11/01/16	619 días	lun 11/01/16	mié 13/06/18	lun 11/01/16	NOD		\$268,000 Fin		\$0
236	3.2.1.4.1	94%	Etapa de Adquisición:	0	4	lun 11/01/16	544 días	lun 11/01/16	lun 26/02/18	lun 11/01/16	NOD		\$0 Fin		\$0
237	3.2.1.4.1.1	100%	Modelo de Gestión	0	0	lun 11/01/16	187 días	lun 11/01/16	mié 28/09/16	lun 11/01/16	mié 28/09/16		\$0 Fin		\$0
238	3.2.1.4.1.2	100%	Preparación de TDR's	0	0	NOD	10 días	mié 09/11/16	mar 22/11/16	mié 09/11/16	mar 22/11/16		\$0 Fin		\$0
239	3.2.1.4.1.3	100%	Solicitud de No Objeción	0	0	NOD	5 días	mié 23/11/16	mar 29/11/16	mié 23/11/16	mar 29/11/16	238	\$0 Fin		\$0
240	3.2.1.4.1.4	100%	No Objeción	0	0	NOD	6 días	mié 30/11/16	mié 07/12/16	mié 30/11/16	mié 07/12/16	239	\$0 Fin		\$0
241	3.2.1.4.1.5	100%	Publicación Expresión de Interés	0	0	NOD	11 días	mié 18/01/17	mié 01/02/17	mié 18/01/17	mié 01/02/17	240	\$0 Fin		\$0
242	3.2.1.4.1.6	100%	Evaluación de Expresiones de Interés	0	0	NOD	8 días	lun 13/02/17	mié 22/02/17	lun 13/02/17	mié 22/02/17	241	\$0 Fin		\$0
243	3.2.1.4.1.7	100%	No Objeción Expresión de Interés	0	0	NOD	40 días	jue 23/02/17	jue 20/04/17	jue 23/02/17	jue 20/04/17	242	\$0 Fin		\$0
244	3.2.1.4.1.8	100%	Preparación y envío de SP	0	0	NOD	25 días	mar 02/05/17	lun 05/06/17	mar 02/05/17	lun 05/06/17	243	\$0 Fin		\$0
245	3.2.1.4.1.9	100%	No Objeción a SP	0	0	NOD	5 días	mié 05/07/17	mar 11/07/17	mié 05/07/17	mar 11/07/17	244	\$0 Fin		\$0
246	3.2.1.4.1.10	100%	Invitación	0	0	NOD	12 días	mar 11/07/17	vie 04/08/17	mar 11/07/17	vie 04/08/17	245FC+	\$0 Fin		\$0
247	3.2.1.4.1.11	100%	Evaluación de Propuesta Técnica	0	0	NOD	28 días	lun 07/08/17	mié 13/09/17	lun 07/08/17	mié 13/09/17	246	\$0 Fin		\$0
248	3.2.1.4.1.12	100%	Objeción Propuesta Técnica	0	0	NOD	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	lun 27/11/17	vie 01/12/17	247	\$0 Fin		\$0
249	3.2.1.4.1.13	100%	Revisión de observaciones	0	0	NOD	1 día	mar 05/12/17	mar 05/12/17	mar 05/12/17	mar 05/12/17	248	\$0 Fin		\$0
250	3.2.1.4.1.14	0%	No Objeción a Propuesta Técnica	0	1	NOD	5 días	mar 30/01/18	lun 05/02/18	mar 30/01/18	NOD	249	\$0 Fin		\$0
251	3.2.1.4.1.15	0%	Fase de Negociación	0	1	NOD	5 días	mar 06/02/18	lun 12/02/18	NOD	NOD	250	\$0 Fin		\$0
252	3.2.1.4.1.16	0%	No Objeción Fase de Negociación	0	1	NOD	5 días	mar 13/02/18	lun 19/02/18	NOD	NOD	251	\$0 Fin		\$0
253	3.2.1.4.1.17	0%	Adjudicación y contratación	0	1	NOD	5 días	mar 20/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	252	\$0 Fin		\$0
254	3.2.1.4.2	0%	Etapa de Ejecución de Pago:	0	0	lun 20/03/17	75 días	mar 27/02/18	mié 13/06/18	NOD	NOD		\$268,000 Fin		\$0
255	3.2.1.4.2.1	0%	Pago del Primer Producto 20% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	22 días	mar 27/02/18	mié 28/03/18	NOD	NOD	253	\$53,600 Fin		\$0
256	3.2.1.4.2.2	0%	Pago del Segundo Producto 20% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	15 días	jue 29/03/18	vie 19/04/18	NOD	NOD	255	\$53,600 Fin		\$0
257	3.2.1.4.2.3	0%	Pago del Tercer Producto 20% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	22 días	vie 20/04/18	mar 22/05/18	NOD	NOD	256	\$53,600 Fin		\$0
258	3.2.1.4.2.4	0%	Pago del Cuarto Producto 20% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	15 días	mié 23/05/18	mar 12/06/18	NOD	NOD	257	\$53,600 Fin		\$0
259	3.2.1.4.2.5	0%	Pago del Quinto Producto 20% del valor del contrato	0	0	lun 20/03/17	1 día	mié 13/06/18	mié 13/06/18	NOD	NOD	258	\$53,600 Fin		\$0
260	3.2.1.5	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	vie 01/04/16	180 días	vie 01/04/16	mié 14/12/16	vie 01/04/16	mié 14/12/16		\$245 Prorrata		\$245
261	3.3	79%	P3. Elaboración Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba	1	4	lun 06/06/16	481 días	lun 06/06/16	lun 30/04/18	lun 06/06/16	NOD		\$190,000 Fin		\$0
262	3.3.1	100%	Proceso de Contratación: Elaboración Protocolo de Investigación Criminal y Científica y la Capacitación de los Operadores del	0	0	lun 06/06/16	371 días	lun 06/06/16	jue 23/11/17	lun 06/06/16	jue 23/11/17		\$0 Fin		\$0
283	3.3.2	39%	Proceso de Contratación: Firma Consultora Internacional para Evaluar y Actualizar los Protocolos de Investigación Criminal y Científica de los Operadores del Sistema de Justicia Penal de	1	4	lun 06/06/16	119 días	lun 13/11/17	lun 30/04/18	lun 13/11/17	NOD		\$190,000 Fin		\$0
284	3.3.2.1	67%	Etapa de Adquisición:	1	3	lun 06/06/16	69 días	lun 13/11/17	vie 16/02/18	lun 13/11/17	NOD		\$0 Fin		\$0
285	3.3.2.1.1	100%	Elaboración de TDR's y SP	0	0	NOD	8 días	lun 13/11/17	mié 22/11/17	lun 13/11/17	mié 22/11/17		\$0 Fin		\$0
286	3.3.2.1.2	100%	No Objeción Tdr's y SP	0	0	NOD	38 días	jue 23/11/17	mar 16/01/18	jue 23/11/17	mar 16/01/18	285	\$0 Fin		\$0
287	3.3.2.1.3	0%	Invitación a Firma	1	0	NOD	8 días	mar 16/01/18	vie 26/01/18	mar 16/01/18	NOD	286	\$0 Fin		\$0
288	3.3.2.1.4	0%	Evaluación de Propuesta Técnica y Económica	0	1	NOD	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	287	\$0 Fin		\$0
289	3.3.2.1.5	0%	No Objeción a Propuesta Técnica y Económica	0	1	NOD	5 días	lun 05/02/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	288	\$0 Fin		\$0
290	3.3.2.1.6	0%	Adjudicación y Contratación	0	1	NOD	5 días	lun 12/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	289	\$0 Fin		\$0
291	3.3.2.2	0%	Etapa de Ejecución de pagos:	0	1	vie 27/01/17	50 días	lun 19/02/18	lun 30/04/18	NOD	NOD		\$190,000 Fin		\$0
292	3.3.2.2.1	0%	Pago de Primer Producto 20% del valor del contrato	0	1	vie 27/01/17	8 días	lun 19/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	290	\$38,000 Fin		\$0
293	3.3.2.2.2	0%	Pago del Segundo Producto 60% del valor del contrato	0	0	vie 27/01/17	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18	NOD	NOD	292	\$114,000 Fin		\$0
294	3.3.2.2.3	0%	Pago del Tercer Producto 20% del valor del contrato	0	0	vie 27/01/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD	293	\$38,000 Fin		\$0

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

Division crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◇	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
295	4	88%	Administración	15	14	14	10/06/13	1200 días	mié 02/10/13	jue 14/06/14	mié 02/10/13	NOD	\$1,636,094	Fin	\$1,385,160	
296	4.1	88%	Gastos indirectos e imprevistos (SE)	15	14	mié 02/10/13	1200 días	mié 02/10/13	jue 14/06/14	mié 02/10/13	NOD	\$1,636,094	Fin	\$1,385,160		
297	4.1.1	100%	Firma Consultora Auditoría Técnica reembolso comisarías MINGOB	0	0	jue 11/12/14	15 días	jue 11/12/14	mié 31/12/14	jue 11/12/14	mié 31/12/14	25	\$1,974	Fin	\$1,974	
298	4.1.2	100%	Pagos Administrativos 2013	0	0	mié 02/10/13	65 días	mié 02/10/13	mar 31/12/13	mié 02/10/13	mar 31/12/13		\$20,995	Fin	\$20,995	
299	4.1.3	100%	Proceso de Adquisiciones: Adquisición de Vehículos (Camionetas) 2	0	0	jue 16/04/15	75 días	jue 16/04/15	jue 30/07/15	jue 16/04/15	jue 30/07/15		\$66,393	Fin	\$66,393	
306	4.1.4	100%	Proceso de Adquisiciones: Adquisición de Vehículos (5 Pick Up) 201	0	0	0	29/08/16	141 días	mié 22/03/17	0	mié 22/03/17		\$147,041	Fin	\$147,041	
316	4.1.5	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2014	0	0	jue 02/01/14	160 días	jue 02/01/14	mié 13/08/14	jue 02/01/14	mié 13/08/14		\$1,804	Fin	\$1,804	
321	4.1.6	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2015	0	0	0	02/01/15	161 días	vie 24/08/15	vie 02/01/15	lun 24/08/15		\$1,935	Fin	\$1,935	
326	4.1.7	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2016	0	0	0	mié 17/02/16	220 días	mié 17/02/16	mié 17/02/16	jue 22/12/16		\$9,290	Fin	\$9,290	
337	4.1.8	100%	Proceso de Contratación: Publicación en Medios Escritos 2017	0	0	0	lun 02/01/17	84 días	jue 31/05/17	jue 02/02/17	mié 31/05/17		\$3,758	Fin	\$3,758	
344	4.1.9	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2014	0	0	0	jue 02/01/14	260 días	mié 31/12/14	jue 02/01/14	mié 31/12/14		\$8,941	Fin	\$8,941	
349	4.1.10	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2015	0	0	0	lun 05/01/15	252 días	vie 08/01/16	0	vie 08/01/16		\$8,393	Fin	\$8,393	
354	4.1.11	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2016	0	0	0	lun 04/01/16	248 días	vie 16/12/16	0	vie 16/12/16		\$7,756	Fin	\$7,756	
366	4.1.12	100%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2017	0	0	0	lun 02/01/17	192 días	lun 11/12/17	0	lun 11/12/17		\$8,415	Fin	\$8,415	
380	4.1.13	0%	Proceso de Contratación: Operación de Unidad Ejecutora (Arrendamiento) 2018	2	1	1	lun 02/01/17	116 días	mar 14/06/18	0	NOD	NOD	\$5,040	Fin	\$0	
381	4.1.13.1	0%	Etapas de Adquisición: Contratación	1	1	0	lun 02/01/17	5 días	mar 14/06/18	0	NOD	NOD	\$0	Fin	\$0	
382	4.1.13.1.1	0%	Etapas de Adquisición: Contratación	1	1	0	lun 02/01/17	5 días	mar 14/06/18	0	NOD	NOD	\$0	Fin	\$0	
383	4.1.13.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Enero 2018	1	1	1	lun 06/02/17	116 días	mar 14/06/18	0	NOD	NOD	\$5,040	Fin	\$0	
384	4.1.13.2.1	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Enero 2018	1	1	0	NOD	10 días	mar 14/06/18	0	NOD	NOD	\$840	Fin	\$0	
385	4.1.13.2.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Febrero 2018	0	1	0	NOD	10 días	vie 15/02/18	0	NOD	NOD	\$840	Fin	\$0	
386	4.1.13.2.3	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Marzo 2018	0	0	0	NOD	20 días	vie 02/03/18	0	NOD	NOD	\$840	Fin	\$0	
387	4.1.13.2.4	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Abril 2018	0	0	0	NOD	20 días	lun 02/04/18	0	NOD	NOD	\$840	Fin	\$0	
388	4.1.13.2.5	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Mayo 2018	0	0	0	NOD	20 días	mié 02/05/18	0	NOD	NOD	\$840	Fin	\$0	
389	4.1.13.2.6	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Junio 2018	0	0	0	NOD	10 días	vie 01/06/18	0	NOD	NOD	\$840	Fin	\$0	
390	4.1.14	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2014	0	0	0	jue 02/01/14	239 días	jue 02/01/14	mar 02/12/14	mar 02/12/14		\$12,347	Fin	\$12,347	
395	4.1.15	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2015	0	0	0	mar 02/02/16	20 días	mar 29/02/16	0	vie 02/01/15	lun 14/12/15		\$6,244	Fin	\$6,244
400	4.1.16	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2016	0	0	0	mar 02/02/16	213 días	mar 28/11/16	0	mar 02/02/16	lun 28/11/16		\$33,135	Fin	\$33,135
411	4.1.17	100%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2017	0	0	0	lun 02/01/17	221 días	lun 15/12/17	0	lun 06/02/17	vie 15/12/17		\$38,194	Fin	\$38,194
425	4.1.18	0%	Proceso de Contratación: Operación de la Unidad Ejecutora (Combustible y Gastos de Viáticos) 2018	0	0	0	lun 02/01/17	103 días	mar 28/05/18	0	NOD	NOD	\$21,000	Fin	\$0	
426	4.1.18.1	0%	Etapas de Adquisición: Contratación	0	0	0	lun 02/01/17	80 días	mar 24/04/18	0	NOD	NOD	\$0	Fin	\$0	
427	4.1.18.1.1	0%	Etapas de Adquisición: Contratación	0	0	0	lun 02/01/17	80 días	mar 24/04/18	0	NOD	NOD	\$0	Fin	\$0	
428	4.1.18.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Entrega 10000	0	0	0	lun 06/02/17	80 días	vie 28/05/18	0	NOD	NOD	\$21,000	Fin	\$0	
429	4.1.18.2.1	0%	Etapas de Ejecución de pagos: Entrega 10000	0	0	0	lun 06/02/17	80 días	vie 28/05/18	0	NOD	NOD	\$21,000	Prorate	\$0	
430	4.1.19	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	0	jue 02/01/14	220 días	mié 05/11/14	0	jue 02/01/14	mié 05/11/14		\$4,241	Fin	\$4,241
435	4.1.20	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	0	lun 02/02/15	222 días	vie 18/12/15	0	lun 02/02/15	vie 18/12/15		\$2,021	Fin	\$2,021
440	4.1.21	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	0	mar 02/02/16	226 días	mar 15/12/16	0	mar 02/02/16	jue 15/12/16		\$19,651	Fin	\$19,651

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
453	4.1.22	100%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	jue 02/02/17	201 días	lun 13/03/17	vie 22/12/17	lun 13/03/17	vie 22/12/17		\$16,591 Fin		\$16,591
464	4.1.23	0%	Proceso de Contratación: Boletos aéreos para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	0	jue 02/02/17	103 días	mar 02/01/18	lun 28/05/18	NOD	NOD		\$22,000 Fin		\$0
465	4.1.23.1	0%	Etapas de Adquisición:	0	0	jue 02/02/17	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
466	4.1.23.1.1	0%	Proceso de Compra	0	0	jue 02/02/17	60 días	mar 02/01/18	lun 26/03/18	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
467	4.1.23.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	jue 09/02/17	80 días	vie 02/02/18	lun 28/05/18	NOD	NOD		\$22,000 Fin		\$0
468	4.1.23.2.1	0%	Entrega 10000	0	0	jue 09/02/17	80 días	vie 02/02/18	lun 28/05/18	NOD	NOD		\$22,000 Prorrate		\$0
469	4.1.24	100%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2017	0	0	lun 02/02/15	111 días	lun 02/02/15	mié 08/07/15	lun 02/02/15	mié 08/07/15		\$13,703 Fin		\$13,703
481	4.1.25	100%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2017	0	0	jue 30/06/16	164 días	jue 30/06/16	lun 27/02/17	jue 30/06/16	lun 27/02/17		\$24,325 Fin		\$24,325
494	4.1.26	100%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2017	0	0	mar 02/05/17	177 días	lun 14/11/16	jue 27/07/17	lun 14/11/16	jue 27/07/17		\$51,789 Fin		\$51,789
502	4.1.27	48%	Proceso de Contratación: Auditoria Externa, correspondiente al periodo 2017	1	1	mar 02/05/17	152 días	lun 28/08/17	vie 30/03/18	lun 28/08/17	NOD		\$54,000 Fin		\$0
503	4.1.27.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 02/05/17	63 días	lun 28/08/17	vie 24/11/17	lun 28/08/17	vie 24/11/17		\$0 Fin		\$0
504	4.1.27.1.1	100%	Elaboracion de Tdr's, SP y Lista Corta	0	0	mar 02/05/17	12 días	lun 28/08/17	mar 12/09/17	lun 28/08/17	mar 12/09/17		\$0 Fin		\$0
505	4.1.27.1.2	100%	No Objeción a Tdr, SP y Lista Corta	0	0	mar 16/05/17	1 día	mar 12/09/17	mié 13/09/17	mar 12/09/17	mié 13/09/17	504	\$0 Fin		\$0
506	4.1.27.1.3	100%	Invitación a SP	0	0	NOD	6 días	jue 14/09/17	vie 22/09/17	jue 14/09/17	vie 22/09/17	505	\$0 Fin		\$0
507	4.1.27.1.4	100%	Negociación	0	0	NOD	23 días	lun 16/10/17	mié 15/11/17	lun 16/10/17	mié 15/11/17	506	\$0 Fin		\$0
508	4.1.27.1.5	100%	No Objeción	0	0	NOD	4 días	jue 16/11/17	mar 21/11/17	jue 16/11/17	mar 21/11/17	507	\$0 Fin		\$0
509	4.1.27.1.6	100%	Adjudicación y Contratacion	0	0	jue 07/09/17	3 días	mié 22/11/17	vie 24/11/17	mié 22/11/17	vie 24/11/17	508	\$0 Fin		\$0
510	4.1.27.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	1	1	vie 22/09/17	54 días	mar 16/01/18	vie 30/03/18	NOD	NOD		\$54,000 Fin		\$0
511	4.1.27.2.1	0%	Primer Producto 20% del valor del contrato	1	0	vie 22/09/17	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD 509FC+		\$14,000 Fin		\$0
512	4.1.27.2.2	0%	Segundo Producto 40% del valor del contrato	0	1	vie 22/09/17	22 días	mar 30/01/18	mié 28/02/18	NOD	NOD 511		\$20,000 Fin		\$0
513	4.1.27.2.3	0%	Tercer Producto 40% del valor del contrato	0	0	vie 22/09/17	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18	NOD	NOD 512		\$20,000 Fin		\$0
514	4.1.28	41%	Proceso de Contratación: Evaluación Final, Terminó y PCR del Programa	1	1	mar 02/05/17	74 días	jue 30/11/17	mié 14/03/18	jue 30/11/17	NOD		\$25,314 Fin		\$0
515	4.1.28.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 02/05/17	27 días	jue 30/11/17	lun 08/01/18	jue 30/11/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
516	4.1.28.1.1	100%	Elaboracion de Tdr's y Selección	0	0	mar 02/05/17	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	jue 30/11/17	jue 30/11/17		\$0 Fin		\$0
517	4.1.28.1.2	100%	No Objeción a Tdr y Selección	0	0	mar 16/05/17	10 días	vie 01/12/17	jue 14/12/17	vie 01/12/17	jue 14/12/17	516	\$0 Fin		\$0
518	4.1.28.1.3	100%	Adjudicación y Contratacion	0	0	jue 07/09/17	16 días	vie 15/12/17	lun 08/01/18	vie 15/12/17	lun 08/01/18	517	\$0 Fin		\$0
519	4.1.28.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	1	1	vie 22/09/17	39 días	vie 19/01/18	mié 14/03/18	NOD	NOD		\$25,314 Fin		\$0
520	4.1.28.2.1	0%	Primer Producto 20% del valor del contrato 25313.80	1	0	vie 22/09/17	9 días	vie 19/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD 518FC+		\$5,063 Fin		\$0
521	4.1.28.2.2	0%	Segundo Producto 40% del valor del contrato	0	1	vie 22/09/17	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD 520		\$10,126 Fin		\$0
522	4.1.28.2.3	0%	Tercer Producto 40% del valor del contrato	0	0	vie 22/09/17	10 días	jue 01/03/18	mié 14/03/18	NOD	NOD 521		\$10,126 Fin		\$0
523	4.1.29	100%	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2014	0	0	lun 02/12/13	531 días	lun 02/12/13	mié 23/12/13	lun 02/12/13	mié 23/12/13		\$6,977 Fin		\$6,977
530	4.1.30	100%	Proceso de Contratación: Asesor Financiero 2015	0	0	mié 10/12/13	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/14	mié 10/12/14	mié 23/12/14		\$2,362 Fin		\$2,362
537	4.1.31	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2014	0	0	lun 02/12/13	283 días	lun 02/12/13	mié 31/12/13	lun 02/12/13	mié 31/12/14		\$10,220 Fin		\$10,220
544	4.1.32	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2015	0	0	mié 10/12/13	264 días	mié 10/12/14	mié 23/12/14	mié 10/12/14	mié 23/12/15		\$13,846 Fin		\$13,846
551	4.1.33	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/15	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
569	4.1.34	100%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin		\$17,996
587	4.1.35	6%	Proceso de Contratación: Asistente Administrativo 2018	1	1	mar 03/01/18	128 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$10,620 Fin		\$0
588	4.1.35.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 03/01/18	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
589	4.1.35.1.1	100%	Solicitud de Recontratación	0	0	mar 03/01/18	2 días	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17		\$0 Fin		\$0
590	4.1.35.1.2	100%	No Objeción a Recontratación	0	0	lun 09/01/17	3 días	vie 15/12/17	mié 20/12/17	vie 15/12/17	mié 20/12/17	589	\$0 Fin		\$0
591	4.1.35.1.3	100%	Contratación	0	0	jue 12/01/17	2 días	mié 03/01/18	lun 08/01/18	mié 03/01/18	lun 08/01/18	590FC+	\$0 Fin		\$0
592	4.1.35.2	0%	Etapas de Ejecución de Pagos:	1	1	mié 04/01/18	111 días	mar 09/01/18	jue 14/06/18	NOD	NOD		\$10,620 Fin		\$0
593	4.1.35.2.1	0%	Enero 2018	1	0	jue 02/03/17	17 días	mar 09/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD 591		\$1,770 Fin		\$0
594	4.1.35.2.2	0%	Febrero 2018	0	1	mar 04/04/18	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD 593		\$1,770 Fin		\$0

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	☐	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
595	4.1.35.2.3	0%	Marzo 2018	0	0	mié 03/05/...	20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/18	NOD	NOD 594		\$1,770 Fin		\$0
596	4.1.35.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 595		\$1,770 Fin		\$0
597	4.1.35.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 652		\$1,770 Fin		\$0
598	4.1.35.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 597		\$1,770 Fin		\$0
599	4.1.36	100%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2015	0	0	lun 09/02/15	220 días	lun 09/02/15	mié 23/12/15	lun 09/02/15	mié 23/12/15		\$12,957 Fin		\$12,957
607	4.1.37	100%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/15	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
625	4.1.38	100%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,997 Fin		\$17,997
643	4.1.39	7%	Proceso de Contratación: Asistente Contable Financiero 2018	1	1	mar 03/01/...	128 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$10,620 Fin		\$0
644	4.1.39.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 03/01/...	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
645	4.1.39.1.1	100%	Solicitud de Recontratación	0	0	mar 03/01/...	2 días	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17		\$0 Fin		\$0
646	4.1.39.1.2	100%	No Objeción a Recontratación	0	0	lun 09/01/17	4 días	vie 15/12/17	mié 20/12/17	vie 15/12/17	mié 20/12/17	645	\$0 Fin		\$0
647	4.1.39.1.3	100%	Contratación	0	0	jue 12/01/17	2 días	mié 03/01/18	lun 08/01/18	mié 03/01/18	lun 08/01/18	646FC+	\$0 Fin		\$0
648	4.1.39.2	0%	Etapas de Ejecución de Pagos:	1	1	mié 04/01/...	111 días	mar 09/01/18	jue 14/06/18	NOD	NOD		\$10,620 Fin		\$0
649	4.1.39.2.1	0%	Enero 2018	1	0	jue 02/03/17	17 días	mar 09/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD 647		\$1,770 Fin		\$0
650	4.1.39.2.2	0%	Febrero 2018	0	1	mar 04/04/...	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD 649		\$1,770 Fin		\$0
651	4.1.39.2.3	0%	Marzo 2018	0	0	mié 03/05/...	20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/18	NOD	NOD 650		\$1,770 Fin		\$0
652	4.1.39.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 651		\$1,770 Fin		\$0
653	4.1.39.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 652		\$1,770 Fin		\$0
654	4.1.39.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 653		\$1,770 Fin		\$0
655	4.1.40	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2015	0	0	mar 17/02/...	214 días	mar 17/02/18	mié 23/12/18	mar 17/02/18	mié 23/12/15		\$10,769 Fin		\$10,769
662	4.1.41	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/15	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$17,634 Fin		\$17,634
680	4.1.42	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$17,996 Fin		\$17,996
698	4.1.43	7%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura 2018	1	1	vie 20/01/17	128 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$10,620 Fin		\$0
699	4.1.43.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	vie 20/01/17	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
700	4.1.43.1.1	100%	Solicitud de No Objeción a Recontratación	0	0	vie 20/01/17	2 días	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17		\$0 Fin		\$0
701	4.1.43.1.2	100%	No Objeción a Recontratación	0	0	vie 20/01/17	4 días	vie 15/12/17	mié 20/12/17	vie 15/12/17	mié 20/12/17	700	\$0 Fin		\$0
702	4.1.43.1.3	100%	Proceso de recontratación	0	0	mié 25/01/...	2 días	mié 03/01/18	lun 08/01/18	mié 03/01/18	lun 08/01/18	701FC+	\$0 Fin		\$0
703	4.1.43.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	1	1	vie 24/02/17	111 días	mar 09/01/18	jue 14/06/18	NOD	NOD		\$10,620 Fin		\$0
704	4.1.43.2.1	0%	Enero 2018	1	0	vie 24/02/17	17 días	mar 09/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD 702		\$1,770 Fin		\$0
705	4.1.43.2.2	0%	Febrero 2018	0	1	vie 24/02/17	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD 704		\$1,770 Fin		\$0
706	4.1.43.2.3	0%	Marzo 2018	0	0	mar 28/03/...	20 días	jue 01/03/18	mié 28/03/18	NOD	NOD 705		\$1,770 Fin		\$0
707	4.1.43.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 28/04/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 706		\$1,770 Fin		\$0
708	4.1.43.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 707		\$1,770 Fin		\$0
709	4.1.43.2.6	0%	Junio 2018	0	0	vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD 708		\$1,770 Fin		\$0
710	4.1.44	100%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2015	0	0	lun 15/12/14	261 días	lun 15/12/14	mié 23/12/14	lun 15/12/14	mié 23/12/15		\$21,539 Fin		\$21,539
717	4.1.45	100%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2016	0	0	jue 10/12/15	259 días	jue 10/12/15	vie 16/12/15	jue 10/12/15	vie 16/12/16		\$28,127 Fin		\$28,127
735	4.1.46	100%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2017	0	0	vie 20/01/17	232 días	vie 20/01/17	vie 15/12/17	vie 20/01/17	vie 15/12/17		\$29,448 Fin		\$29,448
753	4.1.47	7%	Proceso de Contratación: Asistente de Adquisiciones 2018	1	1	mar 03/01/...	128 días	jue 14/12/17	jue 14/06/18	jue 14/12/17	NOD		\$16,350 Fin		\$0
754	4.1.47.1	100%	Etapas de Adquisición:	0	0	mar 03/01/...	17 días	jue 14/12/17	lun 08/01/18	jue 14/12/17	lun 08/01/18		\$0 Fin		\$0
755	4.1.47.1.1	100%	Solicitud de Recontratación	0	0	mar 03/01/...	2 días	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17		\$0 Fin		\$0
756	4.1.47.1.2	100%	No Objeción a Recontratación	0	0	lun 09/01/17	4 días	vie 15/12/17	mié 20/12/17	vie 15/12/17	mié 20/12/17	755	\$0 Fin		\$0
757	4.1.47.1.3	100%	Contratación	0	0	jue 12/01/17	2 días	mié 03/01/18	lun 08/01/18	mié 03/01/18	lun 08/01/18	756FC+	\$0 Fin		\$0
758	4.1.47.2	0%	Etapas de Ejecución de Pagos:	1	1	mié 04/01/...	111 días	mar 09/01/18	jue 14/06/18	NOD	NOD		\$16,350 Fin		\$0
759	4.1.47.2.1	0%	Enero 2018	1	0	jue 02/03/17	17 días	mar 09/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD 757		\$2,725 Fin		\$0
760	4.1.47.2.2	0%	Febrero 2018	0	1	mar 04/04/...	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD 759		\$2,725 Fin		\$0
761	4.1.47.2.3	0%	Marzo 2018	0	0	mié 03/05/...	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18	NOD	NOD 760		\$2,725 Fin		\$0
762	4.1.47.2.4	0%	Abril 2018	0	0	vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD 761		\$2,725 Fin		\$0
763	4.1.47.2.5	0%	Mayo 2018	0	0	vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD 762		\$2,725 Fin		\$0

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	☐	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	☐	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◊	Duration-only	▬	Deadline	↓	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximos Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real	
764	4.1.47.2.6	0%	Junio 2018			0	0	0	0	0	0					
765	4.1.48	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015			0	0	mié 02/09/...	80 días	mié 02/09/15	mié 23/12/1					
772	4.1.49	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016			0	0	0	0	0	0					
790	4.1.50	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2017			0	0	0	0	0	0					
808	4.1.51	7%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2018			1	1	1	1	1	1					
809	4.1.51.1	100%	Etapas de Adquisición:			0	0	0	0	0	0					
810	4.1.51.1.1	100%	Solicitud de Recontratación			0	0	0	0	0	0					
811	4.1.51.1.2	100%	No Objeción a Recontratación			0	0	0	0	0	0					
812	4.1.51.1.3	100%	Contratación			0	0	0	0	0	0					
813	4.1.51.2	0%	Etapas de Ejecución de Pagos:			1	1	1	1	1	1					
814	4.1.51.2.1	0%	Enero 2018			1	0	0	0	0	0					
815	4.1.51.2.2	0%	Febrero 2018			0	1	1	1	1	1					
816	4.1.51.2.3	0%	Marzo 2018			0	0	0	0	0	0					
817	4.1.51.2.4	0%	Abril 2018			0	0	0	0	0	0					
818	4.1.51.2.5	0%	Mayo 2018			0	0	0	0	0	0					
819	4.1.51.2.6	0%	Junio 2018			0	0	0	0	0	0					
820	4.1.52	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2014			0	0	0	0	0	0					
827	4.1.53	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2015			0	0	0	0	0	0					
834	4.1.54	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016			0	0	0	0	0	0					
850	4.1.55	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2016 (2do Consultor)			0	0	0	0	0	0					
858	4.1.56	100%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2017			0	0	0	0	0	0					
875	4.1.57	0%	Proceso de Contratación: Asistente Jurídico 2018			3	1	1	1	1	1					
876	4.1.57.1	0%	Etapas de Adquisición:			3	0	0	0	0	0					
877	4.1.57.1.1	0%	Solicitud de Recontratación			1	0	0	0	0	0					
878	4.1.57.1.2	0%	No Objeción a Recontratación			1	0	0	0	0	0					
879	4.1.57.1.3	0%	Contratación			1	0	0	0	0	0					
880	4.1.57.2	0%	Etapas de Ejecución de Pagos:			0	1	1	1	1	1					
881	4.1.57.2.1	0%	Febrero 2018			0	1	1	1	1	1					
882	4.1.57.2.2	0%	Marzo 2018			0	0	0	0	0	0					
883	4.1.58	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2015 como A			0	0	0	0	0	0					
891	4.1.59	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Planificación 2016 como A			0	0	0	0	0	0					
900	4.1.60	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2015			0	0	0	0	0	0					
908	4.1.61	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2016			0	0	0	0	0	0					
926	4.1.62	100%	Proceso de Contratación: Especialista en Infraestructura, como Apoyo al Organismo Judicial 2017			0	0	0	0	0	0					
938	4.1.63	100%	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2016			0	0	0	0	0	0					
948	4.1.64	100%	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2017			0	0	0	0	0	0					
966	4.1.65	7%	Proceso de Contratación: Asesor para el Apoyo a la Dirección de las Unidades Co Ejecutoras del Sector Justicia 2018			1	1	1	1	1	1					
967	4.1.65.1	100%	Etapas de Adquisición:			0	0	0	0	0	0					
968	4.1.65.1.1	100%	Solicitud de Recontratación			0	0	0	0	0	0					
969	4.1.65.1.2	100%	No Objeción a Recontratación			0	0	0	0	0	0					
970	4.1.65.1.3	100%	Contratación			0	0	0	0	0	0					
971	4.1.65.2	0%	Etapas de Ejecución de Pagos:			1	1	1	1	1	1					
972	4.1.65.2.1	0%	Enero 2018			1	0	0	0	0	0					

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

Division crítica	Project Summary	▬	Inactive Summary	▬	Start-only	▬	Margen de demora	▬
Task	▬	External Tasks	▬	Manual Task	▬	Finish-only	▬	Retrasada	▬
Split	External Milestone	◇	Duration-only	▬	Deadline	▬	Tareas críticas	▬
Milestone	◆	Inactive Task	▬	Manual Summary Rollup	▬	Progress	▬		
Summary	▬	Inactive Milestone	▬	Manual Summary	▬	Progreso manual	▬		

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximas Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumulado	Costo Real
973	4.1.65.2.2	0%	Febrero 2018		0	1 mar 04/04/...	20 días	jue 01/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	972	\$2,725 Fin		\$0
974	4.1.65.2.3	0%	Marzo 2018		0	0 mié 03/05/...	22 días	jue 01/03/18	vie 30/03/18	NOD	NOD	973	\$2,725 Fin		\$0
975	4.1.65.2.4	0%	Abril 2018		0	0 vie 02/06/17	20 días	lun 02/04/18	lun 30/04/18	NOD	NOD	974	\$2,725 Fin		\$0
976	4.1.65.2.5	0%	Mayo 2018		0	0 vie 02/06/17	22 días	mié 02/05/18	jue 31/05/18	NOD	NOD	975	\$2,725 Fin		\$0
977	4.1.65.2.6	0%	Junio 2018		0	0 vie 02/06/17	10 días	vie 01/06/18	jue 14/06/18	NOD	NOD	976	\$2,725 Fin		\$0
978	4.1.66	100%	Proceso de Contratación: Asistencia de Fortalecimiento Institucional de la SEICMSJ		0	0 vie 20/01/17	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	lun 28/08/17	vie 01/09/17		\$0 Fin		\$0
988	4.1.67	100%	Proceso de Contratación: Apoyo a la Coordinación de Capacitadores Jurídicas a Defensores Públicos		0	0 vie 20/01/17	117 días	mar 13/06/17	lun 27/11/17	mar 13/06/17	lun 27/11/17		\$7,653 Fin		\$7,653
998	4.1.68	100%	Proceso de Contratación: Apoyo en la Digitalización y Conformación de Portafolio Fotográfico de las Sedes Ejecutadas en		0	0 vie 20/01/17	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	lun 20/11/17	vie 15/12/17		\$954 Fin		\$954
1005	4.1.69	100%	Proceso de Contratación: Asistencia Técnica en Transferencia y Rendición de Cuentas en los Sectores Justicia y Seguridad para la		0	0 lun 11/08/14	197 días	lun 11/08/14	mié 13/05/15	lun 11/08/14	mié 13/05/15		\$31,281 Fin		\$31,281
1013	4.1.70	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil		0	0 lun 05/10/15	58 días	lun 05/10/15	mié 23/12/15	lun 05/10/15	mié 23/12/15		\$1,311 Fin		\$1,311
1020	4.1.71	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual para Establecer Especificaciones Técnicas y Costos referenciales de Obra Civil		0	0 mar 08/12/15	41 días	mar 08/12/15	mié 10/02/16	mar 08/12/15	mié 10/02/16		\$5,195 Fin		\$5,195
1027	4.1.72	100%	Proceso de Contratación: Diagnostico y Propuesta de Mejora a los Procesos Administrativos y de Adquisiciones del Prestamo BID en		0	0 lun 02/05/16	126 días	lun 02/05/16	vie 28/10/16	lun 02/05/16	vie 28/10/16		\$28,536 Fin		\$28,536
1037	4.1.73	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Estudio para realizar la Gestión Ambiental y Social de la Propuesta de		0	0 mar 01/12/15	169 días	mar 01/12/15	vie 29/07/16	mar 01/12/15	vie 29/07/16		\$5,930 Fin		\$5,930
1048	4.1.74	100%	Proceso de Contratación: Preparatoria Nueva Operación, Realización de Consulta Social de la Propuesta de Ampliación de la Torre III del MP en Barrio Gerona, Guatemala y Fiscalía en Jalapa y		0	0 lun 02/05/16	63 días	lun 02/05/16	jue 28/07/16	lun 02/05/16	jue 28/07/16		\$7,930 Fin		\$7,930
1058	4.1.75	100%	Proceso de Contratación: Realización de Consulta Social para la Construcción de los Edificios del OJ y del IDPP en el Municipio de Villa Nueva, Guatemala y de la Sede del IDPP en el Municipio de la		0	0 lun 17/10/16	45 días	lun 17/10/16	vie 16/12/16	lun 17/10/16	vie 16/12/16		\$8,011 Fin		\$8,011
1067	4.1.76	100%	Proceso de Contratación: Elaboración de Diagnostico que Establezca la Mora Fiscal del MP		0	0 lun 22/08/16	83 días	lun 22/08/16	vie 16/12/16	lun 22/08/16	vie 16/12/16		\$24,832 Fin		\$24,832
1077	4.1.77	100%	Proceso de Contratación: Diagnostico de Necesidades de Capacitación del MINGOB		0	0 mié 01/06/16	139 días	mié 01/06/16	vie 16/12/16	mié 01/06/16	vie 16/12/16		\$25,385 Fin		\$25,385
1087	4.1.78	100%	Proceso de Contratación: Consultoría Individual Internacional para Junta de Mediación como Apoyo al MP		0	0 lun 14/11/16	199 días	lun 14/11/16	lun 28/08/17	lun 14/11/16	lun 28/08/17		\$20,930 Fin		\$20,930
1096	4.1.79	100%	Proceso de Contratación: Peritaje Cultural en Guatemala		0	0 jue 05/01/17	201 días	lun 16/01/17	vie 27/10/17	lun 16/01/17	vie 27/10/17		\$41,594 Fin		\$41,594
1105	4.1.80	29%	Proceso de Contratación: Consultoría Internacional para Desarrollo de un Plan de Fortalecimiento de la SEICMSJ		1	0 jue 05/01/17	108 días	lun 30/10/17	jue 29/03/18	lun 30/10/17	NOD		\$25,410 Fin		\$5,090
1106	4.1.80.1	100%	Etapas de Adquisición:		0	0 jue 05/01/17	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	vie 03/11/17		\$0 Fin		\$0
1107	4.1.80.1.1	100%	Elaboración de Terminos de referencia		0	0 jue 05/01/17	2 días	lun 30/10/17	mar 31/10/17	lun 30/10/17	mar 31/10/17		\$0 Fin		\$0
1108	4.1.80.1.2	100%	No Objeción a Tdr's y Contratación Directa		0	0 jue 02/02/17	2 días	mar 31/10/17	jue 02/11/17	mar 31/10/17	jue 02/11/17	1107	\$0 Fin		\$0
1109	4.1.80.1.3	100%	Adjudicación y Contratación		0	0 jue 09/02/17	1 día	vie 03/11/17	vie 03/11/17	vie 03/11/17	vie 03/11/17	1108	\$0 Fin		\$0
1110	4.1.80.2	23%	Etapas de Ejecución de pagos:		1	0 jue 23/02/17	78 días	lun 11/12/17	jue 29/03/17	lun 11/12/17	NOD		\$25,410 Fin		\$5,090
1111	4.1.80.2.1	100%	Pago Producto No. 1 20% del valor del contrato		0	0 jue 23/02/17	12 días	lun 11/12/17	mié 27/12/17	lun 11/12/17	mié 27/12/17	1109	\$5,090 Fin		\$5,090
1112	4.1.80.2.2	0%	Pago Producto No. 2 50% del valor del contrato		1	0 jue 23/02/17	22 días	mar 02/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD		\$12,706 Fin		\$0
1113	4.1.80.2.3	0%	Pago Producto No. 3 30% del valor del contrato		0	0 jue 23/02/17	19 días	lun 05/03/18	jue 29/03/18	NOD	NOD	1112FC-	\$7,614 Fin		\$0
1114	4.1.81	100%	Proceso de Contratación: Desarrollo de una Nota Técnica con un Enfoque Comparado, del Sistema Informático Penal de Guatemala, México (Baja California y Chihuahua) y Chile		0	0 jue 05/01/17	132 días	lun 22/05/17	vie 24/11/17	lun 22/05/17	vie 24/11/17		\$28,541 Fin		\$28,541
1122	4.1.82	100%	Proceso de Contratación: Encuesta de percepción social en el area de influencia de las construcciones del Sector Justicia 2015		0	0 lun 12/01/15	89 días	lun 12/01/15	vie 15/05/15	lun 12/01/15	vie 15/05/15		\$15,666 Fin		\$15,666

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica		Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Margen de demora	
Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Retrasada	
Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress			
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Progreso manual			

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividad Próximo Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
1130	4.1.83	100%	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	0 lun 04/05/15	80 días	04/05/15	28/08/15	04/05/15	28/08/15		\$1,130 Fin		\$1,130
1135	4.1.84	100%	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	02/02/16	mar 230 días	02/02/16	21/12/16	02/02/16	21/12/16		\$1,501 Fin		\$1,501
1141	4.1.85	100%	Proceso de Adquisición: Combustibles y Lubricantes para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	02/02/17	128 días	02/02/17	08/09/17	02/02/17	08/09/17		\$1,460 Fin		\$1,460
1147	4.1.86	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2014	0	0	02/09/14	29 días	02/09/14	30/10/14	02/09/14	30/10/14		\$1,800 Fin		\$1,800
1152	4.1.87	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2015	0	0	03/03/15	173 días	03/03/15	30/11/15	03/03/15	30/11/15		\$8,543 Fin		\$8,543
1157	4.1.88	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2016	0	0	04/07/16	157 días	04/07/16	20/02/17	04/07/16	20/02/17		\$13,742 Fin		\$13,742
1166	4.1.89	100%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2017	0	0	05/06/17	34 días	05/06/17	25/09/17	05/06/17	25/09/17		\$1,147 Fin		\$1,147
1175	4.1.90	0%	Proceso de Adquisición: Papelería, materiales y suministros para la Operación de la Unidad Ejecutora 2018	0	4	05/06/17	24 días	05/06/17	08/03/18	NOD	NOD		\$1,000 Fin		\$0
1176	4.1.90.1	0%	Etapas de Adquisición:	0	4	05/06/17	23 días	05/06/17	07/03/18	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
1177	4.1.90.1.1	0%	Elaboracion de Especificaciones	0	1	05/06/17	3 días	05/06/17	07/02/18	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
1178	4.1.90.1.2	0%	No Objeción	0	1	NOD	5 días	08/02/18	14/02/18	NOD	NOD	1177	\$0 Fin		\$0
1179	4.1.90.1.3	0%	Publicacion y Evaluacion	0	1	12/06/17	5 días	15/02/18	21/02/18	NOD	NOD	1178	\$0 Fin		\$0
1180	4.1.90.1.4	0%	No Objeción	0	1	NOD	5 días	22/02/18	28/02/18	NOD	NOD	1179	\$0 Fin		\$0
1181	4.1.90.1.5	0%	Adjudicacion y Contratacion	0	0	26/06/17	5 días	01/03/18	07/03/18	NOD	NOD	1180	\$0 Fin		\$0
1182	4.1.90.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	10/07/17	1 día	08/03/18	08/03/18	NOD	NOD		\$1,000 Fin		\$0
1183	4.1.90.2.1	0%	Pago	0	0	10/07/17	1 día	08/03/18	08/03/18	NOD	NOD	1181	\$1,000 Fin		\$0
1184	4.1.91	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2015	0	0	02/03/15	123 días	02/03/15	28/08/15	02/03/15	28/08/15		\$2,306 Fin		\$2,306
1189	4.1.92	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2016	0	0	22/08/16	7 días	22/08/16	30/08/16	22/08/16	30/08/16		\$1,961 Fin		\$1,961
1194	4.1.93	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (5 Pick Up	0	0	17/07/17	10 días	04/04/17	17/04/17	04/04/17	17/04/17		\$4,975 Fin		\$4,975
1199	4.1.94	100%	Proceso de Contratación: Primas, Seguros y Fianzas 2017 (2 Camion	0	0	17/07/17	42 días	17/07/17	13/09/17	17/07/17	13/09/17		\$1,808 Fin		\$1,808
1204	4.1.95	100%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2015	0	0	08/06/15	16 días	08/06/15	29/06/15	08/06/15	29/06/15		\$681 Fin		\$681
1209	4.1.96	100%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2016	0	0	01/04/16	174 días	01/04/16	06/12/16	01/04/16	06/12/16		\$1,236 Fin		\$1,236
1216	4.1.97	100%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2017	0	0	17/02/17	193 días	08/03/17	07/12/17	08/03/17	07/12/17		\$1,084 Fin		\$1,084
1224	4.1.98	0%	Proceso de Contratación: Servicios para Vehiculos 2018	1	0	17/02/17	116 días	02/01/18	14/06/18	NOD	NOD		\$5,000 Fin		\$0
1225	4.1.98.1	0%	Etapas de Adquisición:	1	0	17/02/17	4 días	02/01/18	05/01/18	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
1226	4.1.98.1.1	0%	Proceso de Compra	1	0	17/02/17	4 días	02/01/18	05/01/18	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
1227	4.1.98.2	0%	Etapas de Ejecución de pagos:	0	0	03/03/17	116 días	02/01/18	14/06/18	NOD	NOD		\$5,000 Fin		\$0
1228	4.1.98.2.1	0%	Entrega	0	0	03/03/17	116 días	02/01/18	14/06/18	NOD	NOD		\$5,000 Fin		\$0
1229	4.1.99	100%	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2015	0	0	04/05/15	19 días	04/05/15	28/05/15	04/05/15	28/05/15		\$3,731 Fin		\$3,731
1234	4.1.100	100%	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2016	0	0	29/08/16	24 días	29/08/16	30/09/16	29/08/16	30/09/16		\$305 Fin		\$305
1239	4.1.101	100%	Proceso de Contratación: Arrendamiento de Medios de Transporte 2017	0	0	29/08/16	21 días	06/02/17	06/03/17	06/02/17	06/03/17		\$1,777 Fin		\$1,777
1244	4.1.102	100%	Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2014	0	0	16/12/13	273 días	16/12/13	31/12/14	16/12/13	31/12/14		\$4,121 Fin		\$4,121
1249	4.1.103	100%	Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2015	0	0	15/12/14	261 días	15/12/14	23/12/15	15/12/14	23/12/15		\$5,084 Fin		\$5,084
1254	4.1.104	100%	Proceso de Contratación: Alimentacion para Personas 2017	0	0	15/12/14	190 días	06/03/17	30/11/17	06/03/17	30/11/17		\$3,914 Fin		\$3,914
1263	4.1.105	100%	Proceso de Contratación: Curso de Capacitación de Microsoft Project 2016, Nivel I y Nivel II	0	0	15/12/14	58 días	03/04/17	22/06/17	03/04/17	22/06/17		\$3,845 Fin		\$3,845
1269	4.1.106	100%	Proceso de Contratación: Evaluación de los Resultados Obtenidos de la Ejecución Física y Financiera del Primer Cuatrimestre 2017	0	0	15/12/14	38 días	03/04/17	25/05/17	03/04/17	25/05/17		\$1,968 Fin		\$1,968

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

Division critica		Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Margen de demora	
Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Retrasada	
Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Tareas criticas	
Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress			
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Progreso manual			

Id	EDT	% Avance	Nombre de la Tarea	Actividad Atrasadas	Actividades Próximos Mes	Comienzo previsto	Duración	Inicio	Fin	Comienzo real	Fin real	Pred	Financiamiento	Acumula	Costo Real
1274	4.1.107	100%	Proceso de Contratación: Remodelacion de la Oficina para la Coordinacion de la UE de la SEICMSJ	0	0	0 lun 04/05/15	41 días	04/05/15	29/06/15	04/05/15	29/06/15		\$13,734 Fin		\$13,734
1282	4.1.108	0%	Proceso de Contratación: Mantenimiento y reparacion de Oficina para la Coordinación de la UE 2017	0	0	0 lun 06/02/17	25 días	06/02/17	30/03/17	NOD	NOD		\$0 Fin		\$0
1289	4.1.109	100%	Proceso de Adquisicion: Equipamiento de la U.E.	0	0	0 mié 10/12/...	305 días	10/12/14	26/02/16	10/12/14	26/02/16		\$32,055 Fin		\$32,055
1298	4.1.110	100%	Proceso de Adquisicion: Aire Acondicionado	0	0	0 lun 11/05/15	25 días	11/05/15	12/06/15	11/05/15	12/06/15		\$5,262 Fin		\$5,262
1305	4.1.111	100%	Proceso de Contratación: Consultor Internacional para Elaborar Términos de Referencia en Apoyo al Organismo Judicial	0	0	0 jue 09/02/17	101 días	31/10/16	27/03/17	31/10/16	27/03/17		\$11,052 Fin		\$11,052
1313	4.1.112	100%	Pago para Participar en el Congreso American Academy Of Forensic :	0	0	0 vie 26/02/16	1 día	26/02/16	26/02/16	26/02/16	26/02/16		\$2,480 Fin		\$2,480
1314	4.1.113	100%	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Comunicaciones	0	0	0 vie 02/01/15	260 días	02/01/15	20/01/16	02/01/15	20/01/16		\$1,704 Fin		\$1,704
1315	4.1.114	100%	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2015	0	0	0 vie 02/01/15	246 días	02/01/15	23/12/15	02/01/15	23/12/15		\$10 Fin		\$10
1316	4.1.115	100%	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2016	0	0	0 lun 04/01/16	253 días	04/01/16	26/12/16	04/01/16	26/12/16		\$70 Fin		\$70
1317	4.1.116	100%	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2017	0	0	NOD	201 días	17/03/17	29/12/17	17/03/17	29/12/17		\$80 Fin		\$80
1318	4.1.117	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2015	0	0	0 lun 17/08/15	5 días	17/08/15	28/08/15	17/08/15	28/08/15		\$336 Fin		\$336
1319	4.1.118	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2016	0	0	0 vie 01/04/16	180 días	01/04/16	14/12/16	01/04/16	14/12/16		\$858 Fin		\$858
1320	4.1.119	100%	Impuestos, Derecho y Tasas 2017	0	0	NOD	232 días	02/02/17	29/12/17	02/02/17	29/12/17		\$825 Fin		\$825

Project: PEP_SMART_1905,0
Date: mar 30/01/18

División crítica		Project Summary		Inactive Summary		Start-only		Margen de demora	
Task		External Tasks		Manual Task		Finish-only		Retrasada	
Split		External Milestone		Duration-only		Deadline		Tareas críticas	
Milestone		Inactive Task		Manual Summary Rollup		Progress			
Summary		Inactive Milestone		Manual Summary		Progreso manual			

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

- Cambio de autoridades en MINGOB.
- Que no se concluyan los procesos planificados dentro de la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP-.

Elaborado por: (nombre y firma) Ana Jessica Bonilla Navichoque

Aprobado por: (nombre y firma) Lic. Héctor Aníbal De León Polanco



Fecha de actualización

31/1/2018 - 3:48 PM