UNIÓN EUROPEA

Cooperación Española GUATEMALA

Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala

Programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en Guatemala

Institución beneficiaria	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector	
Nombre del Programa	Prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia	
No. De Expediente	2018/SPE/0000400000	
Año Presupuesto	2018	
Fecha de Recepción de fondos (INICIO)	07/05/2018	
Fecha de Finalización	21/11/2020	
Período de Ejecución (MESES)	48 meses	
Importe Partida Presupuestaria 796.00 (Inversión)	Q. 5,331,510.72	600,000.00 €
Importe Partida Presupuestaria 496.04 (Gasto)	Q. 12,440,191.68	1,400,000.00 €
Total Primer Desembolso	Q. 17,771,702.40	2,000,000.00 €
Tipo de Cambio de Euro a Dólar	1.1982	
Tipo de Cambio de Dólar a Quetzal	7.4160	
POA 1	Versión 6	
Fecha:	Guatemala, enero de 2021	

Resultados/Entregables/Paquetes de trabajo/Actividades			Descripción	Metas	Mes 1 Jul 18	Mes 2 Ago 18	Mes 3 Sep 18	Mes 4 Oct 18	Mes 5 Nov 18	Mes 6 Dic 18	Mes 7 Ene 19	Mes 8 Feb 19	Mes 9 Mar 19	Mes 10 Abr 19	Mes 11 May 19	Mes 12 Jun 19	Mes 13 Jul 19	Mes 14 Ago 19	Mes 15 Sep 19	Mes 16 Oct 19	Mes 17 Nov 19	Mes 18 Dic 19	Mes 19 Ene 20	Mes 19 Feb 20	Mes 19 Mar 20	Mes 19 Abr 20	Mes 19 May 20	Mes 19 Jun 20	Mes 20 Jul 20	Mes 21 Ago 20	Mes 22 Sep 20	Mes 22 Oct 20	Mes 24 Nov 20	Mes 25 Dic 20	Mes 25 Ene 21	Mes 25 Feb 21	Mes 25 Mar 21	Meta financiera	Renglón presupuestario AECID 496.30.48 (Gasto)	Renglón presupuestario AECID 796.30.48 (Inversión)	Entidad beneficiaria
Resultado 1 Prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,075.00	Q 29,245.00	Q 2,110.00	Q 11,205.00	Q 23,520.00	Q 25,221.00	Q 53,827.91	Q 61,430.70	Q 64,478.75	Q 41,961.00	Q 51,969.50	Q 33,814.20	Q 90,915.00	Q 34,000.00	Q 35,800.00	Q 51,070.00	Q 83,658.80	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 35,000.00	Q 69,200.00	Q 44,720.00	Q 84,000.00	Q 34,000.00	Q 35,040.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,112,261.86	Q 1,112,261.86	Q -	
					€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1,583.98	€ 3,291.19	€ 237.46	€ 1,260.99	€ 2,646.90	€ 2,838.33	€ 6,057.71	€ 6,913.32	€ 7,256.34	€ 4,722.23	€ 5,848.57	€ 3,805.40	€ 10,231.43	€ 3,826.31	€ 4,028.88	€ 5,747.34	€ 9,414.83	€ 3,826.31	€ 3,826.31	€ 3,826.31	€ 3,938.85	€ 7,787.66	€ 5,032.72	€ 9,453.23	€ 3,826.31	€ 3,943.35	€ -	€ -	€ -	€ 125,172.24	€ 125,172.24	€	
Resultado Intermedio 1.1 Fortalecidos los sistemas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el área de intervención del Programa																																									
E.1.1.1 Diagnósticos participativos de seguridad ciudadana con enfoque de género, multicultural y etario.																																									
			1 diagnósticos de los 3 departamentos 4 eventos de socialización 1 plan de acción para los 3 departamentos	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,600.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 30,451.61	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 31,800.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 35,920.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 35,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 36,400.00	Q 23,800.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 612,971.61	Q 612,971.61	Q -	ICMSJ
PQ 1.1.1.1 Caracterización territorial en los municipios y comunidades objeto de intervención, respecto a las principales formas de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescencia.	A1. Realización de un diagnóstico sobre la incidencia y prevalencia de la VCM y NNA con perspectiva de género en los departamentos de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,600.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,451.61	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 19,800.00	Q 22,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 35,920.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 35,000.00	Q 34,000.00	Q 34,000.00	Q 36,400.00	Q 23,800.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 492,971.61	Q 492,971.61	Q -	
		01	AP del Programa para Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,451.61	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 15,400.00	Q -				Q 297,851.61	Q 297,851.61	Q -	
		02	AT del Programa para Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,600.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 8,400.00	Q -				Q 148,000.00	Q 148,000.00	Q -	
		03	AP del Programa para Retalhuleu / Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,800.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 41,800.00	Q 41,800.00	Q -	
		04	AT del Programa para Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	AP del Programa para Suchitepéquez / Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	AT del Programa para Suchitepéquez / Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		07	Talleres y reuniones Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,920.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 2,400.00						Q 5,320.00	Q 5,320.00	Q -	
		08	Talleres y reuniones Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		09	Talleres y reuniones Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Sistematización, publicación y socialización de los diagnósticos realizados.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	ICMSJ
		01	evento Central (Impresión)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	evento Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	evento Escuintla (Impresión)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	evento Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	evento Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	evento Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A3. Elaboración e implementación de 3 planes de acción para los tres departamentos en base a los diagnósticos sobre la incidencia y prevalencia de la VCM y NNA con perspectiva de género en Escuintla, Retalhuleu y			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q -	ICMSJ
		01	AP del Programa para Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	AT del Programa para Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q -	
		03	1 AP del Programa para Retalhuleu / Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	AT del Programa para Retaluleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	AT del Programa para Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
E.1.1.2 Creación de alianzas a nivel departamental, municipal y comunitario para el fortalecimiento de las instancias de participación ciudadana e institucional.																																									
			No. de COMUPRES en funcionamiento en los municipios priorizados con planes de trabajo	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,805.00	Q 6,050.00	Q 4,600.00	Q 3,885.00	Q 15,501.00	Q 11,320.00	Q 8,500.00	Q 21,240.00	Q 7,415.00	Q 14,330.00	Q -	Q 1,800.00	Q 7,800.00	Q 3,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,200.00	Q 34,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 157,846.00	Q 157,846.00	Q -	MINGOB
PQ 1.1.2.1 Conformación y/o fortalecimiento de las Comisiones Municipales de Prevención - COMUPRES- en los municipios priorizados.	A1. Asistencia profesional y facilitación para el fortalecimiento de la COMUPRES, elaboración de marcos normativos, planes estratégicos y/o planes de trabajo. (Se atenderá por la AP y AT del Programa de			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,805.00	Q 6,050.00	Q 4,600.00	Q 1,725.00	Q 2,425.00	Q 6,570.00	Q 4,075.00	Q 15,075.00	Q 2,250.00	Q 3,850.00	Q -	Q 1,800.00	Q 7,800.00	Q 3,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,200.00	Q 34,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 111,625.00	Q 111,625.00	Q -	
		01	Reuniones técnicas Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,805.00	Q 6,050.00	Q 4,600.00	Q 1,725.00	Q 2,425.00	Q 6,570.00	Q 4,075.00	Q 15,075.00	Q 2,250.00	Q 3,850.00	Q -	Q 1,800.00	Q 7,800.00	Q 3,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 67,425.00	Q 67,425.00	Q -	
		02	Reuniones técnicas Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Reuniones técnicas Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	AP del Programa para Escuintla																														Q 6,600.00	Q 22,000.00				Q 28,600.00	Q 28,600.00		
		05	AT del Programa para Escuintla																														Q 3,600.00	Q 12,000.00				Q 15,600.00	Q 15,600.00		
	A2. Formación especializada a integrantes de las Comisiones Municipales de Prevención de la Violencia en Igualdad de Género; Prevención de Violencia y DDHH.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,160.00	Q 13,076.00	Q 4,750.00	Q 4,425.00	Q 6,165.00	Q 5,165.00	Q 10,480.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 46,221.00	Q 46,221.00	Q -	MINGOB
		01	Talleres de capacitación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,160.00	Q 13,076.00	Q 4,750.00	Q 4,425.00	Q 6,165.00	Q 5,165.00	Q 10,480.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 46,221.00	Q 46,221.00	Q -	
		02	Talleres de capacitación Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Talleres de capacitación en Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Materiales didacticos para el desarrollo del proceso del fortalecimiento de capacidades en el departamento de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	Materiales didacticos para el desarrollo del proceso del fortalecimiento de capacidades en el departamento de Retlhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Materiales didacticos para el desarrollo del proceso del fortalecimiento de capacidades en el departamento de Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		07	Elaboración, diagramación, edición e impresión de compendidos de Prevención y atención a la violencia contra mujeres y NNA,		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
																																						Q -	Q -	Q -	
	A3. Dotación de equipo informático y audiovisual para las COMUPRES de los municipios priorizados			Meta Financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MINGOB
		01	COMUPRES Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	COMUPRES Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	COMUPRES Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
Resultado Intermedio 1.2 Fortalecidos los sistemas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en el área de intervención del Programa																																									
E.1.2.1 Implementación de medidas de prevención que contribuyan a disminuir la violencia contra las mujeres.																																									
PQ 1.2.1.1 Apoyo técnico a la SEPREM en su rol de asesor y promotor de la igualdad de género para la actualización del PLANOVI			No. entidades a nivel central y territorial consultadas sobre la actualización del PLANOVI	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	SEPREM
	A1. Sistematización de la información obtenida durante el proceso de consulta (Talleres de validación de los lineamientos de política)			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01	Talleres regional de difusión Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Talleres regional de difusión central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Talleres regional de difusión central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
E.1.2.2 Implementación de medidas de prevención orientadas a la niñez y adolescencia																																									
			No. Personas de los Gobiernos Escolares sensibilizados en 2 Programas de sensibilización y formación de Escuela 1 Plan de incidencia mediática sobre DDHH de la																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,475.00	Q 7,125.00	Q -	Q 3,400.00	Q 4,450.00	Q 6,746.00	Q 7,124.50	Q 5,400.00	Q 9,110.00	Q 10,171.00	Q 9,629.50	Q 6,299.20	Q 26,155.00	Q -	Q -	Q 7,770.00	Q 37,263.80	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,200.00	Q -	Q 45,600.00	Q -	Q 1,040.00	Q -	Q -	Q -	Q 228,959.00	Q 228,959.00	Q -	MINEDUC
PQ 1.2.2.1 Acciones de prevención en el ámbito escolar en favor de NNA	A1. Socialización del Programa con el MINEDUC e identificación de las áreas de fortalecimiento respecto a la prevención de violencia contra las niñas y las adolescentes			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,125.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q -	
		01	Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,125.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q -	
		02	Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Acciones de sensibilización a los Gobiernos Escolares en los centros educativos públicos de los municipios priorizados de Escuintla, Retalhuleu y Suchitéquez.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MINEDUC
		01	Talleres de sensibilización Escuintla (Escuintla y Puerto de San José)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Talleres de sensibilización Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Talleres de sensibilización Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A3. Facilitación de Escuela para Padres a través de la Coordinación Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus familiares del IDPP			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,475.00	Q 6,000.00	Q -	Q 3,400.00	Q 4,450.00	Q 6,746.00	Q 7,124.50	Q 5,400.00	Q 9,110.00	Q 10,171.00	Q 9,629.50	Q 6,299.20	Q 26,155.00	Q -	Q -	Q 7,770.00	Q 6,872.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 115,602.20	Q 115,602.20	Q -	IDPP
		01	Talleres de capacitación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q 3,400.00	Q 4,450.00	Q 6,746.00	Q 7,124.50	Q 5,400.00	Q 9,110.00	Q 10,171.00	Q 6,277.50	Q 6,299.20	Q 10,355.00	Q -	Q -	Q 7,545.00	Q 4,160.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q 92,038.20	Q 92,038.20	Q -	
		02	Talleres de capacitación Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,475.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q 1,475.00	Q 1,475.00	Q -	
		03	Talleres de capacitación Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		04	Impresión y divulgación de materiales educativos de prevención de VCM y VNNA Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,352.00	Q -	Q 15,800.00	Q -	Q -	Q 225.00	Q 2,712.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q 22,089.00	Q 22,089.00	Q -	
		05	Impresión y divulgación de materiales educativos de prevención de VCM y VNNA Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		06	Impresión y divulgación de materiales educativos de prevención de VCM y VNNA Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		07	Edición, Diagramación, Mediación e impresión de Modulos de Formación para Mamás, Papás y familia ampliada, Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
	A.4. Instituciones relacionadas con la prevención de la violencia fortalecidas para promocionar y difundir los diferentes mecanismos para la prevención de la VCM, NNA.				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,040.00	Q -	Q -	Q -	Q 31,040.00	Q 31,040.00		
		01	Actividades y eventos								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q 1,040.00				Q 31,040.00	Q 31,040.00	Q -	
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 391.80	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,200.00	Q -	Q 45,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 81,191.80	Q 81,191.80	Q -	
		02	Diseño, producción de campañas y materiales impresos								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 391.80	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,200.00		Q 45,600.00						Q 81,191.80	Q 81,191.80	Q -	
Resultado Intermedio 1.3 Mejorada la prestación de bienes y servicios de las instituciones públicas relacionadas con la prevención de la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.																																									
E.1.3.1 Fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas de la prevención de la violencia																																									
			1 metodología elaborada y validada sobre análisis socio-delictual con perspectiva de género y derechos de NNA Número de delegados, supervisores y analistas asignados a la región de la UPCV a nivel territorial capacitados por competencias en aplicación de perspectiva de género y derechos de la NNA	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,110.00	Q -	Q 1,020.00	Q -	Q 3,016.80	Q -	Q 2,635.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,781.80	Q 11,781.80	Q -	
PQ 1.3.1.1 Fortalecimiento de la UPCV	A1. Formación especializada al personal de la UPCV por competencias funcionales con			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,110.00	Q -	Q 1,020.00	Q -	Q 3,016.80	Q -	Q 2,635.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,781.80	Q 11,781.80	Q -	MINGOB UPCV
		01	Talleres en Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,110.00		Q 1,020.00	Q -	Q 3,016.80	Q -	Q 2,635.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 2,000.00						Q 11,781.80	Q 11,781.80	Q -	

Resultados/Entregables/Paquetes de trabajo/Actividades			Descripción	Metas	Mes 1 Jul 18	Mes 2 Ago 18	Mes 3 Sep 18	Mes 4 Oct 18	Mes 5 Nov 18	Mes 6 Dic 18	Mes 7 Ene 19	Mes 8 Feb 19	Mes 9 Mar 19	Mes 10 Abr 19	Mes 11 May 19	Mes 12 Jun 19	Mes 13 Jul 19	Mes 14 Ago 19	Mes 15 Sep 19	Mes 16 Oct 19	Mes 17 Nov 19	Mes 18 Dic 19	Mes 19 Ene 20	Mes 19 Feb 20	Mes 19 Mar 20	Mes 19 Abr 20	Mes 19 May 20	Mes 19 Jun 20	Mes 20 Jul 20	Mes 21 Ago 20	Mes 22 Sep 20	Mes 22 Oct 20	Mes 24 Nov 20	Mes 25 Dic 20	Mes 25 Ene 21	Mes 25 Feb 21	Mes 25 Mar 21	Meta financiera	Renglón presupuestario AECID 496.30.48 (Gasto)	Renglón presupuestario AECID 796.30.48 (Inversión)	Entidad beneficiaria
de la UPCV	funcionales con perspectiva de género y derechos de la NNA	02	Talleres Sede Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Asistencia técnica en recopilación y análisis socio-delictual a nivel central y territorial en los departamentos priorizados			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MINGOB UPCV
		01	AT Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A3. Dotación de materiales y equipo para el desempeño eficiente de sus funciones.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MINGOB UPCV
		01	Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
PQ 1.3.1.2 Fortalecimiento de la Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC			No. De agentes de la UPCV a nivel territorial capacitados por competencias en aplicación de perspectiva de género y derechos de la NNA	Meta física																																					
			1 Plan de acción territorial para la reducción de los hechos que atentan contra las vida de las mujeres, la NNA.																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,350.00	Q 6,529.70	Q 7,413.75	Q 11,290.00	Q 9,100.00	Q 8,100.00	Q 18,630.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 7,075.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q 78,988.45	Q 78,988.45	Q -	MINGOB PNC
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,350.00	Q 6,529.70	Q 7,413.75	Q 11,290.00	Q 9,100.00	Q 8,100.00	Q 18,630.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 7,075.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q 78,988.45	Q 78,988.45	Q -	
	A1. Formación especializada al personal de la Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC por competencias funcionales. (Se atenderá por la AP y AT del Programa de Escuintla, Retalhuteu y Suchitepéquez)	01	Programa de formación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,350.00	Q 6,529.70	Q 7,413.75	Q 11,290.00	Q 9,100.00	Q 8,100.00	Q 18,630.00	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 7,075.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 78,988.45	Q 78,988.45	Q -	
		02	Programa de formación Suchitepéquez y Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
E.1.3.2 Fortalecimiento de las instituciones locales vinculadas a la prevención de la violencia																																									
PQ 1.3.2.1 Fortalecimiento de las Direcciones Municipales de la Mujer y las Oficinas de Niñez, adolescencia y juventud en las municipalidades y otras entidades a nivel local.			1 programa de fortalecimiento de las DMM's y las OFNNA's para los 3 departamentos	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,120.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,875.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,720.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,715.00	Q 21,715.00	Q -	GOBIERNOS MUNICIPALES
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,120.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,875.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,720.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,715.00	Q 21,715.00	Q -	
	A1. Identificación de necesidades de fortalecimiento a las instituciones municipales para el diseño de programas de prevención de la VMM. (Se atenderá por la AP y AT del Programa de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez)	01	Talleres de facilitación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,120.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,875.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,720.00	Q -	Q -	Q -				Q 21,715.00	Q 21,715.00	Q -	
		02	Talleres de facilitación Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		03	Talleres de facilitación Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		04	Dotación de mobiliario y equipo								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -					Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
Resultado 2. Incrementada la eficacia de la asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el área de intervención del programa.				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 24,956.00	Q 31,150.00	Q 67,954.36	Q 17,032.00	Q 64,091.50	Q 85,212.14	Q 112,458.00	Q 216,695.12	Q 74,849.75	Q 145,651.02	Q 78,138.80	Q 90,265.00	Q 179,604.00	Q 166,200.00	Q 146,415.00	Q 81,317.00	Q 89,990.77	Q 66,321.00	Q 67,355.00	Q 191,350.00	Q 75,694.00	Q 65,600.00	Q 67,958.12	Q 574,993.70	Q 350,511.75	Q 98,950.00	Q 156,954.60	Q -	Q 843,292.65	Q 710,869.00	Q 4,939,818.28	Q 2,031,207.26	Q 2,908,611.02	
					€ -	€ -	€ -	€ 2,808.28	€ 3,505.57	€ 7,647.48	€ 1,916.76	€ 7,212.76	€ 9,389.64	€ 12,655.85	€ 24,161.46	€ 8,423.48	€ 16,391.34	€ 8,793.62	€ 10,158.28	€ 20,212.36	€ 18,705.89	€ 16,477.32	€ 9,151.29	€ 10,127.41	€ 7,463.66	€ 7,580.03	€ 21,534.23	€ 8,518.49	€ 7,382.52	€ 7,647.90	€ 64,708.90	€ 39,446.05	€ 11,135.68	€ 17,663.43	€ -	€ 94,902.86	€ 80,000.10	€ 555,920.66	€ 228,590.06	€ 327,330.60	
Resultado Intermedio 2.1 Modelos interinstitucionales implementados para garantizar medidas de protección jurídica e integral a mujeres, niñez y adolescencia víctima de violencia																																									
E 2.1.1 Implementación de un sistema interinstitucional para la aplicación de Medidas de Seguridad a mujeres víctimas de Violencia																																									
PQ 2.1.1.1 Implementación de un modelo de otorgamiento inmediato de medidas de seguridad pertinentes a mujeres víctimas de violencia			1 diagnóstico sobre el otorgamiento de las medidas de seguridad en los 3 departamentos del Programa	Meta física																																					
			4 eventos de socialización																																						
			1 documento de la línea de base del monitoreo de las medidas de seguridad																																						
			150 jueces capacitados en mecanismos de coordinación sobre medidas de seguridad																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 24,954.00	Q 24,200.00	Q 31,419.36	Q 17,032.00	Q 22,000.00	Q 28,024.00	Q 30,892.00	Q 44,851.61	Q 59,009.75	Q 44,510.00	Q 44,000.00	Q 45,600.00	Q 75,018.00	Q 63,800.00	Q 66,000.00	Q 44,000.00	Q 40,241.77	Q 23,805.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 45,958.12	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 951,315.61	Q 913,877.49	Q 37,438.12	ICMSJ
	A1. Diagnóstico sobre el proceso de solicitud y otorgamiento de Medidas de Seguridad.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 31,419.36	Q 17,032.00	Q 22,000.00	Q 28,024.00	Q 30,892.00	Q 40,451.61	Q 49,929.75	Q 44,510.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 63,800.00	Q 66,000.00	Q 44,000.00	Q 32,090.00	Q 23,805.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 15,400.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 795,353.72	Q 795,353.72	Q -	
		01	AP del Programa Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,580.65	Q 17,032.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 40,451.61	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 474,064.26	Q 474,064.26	Q -	
		02	AT del Programa Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,838.71	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 10,838.71	Q 10,838.71	Q -	
		03	AP del Programa Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	AT del Programa Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	AP del Programa Suchitepéquez / Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,800.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 15,400.00	Q -				Q 277,200.00	Q 277,200.00	Q -	
		06	Subactividades para recolección de información Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,024.00	Q 8,892.00	Q -	Q 5,929.75	Q 510.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,090.00	Q 1,805.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 25,250.75	Q 25,250.75	Q -	
		07	Subactividades para recolección de información Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Subactividades para recolección de información Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	
	A2. Sistematización y socialización de los diagnósticos de solicitud y ortorgamiento de las medidas de seguridad.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,600.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 38,350.00	Q 38,350.00	Q -	ICMSJ
		01	evento Central (impresiones)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	evento Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	evento Escuintla (impresiones)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	evento Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 9,750.00	Q 9,750.00	Q -	
		05	evento Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	evento Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		07	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico del departamento de Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico del departamento de Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q -	Q -	Q -	
		09	AP del Programa Suchitepéquez / Retalhuleu																										Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,600.00	Q 22,000.00				Q 28,600.00	Q 28,600.00		
	A3. Asistencia técnica para la agilización del monitoreo de las medidas de seguridad por parte de la PNC/MINGOB			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MINGOB PNC
		01	1 AT Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Equipo informático para las unidades operativas de la Comisaría Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Equipo informático para las unidades operativas de la Comisaría Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Equipo informático para las unidades operativas de la Comisaría Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A4. Mesas de trabajo para la coordinación interinstitucional entre jueces y juezas de femicidio, primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, especializados en NNA, Paz, Facilitadores/as judiciales			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 24,954.00	Q 24,200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,600.00	Q 21,268.00	Q -	Q -	Q -	Q 8,151.77	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 80,173.77	Q 80,173.77	Q -	OJ
		01	mesa de trabajo para operadores judiciales de los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,850.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q		Q -	Q -	Q 8,151.77	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 25,001.77	Q 25,001.77	Q -	
		02	mesa de trabajo a nivel central		Q -	Q -	Q -	Q 24,954.00	Q 7,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,600.00	Q 21,268.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 55,172.00	Q 55,172.00	Q -	
		03	mesa de trabajo para operadores judiciales de los departamentos de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Impresión de compendios en VCM		Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A5. Dotación de mobiliario, materiales, equipo y remozamiento de las OAV's en los 3 departamentos de intervención del Programa			Meta Financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,400.00	Q 9,080.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 23,958.12	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 37,438.12	Q -	Q 37,438.12	MINGOB PNC
		01	Mobiliario y equipo de OAV's Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,400.00	Q 9,080.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 13,480.00	Q -	Q 13,480.00	
		02	Mobiliario y equipo de OAV's Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Mobiliario y equipo de OAV's Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Remozamiento		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 23,958.12								Q 23,958.12	Q -	Q 23,958.12	
E.2.1.2 Implementación de un sistema de medidas de protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia																																									
PQ 2.1.2.1 Implementación de un modelo interinstitucional para garantizar el otorgamiento de las medidas de protección integral pertinentes			1 diagnóstico sobre el otorgamiento de las medidas de protección integral en los 3 departamentos del Programa	Meta física																																					
			4 eventos de socialización																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,208.00	Q 5,390.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 24,160.00	Q 23,980.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 278,738.00	Q 278,738.00	Q -	ICMSJ
	A1. Análisis/ Estudio/ diagnóstico de la forma de otorgamiento actual de Medidas de Protección Integral a NNA.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,208.00	Q 5,390.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 24,160.00	Q 23,980.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 278,738.00	Q 278,738.00	Q -	
		01	AP del Programa Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00				Q 264,000.00	Q 264,000.00	Q -	
		02	AT del Programa Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	AP del Programa Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	AT del Programa Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	AP del Programa Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Subactividades de recolección de información Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,208.00	Q 5,390.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,160.00	Q 1,980.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 14,738.00	Q 14,738.00	Q -	
		07	Subactividades de recolección de información Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Subactividades de recolección de información Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Sistematización y socialización de los diagnósticos de la forma de otorgamiento actual de las Medidas de Protección Integral a NNA.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	ICMSJ
		01	evento Central (impresiones)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	evento Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	evento Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	evento Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	evento Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico del departamento de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		07	Elaboración, diagrmación, edición e impresión de la ruta de otorgamiento de medidas de seguridad para el departamento de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico del departamento de Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		09	Elaboración, diagrmación, edición e impresión de la ruta de otorgamiento de medidas de seguridad para el departamento de Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		10	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico del departamento de Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		11	Elaboración, diagrmación, edición e impresión de la ruta de otorgamiento de medidas de seguridad para el departamento de Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
Resultado Intermedio 2.2 Mejora del sistema de atención inmediata a mujer, niñez y adolescencia víctima de violencia por parte de las instituciones del sector Justicia y Seguridad.																																									
E.2.2.1 Implementación de un modelo de atención inmediata a mujeres, niños/as y adolescencia víctimas de violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata																																									

8

RESULTADOS/ENTREGABLES/PAQUETES DE TRABAJO/ACTIVIDADES		DESCRIPCIÓN	METAS	Mes 1 Jul-18	Mes 2 Ago-18	Mes 3 Sep-18	Mes 4 Oct-18	Mes 5 Nov-18	Mes 6 Dic-18	Mes 7 Ene-19	Mes 8 Feb-19	Mes 9 Mar-19	Mes 10 Abr-19	Mes 11 May-19	Mes 12 Jun-19	Mes 13 Jul-19	Mes 14 Ago-19	Mes 15 Sep-19	Mes 16 Oct-19	Mes 17 Nov-19	Mes 18 Dic-19	Mes 19 Ene-20	Mes 19 Feb-20	Mes 19 Mar-20	Mes 19 Abr-20	Mes 19 May-20	Mes 19 Jun-20	Mes 20 Jul-20	Mes 21 Ago-20	Mes 22 Sep-20	Mes 23 Oct-20	Mes 24 Nov-20	Mes 25 Dic-20	Mes 25 Ene-21	Mes 25 Feb-21	Mes 25 Mar-21	META FINANCIERA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO ASCID 436.30.48 (Gasto)	736.30.48 (Inversión)	ENTIDAD BENEFICIARIA
		No. de fiscalías de los 3 departamentos capacitados en la atención de MMV y NNA con perspectiva de género 1 documento de línea de base sobre la gestión de expedientes en las fiscalías distritales y municipales del área de intervención. No. de fiscalías acondicionadas y equipadas para una atención de calidad y con calidez para MVV	Meta física																																					
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 29,645.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,547.00	Q -	Q -	Q -	Q 29,485.00	Q 30,055.00	Q 69,360.00	Q 67,950.00	Q -	Q -	Q -	Q 9,375.00	Q 135,350.00	Q 31,694.00	Q 21,600.00	Q -	Q 177,838.44	Q -	Q 2,450.00	Q 112,954.80	Q -	Q 843,353.65	Q 710,859.00	Q 2,264,491.65	Q 378,307.44	Q 1,886,184.21	OJ
	A1. Asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género en la formación del recurso humano del Juzgado de Femicidio en Suchitepéquez		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01 1 AP Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A2. Asistencia técnica a las Fiscalías distritales de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez para la clasificación y gestión de expedientes		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MP
		01 AP Fiscalía de Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 AP Fiscalía de Retalhuleu/Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
PQ 2.2.1.1 Fortalecimiento de las Instituciones del sector justicia y seguridad para brindar atención especializada a MVV.	A3. Elaboración e implementación de un programa de capacitación sobre el modelo de atención con enfoque de género y de derechos de la NNA para fiscales de Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MP
		01 Talleres de facilitación Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 Talleres de facilitación Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Talleres de facilitación Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A4. Elaboración de un compendio de leyes nacionales e internacionales de VCMM y material informativo sobre VCMM para las fiscalías.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MP
		01 Diagramación e impresión de documentos		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A5. Remozamiento y acondicionamiento de las fiscalías en el área de intervención del Programa para la atención de las MVV		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MP
		01 Fiscalía Distrital de Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 Fiscalía Distrital de Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Fiscalía Municipal Sn. Juan Bautista/Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A6. Dotación de equipo y mobiliario para las fiscalías del área de intervención para la atención de las MVV		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,547.00	Q -	Q -	Q -	Q 29,485.00	Q 30,055.00	Q 69,360.00	Q 67,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MP
		01 Fiscalía distrital en diferentes municipios del departamento de Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 5,897.00	Q 6,685.00	Q 23,120.00	Q -	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	35,701.00	Q	Q 35,701.00	
		02 Fiscalía Distrital de Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	3,547.00	Q	Q	Q	Q 5,897.00	Q 6,685.00	Q 23,120.00	Q -	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	39,249.00	Q	Q 39,249.00	
		03 Fiscalía Distrital de Suchitepéquez y Fiscalía Municipal Sn. Juan Bautista		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 17,691.00	Q 6,685.00	Q 23,120.00	Q 67,950.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	115,446.00	Q	Q 115,446.00	
		04 Dotación de mobiliario y para dos juzgados especializados y juzgados de paz del departamento de Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A7. Apoyo a la Coordinadora Nacional de Asistencia Legal Gratuita a la Víctima y sus Familiares respecto a los servicios a la orientación legal y jurídica de las VMM del IDPP.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 29,645.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	IDPP
		01 Talleres de capacitación con perspectiva de género para la atención especializada sobre VCMM		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 Socialización de la APP de la ruta de la denuncia		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Dotación de equipo informático para la sede departamental de Escuintla de asistencia legal gratuita.		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		04 Dotación de equipo informático para la sede departamental de Retalhuleu de asistencia legal gratuita.		Q	Q	Q	Q	Q	Q 15,480.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		05 Dotación de mobiliario para la sede departamental de Suchitepéquez de asistencia legal gratuita.		Q	Q	Q	Q	Q	Q 14,165.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A8. Apoyar a las Instituciones del Estado para facilitar el acceso a la justicia, seguridad y brindar atención integral con perspectiva de género y pertinencia intercultural a mujeres víctimas de los delitos relacionados con la violencia de género.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,375.00	Q 135,350.00	Q 31,694.00	Q 21,600.00	Q -	Q 177,838.44	Q -	Q 2,450.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 378,307.44	Q 378,307.44	Q -	IDPP / INST. VÍCTIMA
		01 Materiales, Suministros y otros servicios																			Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,375.00	Q 135,350.00	Q 31,694.00	Q 21,600.00		Q 177,838.44		Q 2,450.00					Q 378,307.44	Q 378,307.44	Q -	
		02 Talleres / reuniones para el fortalecimiento de capacidades técnicas del personal del Instituto para la Asistencia y Atención a la Victima del Delito		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A.9 Instituciones fortalecidas en su capacidad de promoción de los mecanismos de atención que ofrece el sistema de justicia para atenderlas en contextos de violencia		Meta financiera	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01 Actividades y eventos								Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 Diseño, producción de campañas y materiales impresos	Meta financiera	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
				Q	Q	Q				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
PQ 2.2.1.2 Apoyo en la implementación del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (Y) ICEM –MAIMI-, en el área Metropolitana.	A.1 Dotación de mobiliario, equipo, vehículos e insumos para el funcionamiento del MAIMI.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01 Mobiliario		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 Equipo en general		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Vehículos		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		04 Accesorios e Insumos		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	Readecuaciones de las instalaciones físicas del MAIMI para garantizar un espacio digno para la atención a víctimas de violencia contra la mujer.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01 Servicios de mantenimiento y/o reparaciones																																		Q -	Q 80,000.00	Q 80,000.00		Q 80,000.00	
		02 Materiales de construcción																																		Q -	Q 150,000.00	Q 150,000.00		Q 150,000.00	
		03 Accesorios en general																																		Q -	Q 45,000.00	Q 45,000.00		Q 45,000.00	
		04 Insumos varios																																		Q -		Q -		Q -	
E.2.2.2 Implementación de un modelo de atención inmediata por parte de las instituciones de justicia y seguridad con enfoque de género, multicultural y de DDHH a niñas, niños y adolescentes víctimas																																							
		35 fiscales capacitados en derechos de la NNA para la atención especializada 200 personas de los Juzgados especializados capacitadas en temas de autocuidado	Meta física																																					
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,950.00	Q 8,890.00	Q -	Q -	Q 41,051.51	Q 57,188.14	Q 80,366.00	Q 153,183.00	Q 3,300.00	Q 81,533.83	Q 11,630.67	Q -	Q 85,000.00	Q -	Q -	Q 465.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 353,155.38	Q 306,411.75	Q 53,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 1,275,763.34	Q 349,055.69	Q 926,704.65	OJ
	A1. Asistencia técnica para la incorporación del enfoque de derechos humanos de la niñez y la adolescencia en el Juzgado de 1era. Instancia de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y otros órganos jurisdiccionales de los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01 1 AT Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
PQ 2.2.1.1 Fortalecimiento de las Instituciones del sector justicia y seguridad para brindar atención especializada a NNA.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,187.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	OJ
		01 talleres en Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,950.00	Q	Q	Q	Q	Q 8,187.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 Capacitación en Sede Central		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Impresiones de módulos de capacitación		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A2. Mobiliario y equipo para la puesta en funcionamiento del Juzgado de 1era. Instancia de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal y otros órganos jurisdiccionales de los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,890.00	Q -	Q -	Q 41,051.51	Q 48,931.14	Q 80,366.00	Q 77,594.00	Q 3,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 465.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 353,155.38	Q 306,411.75	Q 53,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 870,764.65	Q -	Q 870,764.65	OJ
		01 Mobiliario, equipo de oficina y vehículos		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 16,825.00	Q 40,271.14	Q 8,687.00	Q 8,300.00	Q 3,300.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q 465.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 147,586.38	Q 118,616.75					Q 344,501.13	Q -	Q 344,501.13	
		02 Equipo informático		Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,890.00	Q	Q	Q 24,226.51	Q 8,660.86	Q 71,279.00	Q 16,400.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 138,189.00	Q 187,795.00	Q 53,500.00				Q 433,184.50	Q -	Q 433,184.50	
		03 Equipo de videoconferencia		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 3,115.00	Q -	Q -	Q 52,806.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 77,000.00					Q 132,919.00	Q -	Q 132,919.00	
	A3. Implementación de un programa de autocuidado y de reducción de riesgos psicosociales en el personal de los Juzgados Especializados de los departamentos del área de intervención.		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 73,038.00	Q -	Q 81,533.83	Q 11,630.67	Q -	Q 85,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 330,201.65	Q -	Q -	OJ
		01 Talleres de autocuidado		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 35,134.00	Q -	Q	Q 11,630.67	Q -	Q 23,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 93,227.65	Q -	Q -	
		02 Facilitación de los talleres		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 30,304.00	Q -	Q	Q -	Q -	Q 43,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 73,304.00	Q -	Q -	
		03 Impresión de materiales		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,600.00	Q -	Q	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,600.00	Q 6,600.00	Q -	
Resultado Intermedio 2.3 Mejora del sistema de atención a víctimas mujer, niñez y adolescencia derivadas a otras instituciones estatales y no estatales.																																							
E.2.3.1 Implementación de sistema de derivación, acompañamiento y resguardo a mujeres víctimas de violencia																																							
		1 diagnóstico sobre la calidad de los servicios derivados en los 3 departamentos 1 plan de acción para fortalecer el ciclo completo de la derivación de los servicios de atención a MVV en los 3 departamentos	Meta física																																					
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,300.00	Q 900.00	Q 1,540.00	Q 2,400.00	Q 5,330.00	Q 1,300.00	Q 15,180.00	Q 31,870.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,599.00	Q 18,356.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 149,775.00	Q 135,465.00	Q 14,310.00	
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 15,224.00	Q 16,756.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 101,980.00	Q 101,980.00	Q -	MP
		01 1 AT Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 95,000.00	Q 95,000.00	Q -	
		02 1 AT Retalhuleu y Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Recolección de información Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 3,224.00	Q 3,756.00	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q 6,980.00	Q 6,980.00	Q -	
		04 Recolección de información Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		05 Recolección de información Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
	A1. Diagnóstico de procesos y calidad de los servicios otorgados a través de la derivación. (MP, RD)	06 Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico en el departamento de Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		07 Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico en el departamento de Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		08 Elaboración, diagramación, edición e impresión para la socialización de resultados del diagnostico en el departamento de Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
PQ 2.3.1.1 Fortalecimiento de las redes de derivación a nivel local y departamental.	A2. Elaboración de un plan de acción para fortalecer la derivación de los servicios durante el ciclo completo de atención (referencia y contrarreferencia)		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	MP
		01 1 AT Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		02 1 AT Retalhuleu y Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		03 Reuniones técnicas Escuintla		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		04 Reuniones técnicas Retalhuleu		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
		05 Reuniones técnicas Suchitepéquez		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	

RESULTADOS/ENTREGABLES/PAQUETES DE TRABAJO/ACTIVIDADES			DESCRIPCIÓN	METAS	Mes 1 Jul 18	Mes 2 Ago 18	Mes 3 Sep 18	Mes 4 Oct 18	Mes 5 Nov 18	Mes 6 Dic 18	Mes 7 Ene 19	Mes 8 Feb 19	Mes 9 Mar 19	Mes 10 Abr 19	Mes 11 May 19	Mes 12 Jun 19	Mes 13 Jul 19	Mes 14 Ago 19	Mes 15 Sep 19	Mes 16 Oct 19	Mes 17 Nov 19	Mes 18 Dic 19	Mes 19 Ene 20	Mes 19 Feb 20	Mes 19 Mar 20	Mes 19 Abr 20	Mes 19 May 20	Mes 19 Jun 20	Mes 20 Jul 20	Mes 21 Ago 20	Mes 22 Sep 20	Mes 22 Oct 20	Mes 24 Nov 20	Mes 25 Dic 20	Mes 25 Ene 21	Mes 25 Feb 21	Mes 25 Mar 21	META FINANCIERA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO AECID		ENTIDAD BENEFICIARIA
																																						496.30.48 (Gasto)	796.30.48 (Inversión)	
	A3.Facilitación para la coordinación de las redes de derivación que permita mejorar las capacidades de respuesta y la representatividad de las instituciones y las organizaciones			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,200.00	Q 900.00	Q 1,540.00	Q 2,400.00	Q 5,530.00	Q 1,200.00	Q 3,180.00	Q 5,560.00	Q -	Q -	Q 8,375.00	Q 3,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 33,485.00	Q 33,485.00	Q -	MP
		01	Facilitación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,500.00	Q 5,530.00	Q -	Q 1,980.00	Q 3,960.00	Q -	Q -	Q 5,325.00	Q 3,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 21,895.00	Q 21,895.00	Q -	
		02	Facilitación Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,200.00	Q 900.00	Q 1,540.00	Q 900.00		Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,600.00	Q -	Q -	Q 1,050.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 9,590.00	Q 9,590.00	Q -	
		03	Facilitación Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	
		04	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la generación de rutas de derivación departamento de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la generación de rutas de derivación departamento de Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la generación de rutas de derivación departamento de Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		07	Elaboración, diagramación, edición e impresión para la generación de rutas de derivación de la sede central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Elaboración, diagramación, edición e impresión de directorios de red de derivación		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A4.Dotación de mobiliario y equipo para el adecuado funcionamiento de las redes de derivación			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,310.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,310.00	Q -	Q 14,310.00	MP
		01	Redes de derivación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,310.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 14,310.00	Q -	Q 14,310.00	
		02	Redes de derivación Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Redes de derivación Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
E.2.3.2 Implementación de sistema de derivación y atención a niñas, niños y adolescencia víctimas de violencia.																																									
			1 diagnóstico sobre la calidad de los servicios de las redes de protección NNA en los 3 departamentos	Meta física																																					
			1 plan de acción para fortalecer los servicios de atención de las redes de protección NNA en los 3 departamentos																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,150.00	Q -	Q -	Q -	Q 13,980.00	Q 1,350.00	Q 1,170.00	Q -	Q -	Q 1,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q -	ICMSJ
PQ 2.3.2.1 Fortalecimiento de las redes de protección integral a nivel local y departamental.	A1. Diagnóstico de procesos y calidad de los servicios otorgados a través de las redes de protección a NNA			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		01	1 AT Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	1 AT Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Elaboración de un plan de acción para fortalecer las redes de protección integral a NNA (referencia y contrarreferencia)			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	ICMSJ
		01	1 AT Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	1 AT Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Reuniones técnicas Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Reuniones técnicas Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	Reuniones técnicas Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A3. Facilitación para la coordinación de las redes de protección integral a NNA			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,150.00	Q -	Q -	Q -	Q 13,980.00	Q 1,350.00	Q 1,170.00	Q -	Q -	Q 1,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q -	ICMSJ
		01	Facilitación Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,980.00	Q 1,350.00	Q 1,170.00	Q -	Q -	Q 1,350.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 5,850.00	Q 5,850.00	Q -	
		02	Facilitación Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,150.00	Q -	Q -	Q -	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 15,150.00	Q 15,150.00	Q -	
		03	Facilitación Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A4. Dotación de mobiliario y equipo para el adecuado funcionamiento de las redes de protección a NNA			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	ICMSJ
		01	Redes de protección Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Redes de protección Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Redes de protección Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
Resultado Intermedio 2.4 Medidas interinstitucionales implementadas que aseguren el resarcimiento y la reparación digna y transformadora.																																									
E.2.4.1 Implementación de medidas interinstitucionales que aseguren el resarcimiento y la reparación digna y transformadora																																									
			1 documento de análisis de las sentencias otorgadas en casos de MVV y NNA	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,064.51	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 11,588.13	Q -	Q 3,001.00	Q -	Q -	Q 3,317.00	Q 2,800.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 54,770.64	Q 54,770.64	Q -	ICMSJ
											Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
PQ 2.4.1.1 Aseguramiento de la solicitud de reparación digna por parte de las instituciones involucradas	A1. Análisis de los compromisos internacionales adquiridos en materia de reparación digna y transformadora (Se brindará a través del AT permanente del			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
											o	o										o	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -										Q -	Q -	Q -	
	A2. Recopilación de sentencias condenatorias para el análisis de la medidas de reparación digna y transformadora otorgadas por los órganos jurisdiccionales en violencia contra las mujeres, delitos sexuales y trata de personas.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,064.51	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 11,588.13	Q -	Q 3,001.00	Q -	Q -	Q 3,317.00	Q 2,800.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 54,770.64	Q 54,770.64	Q -	ICMSJ
		01	AT Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,064.51	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q 8,516.13	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 42,580.64	Q 42,580.64	Q -	
		02	AT Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	AT Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Subactividades de recolección información Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,072.00	Q -	Q 3,001.00	Q -	Q -	Q 3,317.00	Q 2,800.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 12,190.00	Q 12,190.00	Q -	
		05	Subactividades de recolección información Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Subactividades de recolección información Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		07	Elaboración, edición, diagramación e impresión del compendio de jurisprudencia de reparación digna y legislación relacionada		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Dotación de mobiliario y equipo													Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
Resultado R.3 Reducción de la impunidad en los delitos de violencia contra la mujeres, niñez y adolescencia.				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 38,937.97	Q 29,594.00	Q 17,742.00	Q 50,929.00	Q 70,054.64	Q 62,598.00	Q 95,115.67	Q 113,593.40	Q 60,372.60	Q 162,255.00	Q 114,335.60	Q 125,139.23	Q 175,488.26	Q 66,136.50	Q 55,095.00	Q 69,435.00	Q 81,600.00	Q 46,000.00	Q 46,000.00	Q 46,000.00	Q 24,200.00	Q 22,000.00	Q 295,729.97	Q 436,323.09	Q 59,500.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q 400,000.00	Q 2,766,174.91	Q 1,520,510.21	Q 1,245,664.70	
					€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4,382.02	€ 3,330.46	€ 1,996.66	€ 5,731.47	€ 7,883.84	€ 7,044.68	€ 10,715.42	€ 12,783.63	€ 6,782.99	€ 18,259.93	€ 12,867.15	€ 14,082.98	€ 19,749.18	€ 7,442.90	€ 6,200.31	€ 7,814.11	€ 8,932.37	€ 5,176.77	€ 5,176.77	€ 5,176.77	€ 2,723.43	€ 2,475.85	€ 33,281.00	€ 49,103.13	€ 6,696.04	€ 2,475.85	€ -	€ -	€ 45,015.38	€ 311,301.06	€ 171,115.88	€ 140,185.19	
Resultado Intermedio 3.1 Incremento de las denuncias y eficacia del sistema de reacción inmediata en delitos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.																																									
E. 3.1.1 Apoyo a los procesos de reacción urgente en delitos de desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes																																									
			1 diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas en los 3 deptos.	Meta física																																					
			1 plan en los 3 deptos. para el funcionamiento del mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,870.97	Q -	Q 17,742.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 24,802.00	Q 24,200.00	Q 28,120.40	Q 33,556.60	Q 135,035.00	Q 87,619.60	Q 101,771.00	Q 36,612.24	Q 22,000.00	Q 27,885.00	Q 45,435.00	Q 37,600.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 24,200.00	Q 22,000.00	Q 26,950.00	Q 30,950.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 900,349.81	Q 900,349.81	Q -	ICMSJ
PQ 3.1.1.1 Fortalecimiento del sistema de localización de mujeres desaparecidas en la zona de intervención.	A1. Acompañamiento al Ministerio Público para la coordinación, ejecución y seguimiento del mecanismo y las acciones de búsqueda inmediata en el área de intervención del Programa Se atenderá con la AP y At permanente del			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,870.97	Q -	Q 17,742.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 24,802.00	Q 24,200.00	Q 28,120.40	Q 11,556.60	Q 8,999.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 443,290.97	Q 443,290.97	Q -	
		01	AP Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,870.97	Q -	Q 17,742.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00				Q 411,612.97	Q 411,612.97	Q -	
		02	AP Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Actividades de recolección de información Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,802.00	Q 2,200.00	Q 6,120.40	Q 11,556.60	Q 8,999.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 31,678.00	Q 31,678.00	Q -	
		04	Actividades de recolección de información Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Diseño y validación de los planes y políticas en materia de búsqueda de mujeres desaparecidas			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,000.00	Q 126,036.00	Q 87,619.60	Q 101,771.00	Q 36,612.24	Q 22,000.00	Q 5,885.00	Q 23,435.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,200.00	Q -	Q 4,950.00	Q 8,950.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 441,458.84	Q 441,458.84	Q -	ICMSJ
		01	AP Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 132,000.00	Q 132,000.00	Q -	
		02	AP Retalhuleu y Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Actividades de implementación del mecanismo de busqueda inmediata de mujeres desaparecidas en Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 104,036.00	Q 65,619.60	Q 79,771.00	Q 14,612.24	Q -	Q 5,885.00	Q 23,435.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,200.00		Q 4,950.00	Q 8,950.00						Q 309,458.84	Q 309,458.84	Q -	
		04	Encuentro regional para el intercambio de buenas prácticas en la implementación de los equipos locales de busqueda		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	Actividades de implementación del mecanismo de busqueda inmediata de mujeres desaparecidas Suchitepéquez y Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A.3 Instituciones fortalecidas en su capacidad de promoción e información sobre la importancia de los mecanismo de respuesta y acceso a la justicia			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,600.00	Q 15,600.00	Q -	
		01	Actividades y eventos								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q -	Q -	Q -	Q 15,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 15,600.00	Q 15,600.00	Q -	
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -				Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		02	Diseño, producción de campañas y materiales impresos								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -									Q -	Q -	Q -	
3.1.2 Fortalecimiento del sistema de trabajo conjunto de los entes vinculados a la investigación																																									
			100% de los jueces y fiscales de los 3 Deptos. que solicitan evaluaciones psicológicas, han sido capacitados sobre el nuevo modelo.	Meta física																																					
			Expediente electrónico de evaluaciones psicológicas forenses implementado en la Sedes de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu del INACIF																																						
			24 Psicologos forenses certificados con competencias laborales en psicometría forense																																						
			1 Programa de capacitación para las delegaciones de investigación criminal de la PNC																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,800.00	Q 46,765.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 75,565.00	Q 75,565.00	Q -	INACIF
PQ 3.1.2.1 Fortalecimiento de metodologías de trabajo coordinada.	A1. Asistencia Técnica al INACIF para implementar el modelo de evaluación psicológica forense en los departamentos de incidencia del Programa - PREVI.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,800.00	Q 46,765.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 75,565.00	Q 75,565.00	Q -	
		01	2 consultores / 3 departamentos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Test psicométricos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 28,800.00	Q 46,765.00						Q 75,565.00	Q 75,565.00	Q -	
	A2. Capacitación para Peritos de los departamentos de incidencia del Programa - PREVI en evaluación psicológica forense			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	INACIF
		01	3 talleres Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	3 talleres Tiquisate		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	3 talleres Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -								Q -	Q -	Q -	
		04	Talleres/reuniones para la certificación en psicología forense		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A3. Mobiliario y equipo para las sedes del INACIF en Escuintla, Tiquisitate y Suchitépequez que implementan el nuevo modelo de evaluación psicológica forense			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	INACIF
		01	Sede de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Sede de Tiquisate		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Sede de Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A4. Elaboración de un estudio y analisis de la			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	IDPP

RESULTADOS/ENTREGABLES/PAQUETES DE TRABAJO/ACTIVIDADES			DESCRIPCION	METAS	Mes 1 Jul 18	Mes 2 Ago 18	Mes 3 Sep 18	Mes 4 Oct 18	Mes 5 Nov 18	Mes 6 Dic 18	Mes 7 Ene 19	Mes 8 Feb 19	Mes 9 Mar 19	Mes 10 Abr 19	Mes 11 May 19	Mes 12 Jun 19	Mes 13 Jul 19	Mes 14 Ago 19	Mes 15 Sep 19	Mes 16 Oct 19	Mes 17 Nov 19	Mes 18 Dic 19	Mes 19 Ene 20	Mes 19 Feb 20	Mes 19 Mar 20	Mes 19 Abr 20	Mes 19 May 20	Mes 19 Jun 20	Mes 20 Jul 20	Mes 21 Ago 20	Mes 22 Sep 20	Mes 22 Oct 20	Mes 24 Nov 20	Mes 25 Dic 20	Mes 25 Ene 21	Mes 25 Feb 21	Mes 25 Mar 21	META FINANCIERA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO AECID 496.30.48 (Gasto)	RENGLÓN PRESUPUESTARIO AECID 796.30.48 (Inversión)	ENTIDAD BENEFICIARIA
	violencia contra la mujer, que sufren la mujeres privadas de libertad antes de delinquir, desde una perspectiva de la criminología y de enfoque de género.	01	1 AP Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
Resultado Intermedio 3.3 Mejora de la respuesta del Sistema de Justicia ante delitos contra la mujer, la niñez y la adolescencia.																																									
E 3.3.1 Fortalecimiento de los procesos judiciales de mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia contra las mujeres, delitos sexuales, explotación y trata.																																									
				Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
					Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
PQ. 3.3.1.1. Apoyo para la gestión penal por audiencias y apoyo a la celeridad procesal en los órganos jurisdiccionales ordinarios y especializados en el área de intervención	A.1 Elaboración e implementación de un plan de acción para certificar la gestión penal por audiencias en los juzgados especializados de Escuintla, Suchitepéquez y Retalhuleu, que conocen violencia contra las mujeres, delitos sexuales, explotación y trata de personas	01	Evento de presentación de resultados de certificación de GPA en Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Talleres de presentación y validación de la nueva guía de funciones y procedimientos para la gestión penal por audiencias en Escuintla			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	1 AP Suchitepéquez y Retalhuleu para certificar el juzgado especializado		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Talleres de presentación y validación de la nueva guía de funciones y procedimientos para la gestión penal por audiencias en Suchitepéquez y Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		05	Evento de presentación de resultados de certificación de GPA en Suchitepéquez y Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Dotación de mobiliario y equipo para los Órganos Especializados y Juzgados de Paz		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
PQ 3.3.1.2 Agilización de procesos y procedimientos en el ámbito de la jurisdicción civil y de familia en casos normalmente vinculados a violencia contra la mujer			No. de operadores de cámara civil sensibilizados sobre VIF con perspectiva de género y de derechos humanos de la niñez y adolescencia	Meta física																																		Q -			
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,392.00	Q 21,390.64	Q 15,796.00	Q 34,306.00	Q 37,351.00	Q 2,716.00	Q 3,220.00	Q 2,716.00	Q 2,465.00	Q 114,876.00	Q 1,330.00	Q 3,210.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 239,979.97	Q 358,608.09	Q 37,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 400,000.00	Q 1,279,856.70	Q 34,192.00	Q 1,245,664.70	OJ
	A1. Fortalecimiento y capacitación sobre violencia basada en género y violaciones a los derechos humanos a la niñez en el juzgado pluripersonal de Escuintla y Suchitepéquez con competencia en violencia intrafamiliar. (Se atenderá por la AP y			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,392.00	Q 21,390.64	Q 15,796.00	Q 34,306.00	Q 37,351.00	Q 2,716.00	Q 3,220.00	Q 2,716.00	Q 2,465.00	Q 114,876.00	Q 1,330.00	Q 3,210.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 239,979.97	Q 358,608.09	Q 37,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 400,000.00	Q 1,279,856.70	Q 34,192.00	Q 1,245,664.70	
		01	Talleres de capacitación para los operadores de justicia en el departamento de Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,132.00	Q 2,850.00	Q 2,716.00	Q 2,716.00	Q 3,451.00	Q 2,716.00	Q 3,220.00	Q 2,716.00	Q 2,465.00	Q 5,000.00	Q -	Q 3,210.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 34,192.00	Q 34,192.00	Q -	
		02	Reuniones técnicas para la elaboración de un protocolo interinstitucional VIF		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Dotación de mobiliario, equipo y vehículos para los Juzgados Especializados y de Paz		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,260.00	Q 18,540.64	Q 13,080.00	Q 31,590.00	Q 33,900.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 109,876.00	Q 1,330.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 239,979.97	Q 358,608.09	Q 37,500.00		Q -		Q 400,000.00	Q 1,245,664.70	Q -	Q 1,245,664.70	
E 3.3.2 Fortalecimiento de los procesos judiciales de protección a niñez y adolescencia																																									
PQ 3.3.2.1 Fortalecimiento de la gestión por audiencias y apoyo a la celeridad procesal en la jurisdicción de niñez y adolescencia.			1 modulo de niñez y adolescencia diseñado en el CIDEJ e implementado en los departamentos de 3 Deptos.	Meta física																																					
			No. de juzgados especializados de niñez y adolescencia de la Costa Sur certificados																																						
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,709.67	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 20,903.23	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 323,612.90	Q 323,612.90	Q -	OJ
	A1. Implementación del del registro de información del Sistema de Gestión de Tribunales Versión 2 con enfoque en la Niñez y Adolescencia en los departamentos de intervención del Programa.			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,709.67	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 20,903.23	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 323,612.90	Q 323,612.90	Q -	
		01	Programadores en sistemas de información		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 14,709.67	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 20,903.23	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q 24,000.00	Q -	Q -								Q 323,612.90	Q 323,612.90	Q -	
		02	Analistas en sistemas de información		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Certificación de los Órganos Jurisdiccionales de Niñez y Adolescencia –NNA- de la Costa Sur			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	OJ
		01	1 AP Escuintla para los 3 departamentos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Talleres de presentación y validación de la nueva guía de funciones y procedimientos en Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		03	Talleres de presentación y validación de la nueva guía de funciones y procedimientos en Retalhuleu		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Talleres de presentación y validación de la nueva guía de funciones y procedimientos en Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
Resultado Intermedio 3.4 Mejora de la coordinación interinstitucional a nivel central y local para la respuesta del Sector Justicia a los delitos contra la mujer, la niñez y la adolescencia.																																									
E3.4.1 Implementación de la unidad de análisis estadístico del sector justicia																																									
PQ 3.4.1.1 Creación de la unidad de análisis estadístico del sector justicia en la ICMSJ.			1 manual de estructura orgánica y de funciones de la Unidad de Análisis Estadístico	Meta física																																					
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,067.00	Q 29,594.00	Q -	Q 24,537.00	Q 26,664.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 24,122.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,806.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 186,790.50	Q 186,790.50	Q -	
	A1. Definición de estructura orgánica y de competencias de la Unidad de Análisis estadístico.	01	AP Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,067.00	Q 14,194.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 33,261.00	Q 33,261.00	Q -	
	A2. Definición de los modelos conceptuales y las herramientas para la recolección de información. (Contar con la línea base del Programa)	01	AP Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,357.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 101,357.00	Q 101,357.00	Q -	
	A3. Implementación de la Unidad de Análisis Estadístico en la SEICMSJ	01	1 AP Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A4. Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional ICMSJ	01	Reuniones de trabajo interinstitucionales		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,400.00	Q -	Q 11,180.00	Q 4,664.00	Q -	Q -	Q 2,122.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,806.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 52,172.50	Q 52,172.50	Q -	
4. Gestión del Programa (F1)				Meta financiera	Q -	Q 99,874.12	Q 70,728.25	Q 73,799.83	Q 268,064.31	Q 302,888.21	Q 115,470.53	Q 165,483.53	Q 174,435.53	Q 139,760.53	Q 165,056.14	Q 133,010.53	Q 152,533.03	Q 119,470.53	Q 125,630.53	Q 126,640.08	Q 845,163.12	Q 319,957.25	Q 90,867.55	Q 134,734.80	Q 138,835.29	Q 155,625.61	Q 155,625.61	Q 195,260.20	Q 178,458.12	Q 183,603.28	Q 186,393.12	Q 190,158.12	Q 182,327.53	Q 301,816.45	Q 281,998.12	Q -	Q -	Q 5,763,447.85	Q 4,586,212.85	Q 1,177,235.00	
					€ -	€ 11,239.68	€ 7,959.65	€ 8,305.32	€ 30,167.54	€ 34,088.37	€ 12,994.88	€ 18,623.26	€ 19,630.71	€ 14,603.05	€ 18,574.96	€ 14,968.80	€ 17,165.83	€ 13,445.03	€ 14,115.76	€ 14,251.88	€ 95,111.10	€ 36,007.50	€ 10,226.09	€ 15,162.85	€ 15,624.31	€ 17,513.87	€ 17,513.87	€ 21,974.28	€ 20,083.40	€ 20,662.43	€ 20,976.39	€ 21,400.10	€ 20,518.86	€ 33,965.98	€ 31,735.63	€ -	€ -	€ 648,609.54	€ 516,125.33	€ 132,484.21	
4.1 Personal y equipamiento																																									
E4.1.1 Personal del Programa																																									
				Meta financiera							Q 115,470.53	Q 115,470.53	Q 121,970.53	Q 121,970.53	Q 127,422.14	Q 128,470.53	Q 152,533.03	Q 119,470.53	Q 119,470.53	Q 126,640.08	Q 112,458.12	Q 319,957.25	Q 90,867.55	Q 134,734.80	Q 138,835.29	Q 155,625.61	Q 155,625.61	Q 195,260.20	Q 178,458.12	Q 183,603.28	Q 183,958.12	Q 183,958.12	Q 182,327.53	Q 301,816.45	Q 191,998.12	Q -	Q -	Q 3,958,373.13	Q 3,319,601.24	Q -	
PQ 4.1.1.1 Personal técnico				Meta financiera	Q -	Q 99,874.12	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 154,450.38	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 77,219.92	Q 53,344.92	Q 53,344.92	Q 47,159.64	Q 28,332.51	Q 171,012.89	Q -	Q 41,609.19	Q 37,903.23	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 80,447.09	Q 78,332.51	Q 78,332.51	Q 78,332.51	Q 78,332.51	Q 77,388.10	Q 134,037.57	Q 78,332.51	Q -	Q -	Q 2,027,891.31	Q 2,027,891.31	Q -	
	A1. Directora Nacional	01	Personal por contrato		Q -	Q 49,193.55	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 20,362.91	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 24,166.67	Q 25,000.00	Q 25,000.00			Q 643,723.13	Q 643,723.13	Q -	
		02	Complemento por calidad profesional a personal temporal		Q -	Q 737.90	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 181.45	Q 375.00	Q 375.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 362.50	Q 375.00	Q 375.00			Q 9,531.85	Q 9,531.85	Q -	
		03	Complementos específicos al personal temporal		Q -	Q 491.94	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 120.97	Q 250.00	Q 250.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 241.67	Q 250.00	Q 250.00			Q 6,354.58	Q 6,354.58	Q -	
		04	Aporte patronal al IGSS		Q -	Q 2,620.17	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 5,415.02	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,183.48	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,707.51	Q 2,617.26	Q 2,707.51	Q 2,707.51			Q 69,693.64	Q 69,693.64	Q -	
		05	Aguinaldo		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,722.26	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,957.88	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 14,275.17				Q 51,955.31	Q 51,955.31	Q -	
		06	Bonificación anual (Bono 14)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,619.29	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,687.50	Q -	Q -	Q 7,366.94	Q -	Q 2,289.15	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,114.58	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 12,617.01				Q 49,694.47	Q 49,694.47	Q -	
		07	Bono vacacional		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100.27	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 196.71	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 116.39				Q 413.37	Q 413.37	Q -	
		08	Indeminización a personal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,708.35	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,896.72	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 15,909.16				Q 55,514.23	Q 55,514.23	Q -	
		09	Vacaciones pagadas por retiro		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,864.84	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,009.11	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 12,787.33				Q 45,661.28	Q 45,661.28	Q -	
	A2. Cordinadora Escuintla	01	AP Profesional (Coordinador Técnico)/Responsable de Gestión Técnica		Q -	Q 43,290.32	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q 14,903.23		Q -		Q 23,275.86	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00			Q 642,469.41	Q 642,469.41	Q -	
		02	Complemento por calidad profesional a personal temporal		Q -	Q 737.90	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 254.03		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 5,866.93	Q 5,866.93	Q -	
		03	Complementos específicos al personal temporal		Q -	Q 491.94	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 169.35		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 3,911.29	Q 3,911.29	Q -	
		04	Aporte patronal al IGSS		Q -	Q 2,310.40	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 4,774.82	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 2,387.41	Q 1,617.28		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 37,351.42	Q 37,351.42	Q -	
		05	Aguinaldo		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,218.15	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,439.04	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 31,657.19	Q 31,657.19	Q -	
		06	Bonificación anual (Bono 14)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,127.35	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,187.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,479.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 31,793.85	Q 31,793.85	Q -	
		07	Bono vacacional		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 100.27	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 161.10	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 261.37	Q 261.37	Q -	
		08	Indeminización a personal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,087.66	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,537.83	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 32,625.49	Q 32,625.49	Q -	
		09	Vacaciones pagadas por retiro		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,462.10	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,713.84	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 28,175.94	Q 28,175.94	Q -	
	A3. Coordinadora Retalhuleu / Suchitepéquez	01	AP Profesional (Coordinador Técnico)/Responsable de Gestión Técnica		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q		Q 18,333.33	Q 12,903.23	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00	Q 25,000.00			Q 281,236.56	Q 281,236.56	Q -	
		02	Complemento por calidad profesional a personal temporal								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -		
		03	Complementos específicos al personal temporal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		04	Aporte patronal al IGSS		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		05	Aguinaldo		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		06	Bonificación anual (Bono 14)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		07	Bono vacacional		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		08	Indeminización a personal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
		09	Vacaciones pagadas por retiro		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q -	Q -	Q -	
PQ 4.1.1.2 Personal administrativo				Meta financiera	Q -	Q -	Q 17,383.33	Q 20,454.91	Q 87,746.39	Q 87,895.83	Q 62,125.61	Q 62,125.61	Q 68,625.61	Q 68,625.61	Q 74,077.22	Q 75,125.61	Q 75,313.11	Q 66,125.61	Q 66,125.61	Q 79,480.44	Q 84,125.61	Q 148,944.36	Q 90,867.55	Q 93,125.61	Q 100,932.06	Q 105,625.61	Q 105,625.61	Q 114,813.11	Q 100,125.61	Q 105,270.77	Q 105,625.61	Q 105,625.61	Q 104,939.43	Q 167,778.88	Q 113,665.61	Q -	Q -	Q 2,558,321.54	Q 2,558,321.54	Q -	SEICMSJ
	A1. Coordinador administrativo financiero	01	Personal por contrato		Q -	Q -	Q 16,800.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 17,999.99	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 17,400.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00			Q 520,199.99	Q 520,199.99	Q -	
		02	Complemento por calidad profesional a personal temporal		Q -	Q -	Q 350.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 375.00	Q 362.50	Q 375.00	Q 375.00			Q 10,837.50	Q 10,837.50	Q -	
		03	Complementos específicos al personal temporal		Q -	Q -	Q 233.33	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 250.00	Q 241.67	Q 250.00	Q 250.00			Q 7,225.00	Q 7,225.00	Q -	
		04	Aporte patronal al IGSS		Q -	Q -	Q -	Q 1,829.91	Q 1,960.61	Q 3,921.22	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,960.61	Q 1,895.26	Q 1,960.61	Q 1,960.61			Q 56,661.64	Q 56,661.64	Q -	
		05	Aguinaldo		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,041.10	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,375.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 17,713.97				Q 42,130.07	Q 42,130.07	Q -	
		06	Bonificación anual (Bono 14)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,022.92	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,187.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,187.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,187.50	Q -	Q -	Q -		Q -	9,136.46				Q 42,721.88	Q 42,721.88	Q -	
		07	Bono vacacional		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 65.75	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 200.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 199.45				Q 465.20	Q 465.20	Q -	
		08	Indeminización a personal		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,435.45	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,906.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 19,741.57				Q 46,083.27	Q 46,083.27	Q -	
		09	Vacaciones pagadas por retiro		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,252.40	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 17,150.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 15,361.82				Q 37,764.22	Q 37,764.22	Q -	
	A2. Servicios administrativos de la Sedes	01	asistente dirección		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,903.23	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 272,903.23	Q 272,903.23	Q -	
		02	asistentes administativo/as en compras y adquisiciones		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,354.84	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 279,354.84	Q 279,354.84	Q -	
		03	asistente financiero		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 280,000.00	Q 280,000.00	Q -	
		04	asistente de presupuesto		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,419.35	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 157,419.35	Q 157,419.35	Q -	
		05	asistente contable		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,741.94	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00			Q 127,741.94	Q 127,741.94	Q -	
		06	piloto - mensajero		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,145.16	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00			Q 124,645.16	Q 124,645.16	Q -	
		07	asistente administativo/a Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 10,386.58	Q 8,032.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00				Q 5,935.48	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q 8,040.00			Q 193,114.06	Q 193,114.06	Q -	
		08	auxiliar de mantenimiento Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,516.13	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,540.00	Q 3,540.00	Q 3,540.00	Q 3,540.00	Q 3,540.00	Q 3,540.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00			Q 95,756.13	Q 95,756.13	Q -	
		09	piloto-mensajero Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,451.61	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00			Q 122,451.61	Q 122,451.61	Q -	
		10	asistente administativa/o Retalhuleu/Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q 8,040.00			Q 8,040.00	Q 8,040.00	Q -	
		11	auxiliar de mantenimiento para Retalhuleu/Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q 1,806.45	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00			Q 36,806.45	Q 36,806.45	Q -	
		12	piloto-mensajero Retalhuleu Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q 2,838.71	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00			Q 57,838.71	Q 57,838.71	Q -	
		13	auxiliar de mantenimiento Sede Central		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q 3,161.29	Q 3,500.0	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00	Q 3,500.00			Q 38,161.29	Q 38,161.29	Q -	
PQ 4.1.1.3 Fortalecimiento de las capacidades estratégicas y técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	SEICMSJ
	A1. Cursos, talleres y servicios de consultoría para la optimización de los procesos de ejecución de recursos externos de la SEICMSJ y de la ICMSJ	01	Capacitación y certificación en Project Managment (10 personas)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	
		02	Elaboración del Plan Estratégico de la ICMSJ/SEICMSJ		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	
		03	Talleres, capacitaciones, pasantías para las Instituciones de la ICMSJ, Secretaría Ejecutiva, así como las Instituciones involucradas con el Programa		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q -	Q -	Q -	
E4.1.2. Equipamiento																																									

RESULTADOS/ENTREGABLES/PAQUETES DE TRABAJO/ACTIVIDADES			DESCRIPCIÓN	METAS	Mes 1 Jul 18	Mes 2 Ago 18	Mes 3 Sep 18	Mes 4 Oct 18	Mes 5 Nov 18	Mes 6 Dic 18	Mes 7 Ene 19	Mes 8 Feb 19	Mes 9 Mar 19	Mes 10 Abr 19	Mes 11 May 19	Mes 12 Jun 19	Mes 13 Jul 19	Mes 14 Ago 19	Mes 15 Sep 19	Mes 16 Oct 19	Mes 17 Nov 19	Mes 18 Dic 19	Mes 19 Ene 20	Mes 19 Feb 20	Mes 19 Mar 20	Mes 19 Abr 20	Mes 19 May 20	Mes 19 Jun 20	Mes 20 Jul 20	Mes 21 Ago 20	Mes 22 Sep 20	Mes 22 Oct 20	Mes 24 Nov 20	Mes 25 Dic 20	Mes 25 Ene 21	Mes 25 Feb 21	Mes 25 Mar 21	META FINANCIERA	RENGLÓN PRESUPUESTARIO AECID 496.30.48 (Gasto)	RENGLÓN PRESUPUESTARIO AECID 796.30.48 (Inversión)	ENTIDAD BENEFICIARIA
PQ 4.1.2.1 Mobiliario y equipo de las Sedes				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 126,973.00	Q 60,542.00	Q -	Q 50,013.00	Q 52,465.00	Q 7,790.00	Q 37,632.00	Q 4,540.00	Q -	Q -	Q 5,960.00	Q -	Q 732,685.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,435.00	Q 6,200.00	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -	Q -	Q 1,177,235.00	Q -	Q 1,177,235.00	SEICMSJ
	A1. Dotación de equipo informático			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 51,668.00	Q 56,338.00	Q -	Q 45,035.00	Q 52,465.00	Q 7,790.00	Q 37,632.00	Q 4,540.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,435.00	Q 6,200.00	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q -	Q -	Q 354,103.00	Q -	Q 354,103.00	SEICMSJ
		01	computadoras de escritorio		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 37,475.00	Q 52,465.00	Q -	Q 37,632.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q 77,000.00			Q 204,572.00	Q -	Q 204,572.00	
		02	laptop		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,740.00	Q -	Q -	Q -	Q 7,790.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 15,530.00	Q -	Q 15,530.00	
		03	cañoneras		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 15,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 15,600.00	Q -	Q 15,600.00	
		04	impresoras multifuncionales		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 40,281.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,435.00	Q 6,200.00			Q 8,000.00			Q 56,916.00	Q -	Q 56,916.00	
		05	UPS		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,560.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q 5,000.00			Q 12,560.00	Q -	Q 12,560.00	
		06	Sistema informático contable		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 13,000.00	Q -	Q 13,000.00	
		07	aires acondicionados		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Hornos de microondas y percoladora		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,090.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 5,090.00	Q -	Q 5,090.00	
		09	televisores		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,998.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 19,998.00	Q -	Q 19,998.00	
		10	dispensadores de agua y refrigeradora		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,297.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,540.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 10,837.00	Q -	Q 10,837.00	
		11	camaras de vigilancia		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A2. Dotación de mobiliario			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 75,305.00	Q 4,204.00	Q -	Q 4,978.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,960.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,447.00	Q -	Q 90,447.00	SEICMSJ
		01	Escritorios (ejecutivos y secretariales)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 30,455.00	Q 1,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 31,955.00	Q -	Q 31,955.00	
		02	sillas (secretariales, ejecutivas y de espera)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,320.00	Q -	Q -	Q 4,978.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 26,298.00	Q -	Q 26,298.00	
		03	mesas de reuniones y trabajo		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,930.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 1,930.00	Q -	Q 1,930.00	
		04	Estanterías y archivos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 21,600.00	Q 2,704.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	5,960.00		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 30,264.00	Q -	Q 30,264.00	
	A3. Vehículos			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 732,685.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 732,685.00	Q -	Q 732,685.00	SEICMSJ
		01	3 vehículos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 732,685.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 732,685.00	Q -	Q 732,685.00	
		02	3 motocicletas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
	A4. Equipo audiovisual			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	SEICMSJ
		01	Camara fotografica		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		02	Grabadora		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
5. Gastos de Funcionamiento (F2)				Meta financiera	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 5,533.40	Q 82,448.17	Q 115,341.23	Q 31,723.67	Q 26,951.40	Q 25,757.75	Q 43,857.58	Q 42,819.65	Q 30,496.61	Q 33,228.95	Q 48,996.39	Q 62,574.76	Q 60,770.36	Q 51,025.86	Q 39,294.00	Q 54,097.26	Q 75,395.04	Q 85,319.95	Q 98,679.74	Q 80,217.66	Q 79,675.53	Q 141,689.80	Q 93,586.74	Q 88,360.54	Q 99,524.51	Q 93,354.58	Q 92,806.54	Q 81,836.62	Q -	Q -	Q 1,866,364.29	Q 1,866,364.29	Q -	
					€ -	€ -	€ 112.54	€ 622.72	€ 9,278.59	€ 12,980.32	€ 3,570.13	€ 3,033.07	€ 2,898.74	€ 4,935.66	€ 4,818.86	€ 3,432.04	€ 3,739.53	€ 5,513.90	€ 7,042.07	€ 6,839.00	€ 5,742.37	€ 4,422.09	€ 6,088.02	€ 8,484.84	€ 9,601.78	€ 11,105.27	€ 9,027.57	€ 8,966.56	€ 15,945.55	€ 10,532.11	€ 9,943.96	€ 11,200.33	€ 10,505.98	€ 10,444.30	€ 9,209.77	€ -	€ -	€ 210,037.76	€ 210,037.76	€ -	
5.1 Funcionamiento y Mantenimiento																																									
E5.1.1 Gastos de operación																																									
PQ. 5.1.1.1 Funcionamiento y mantenimiento				Meta financiera	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 5,533.40	Q 82,448.17	Q 115,341.23	Q 31,723.67	Q 26,951.40	Q 25,757.75	Q 43,857.58	Q 42,819.65	Q 30,496.61	Q 33,228.95	Q 48,996.39	Q 62,574.76	Q 60,770.36	Q 51,025.86	Q 39,294.00	Q 54,097.26	Q 75,395.04	Q 85,319.95	Q 98,679.74	Q 80,217.66	Q 79,675.53	Q 141,689.80	Q 93,586.74	Q 88,360.54	Q 99,524.51	Q 93,354.58	Q 92,806.54	Q 81,836.62	Q -	Q -	Q 1,866,364.29	Q 1,866,364.29	Q -	SEICMSJ
	A1. Alquiler de instalaciones			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,709.68	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 33,134.38	Q 38,255.07	Q 38,634.38	Q 38,702.03	Q 38,702.03	Q 38,709.59	Q 37,976.39	Q 37,976.39	Q 27,751.92	Q 37,693.60	Q 37,693.60	Q 37,693.60	Q 39,500.00	Q -	Q -	Q 671,132.66	Q 671,132.66	Q -	
		01	Sede Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 19,709.68	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00			Q 357,709.68	Q 357,709.68	Q -	
		02	Sede Guatemala		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,134.38	Q 20,134.38	Q 20,134.38	Q 20,202.03	Q 20,202.03	Q 20,209.59	Q 20,476.39	Q 20,476.39	Q 10,251.92	Q 20,193.60	Q 20,193.60	Q 20,193.60	Q 21,000.00			Q 253,802.29	Q 253,802.29	Q -	
		03	Sede Retalhuleu / Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 5,120.69	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q 5,500.00			Q 59,620.69	Q 59,620.69	Q -	
	A2. Servicios básicos y de seguridad / Gastos operativos			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 142.02	Q 11,281.26	Q 12,638.67	Q 12,469.90	Q 12,212.75	Q 12,240.58	Q 11,049.00	Q 14,821.36	Q 16,009.75	Q 18,437.89	Q 21,388.76	Q 11,154.76	Q 27,339.31	Q 25,154.00	Q 20,507.88	Q 27,940.97	Q 45,738.57	Q 38,207.71	Q 37,921.13	Q 38,597.94	Q 38,791.62	Q 44,518.44	Q 33,408.22	Q 42,688.01	Q 28,628.24	Q 39,281.26	Q 41,980.00	Q -	Q -	Q 684,550.00	Q 684,550.00	Q -	SEICMSJ
		01	Telefonía e internet Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,300.65	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,880.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	Q -	Q 2,880.00			Q 45,860.65	Q 45,860.65	Q -	
		02	Telefonía e internet Retalhuleu/Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -				Q 2,500.00			Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q -	
		03	Electricidad Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 142.02	Q 67.93	Q 1,038.67	Q 869.90	Q 1,071.75	Q 1,182.08		Q 3,241.36	Q 880.10	Q 1,224.57	Q 1,325.44	Q 1,232.76	Q 1,656.56		Q 1,747.09	Q 1,988.38	Q 480.94	Q 319.07	Q 107.44	Q 779.70	Q 394.64	Q 1,059.61	Q 1,641.96	Q 1,381.91	Q 1,352.91	Q 1,700.00	Q 1,600.00			Q 28,486.79	Q 28,486.79	Q -	
		04	Electricidad Retalhuleu/Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 272.62	Q 109.46	Q 97.00	Q 106.00	Q 137.62	Q 140.38	Q 428.45	Q 434.00	Q 443.00	Q 367.00	Q 500.00	Q 500.00			Q 3,535.53	Q 3,535.53	Q -	
		05	Servicio de extracción de basura Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Servicio de extracción de basura Retalhuleu/Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -			Q -	Q -	Q -	
		07	Servicio de agua Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Servicio de agua Retalhuleu/Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		09	Servicio de vigilancia Escuintla		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 11,213.33	Q 11,600.00	Q 11,600.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q -	Q 14,083.32	Q 14,083.32	Q 7,042.00	Q 14,084.00	Q 14,084.00	Q 14,084.00	Q 7,980.82	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 6,300.00	Q 11,000.00	Q 10,000.00			Q 269,154.79	Q 269,154.79	Q -	
		10	Servicio de vigilancia Retalhuleu/ Suchitepéquez		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -			Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 6,300.00	Q 11,000.00	Q 10,000.00			Q 105,300.00	Q 105,300.00	Q -	
		11	Mantenimiento y reparación de equipo de oficinas e instalaciones		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 500.00	Q 4,990.00	Q 250.00	Q 3,100.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 390.00	Q -	Q -	Q -	Q 860.00	Q 3,600.00	Q 1,750.00	Q 1,790.00		Q 1,576.70				Q 18,806.70	Q 18,806.70	Q -	
		12	Fletes, correspondencia y transporte de personas		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 141.00	Q 58.50	Q 49.00	Q 80.00	Q 120.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 6,300.00	Q -	Q -	Q 7,000.00	Q -	Q -	Q -		Q 2,055.00	Q 8,050.00	Q 5,005.00						Q 28,858.75	Q 28,858.75	Q -	
		13	Publicaciones de convocatorias y eventos de adquisiciones		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,718.75	Q -	Q -	Q -	Q 8,718.75	Q 1,890.00	Q -	Q 12,206.25	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -				Q -			Q 31,533.75	Q 31,533.75	Q -	
		14	Electricidad Guatemala		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,796.79	Q 1,698.21	Q 1,043.25	Q 1,264.99	Q 1,178.09	Q 1,148.57	Q 1,241.61	Q 1,217.45	Q 671.38	Q 962.20	Q 921.61	Q 1,200.00	Q 2,000.00			Q 16,344.15	Q 16,344.15	Q -	
		15	Servicio de extracción de basura		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 75.00	Q 75.00	Q 75.00	Q 100.00			Q 1,525.00	Q 1,525.00	Q -	
		16	Servicio de agua Guatemala		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 384.92	Q 196.65	Q 199.60	Q 202.05	Q 204.99	Q 207.93	Q 210.88	Q 208.32	Q 311.72	Q 229.56	Q 900.00			Q 3,256.62	Q 3,256.62	Q -	
		17	Servicio de Vigilancia Guatemala		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 11,322.58	Q 12,000.00	Q 11,000.00	Q 10,000.00			Q 104,322.58	Q 104,322.58	Q -	
		18	Telefonía e internet Guatemala		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -													Q 764.69	Q 3,300.00	Q 3,300.00	Q 3,300.00	Q 3,300.00	Q 3,300.00	Q 3,300.00	Q -	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,500.00			Q 25,064.69	Q 25,064.69	Q -	
	A3. Apoyo logístico para reuniones del personal técnico en la realización de actividades y monitoreo de las mismas			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 607.50	Q 630.00	Q 3,672.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 455.00	Q 2,599.00	Q 947.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,795.30	Q 1,250.50	Q 11,249.90	Q 19,306.69	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 45,513.70	Q 45,513.70	Q -	SEICMSJ
		01	Gastos de movilidad del personal (reclasificado y trasladado al rubro de monitoreo y evaluación, solo en el 2019)		Q -	Q -	Q -	Q 607.50	Q 630.00	Q 3,672.81	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,829.00	Q 947.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,795.30	Q 1,250.50	Q 11,249.90	Q 19,306.69					Q 44,288.70	Q 44,288.70	Q -	
		02	Reuniones del personal administrativo y técnico del Programa		Q -	Q -		Q -			Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 455.00	Q 770.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -									Q 1,225.00	Q 1,225.00	Q -	
PQ. 5.1.1.2 Materiales y suministros	A1. Suministros e insumos			Meta financiera	Q -	Q -	Q 1,000.00	Q 4,925.90	Q 61,966.47	Q 87,387.16	Q 6,085.00	Q 1,481.50	Q 545.00	Q 18,617.00	Q 18,770.65	Q 2,675.25	Q 4,219.20	Q 17,558.50	Q 28,186.00	Q 36,615.60	Q 10,686.55	Q 1,140.00	Q -	Q 6,600.00	Q -	Q 21,770.00	Q 3,594.50	Q 2,368.00	Q 64,921.79	Q 6,296.61	Q 25,949.90	Q 7,893.00	Q 7,726.05	Q 15,831.68	Q 356.62	Q -	Q -	Q 465,167.93	Q 465,167.93	Q -	SEICMSJ
		01	Útiles de oficina, documentos contables y administrativos		Q -	Q -	Q -	Q 4,925.90	Q 19,826.80	Q 44,302.80	Q 5,490.00	Q 915.50	Q 545.00	Q 17,803.00	Q 14,315.80	Q 400.00	Q 1,614.20	Q 12,786.00	Q 2,431.00	Q 29,200.60	Q 9,246.55	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,360.00		Q 1,768.00	Q 38,595.00	Q 4,137.61	Q 3,092.60	Q 3,974.00	Q 7,566.05	Q 15,066.68	Q 356.62			Q 251,719.71	Q 251,719.71	Q -	
		02	Útiles de limpieza		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,123.57	Q 6,667.36	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,269.85	Q 823.95	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,410.00	Q 3,150.00	Q 600.00	Q 23,584.79	Q 1,800.00	Q 3,780.00			Q -				Q 63,209.52	Q 63,209.52	Q -	
		03	Compra de Insumos, Suministros y utensilios de cafetería para la utilización de las distintas Sedes		Q -	Q -	Q 1,000.00	Q -	Q 6,016.10	Q 11,767.00	Q 595.00	Q 566.00	Q -	Q 814.00	Q 290.00	Q 1,451.30	Q 480.00	Q 1,010.00	Q 1,755.00	Q 715.00	Q 1,440.00	Q 1,140.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 444.50	Q -	Q 2,742.00	Q 359.00	Q 1,077.30	Q 3,919.00	Q 160.00	Q 765.00				Q 38,506.20	Q 38,506.20	Q -	
		04	Combustible y lubricantes		Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,000.00		Q -	Q -	Q -		Q -	Q -		Q -	Q 24,000.00	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 18,000.00		Q -	Q -				Q 66,000.00	Q 66,000.00	Q -	
		05	Mantenimiento y reparación de vehículos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 24,650.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,895.00	Q -	Q 2,125.00	Q 3,762.50	Q -	Q 6,700.00	Q -	Q -	Q -	Q 6,600.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -					Q 45,732.50	Q 45,732.50	Q -	
6. Monitoreo, Evaluación y Auditoría (F3)				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,521.00	Q -	Q 2,675.99	Q -	Q 6,049.00	Q 4,858.65	Q 3,226.50	Q 1,674.50	Q 17,116.50	Q 25,077.90	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 9,167.32	Q 5,225.81	Q 18,780.00	Q 20,778.00	Q 25,754.31	Q 53,000.00	Q 36,457.01	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q 288,362.49	Q 288,362.49	Q -	
					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 508.79	€ -	€ 301.15	€ -	€ 680.75	€ 546.78	€ 363.11	€ 188.45	€ 1,926.26	€ 2,822.23	€ 2,025.69	€ 2,025.69	€ -	€ -	€ -	€ 1,031.68	€ 588.10	€ 2,113.47	€ 2,338.32	€ 2,898.35	€ 5,964.54	€ 4,102.82	€ 2,025.69	€ -	€ -	€ 32,451.87	€ 32,451.87	€ -	
6.1 Monitoreo, Evaluación y Auditoría																																									
E6.1.1 Monitoreo, Evaluación y Auditoría																																									
PQ. 6.1.1.1. Monitoreo y Evaluación	A1. Servicios profesionales de monitoreo del Programa implementado por la SEICMSJ, así como logística y mobilidad del personal para el seguimiento a la planificación del Programa			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,521.00	Q -	Q 2,675.99	Q -	Q 6,049.00	Q 4,858.65	Q 3,226.50	Q 1,674.50	Q 17,116.50	Q 25,077.90	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 9,167.32	Q 5,225.81	Q 18,780.00	Q 20,778.00	Q 25,754.31	Q 53,000.00	Q 36,457.01	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q 288,362.49	Q 288,362.49	Q -	
				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,521.00	Q -	Q 2,675.99	Q -	Q 6,049.00	Q 4,858.65	Q 3,226.50	Q 1,674.50	Q 17,116.50	Q 25,077.90	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 9,167.32	Q 5,225.81	Q 18,780.00	Q 20,778.00	Q 25,754.31	Q 18,000.00	Q 36,457.01	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q 253,362.49	Q 253,362.49	Q -	SEICMSJ
		01	1 AP de Planificación, monitoreo y evaluación del Programa para el componente ejecutado por la SEICMSJ		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,200.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,225.81	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00			Q 183,425.81	Q 183,425.81	Q -	
		02	Reuniones técnicas intersectoriales de planificación, seguimiento y monitoreo		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 836.00	Q 2,520.20	Q 780.00	Q 500.00	Q -	Q 3,420.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,167.32	Q -	Q 780.00	Q 2,778.00	Q 7,754.31		Q 18,457.01				Q 46,992.84	Q 46,992.84	Q -	
		03	Gastos de movilidad del personal (solo 2019)		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,521.00	Q -	Q 2,675.99	Q -	Q 5,213.00	Q 2,338.45	Q 2,446.50	Q 1,174.50	Q 916.50	Q 3,657.90	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 22,943.84	Q 22,943.84	Q -	
PQ. 6.1.1.2. Auditoría Externa	A1. Servicios de auditoría externa			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 35,000.00	Q 35,000.00	Q -	SEICMSJ
		01	Servicios de auditoría externa		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 35,000.00	Q -				Q 35,000.00	Q 35,000.00	Q -	
7. Comunicación y Visibilidad (F4)				Meta financiera	Q -	Q 9,765.00	Q -	Q 69,012.75	Q 32,308.98	Q 80,801.35	Q 11,558.75	Q 975.00	Q 133,941.19	Q 7,500.32	Q 48,294.50	Q 15,086.00	Q 100,715.88	Q -	Q -	Q -	Q 70,727.50	Q 34,380.00	Q 18,000.00	Q 21,750.00	Q 105,060.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 30,045.00	Q 38,880.00	Q 22,500.00	Q 52,290.50	Q 18,270.00	Q 41,400.00	Q -	Q -	Q 1,035,262.72	Q 1,035,262.72	Q -	
					€ -	€ 1,098.94	€ -	€ 7,766.59	€ 3,636.00	€ 9,093.26	€ 1,300.80	€ 109.72	€ 15,073.54	€ 844.07	€ 5,434.99	€ 1,697.76	€ 11,334.41	€ -	€ -	€ -	€ 7,959.56	€ 3,869.07	€ 2,025.69	€ 2,447.71	€ 11,823.29	€ 2,025.69	€ 2,025.69	€ 2,025.69	€ 2,025.69	€ 3,381.22	€ 4,375.50	€ 2,532.12	€ 5,884.69	€ 2,056.08	€ 4,659.09	€ -	€ -	€ 116,506.87	€ 116,506.87	€ -	
7.1 Comunicación y Visibilidad																																									
E7.1.1 Comunicación y visibilidad																																									
PQ 7.1.1.1 Comunicación y visibilidad	A1. Servicios generales de comunicación, visibilidad, logística y protocolo			Meta financiera	Q -	Q 9,765.00	Q -	Q 69,012.75	Q 32,308.98	Q 80,801.35	Q 11,558.75	Q 975.00	Q 133,941.19	Q 7,500.32	Q 48,294.50	Q 15,086.00	Q 100,715.88	Q -	Q -	Q -	Q 70,727.50	Q 34,380.00	Q 18,000.00	Q 21,750.00	Q 105,060.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 30,045.00	Q 38,880.00	Q 22,500.00	Q 52,290.50	Q 18,270.00	Q 41,400.00	Q -	Q -	Q 1,035,262.72	Q 1,035,262.72	Q -	
		01	1 AP de comunicación y visibilidad para el Programa del componente ejecutado por la SEICMSJ		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 13,304.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 16,200.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00	Q 18,000.00			Q 281,504.50	Q 281,504.50	Q -	
		02	Actividades, eventos de visibilidad del Programa y fechas insigne para la sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres y NNA		Q -	Q 9,765.00		Q 69,012.75	Q 32,308.98	Q 80,801.35	Q 11,558.75	Q 975.00	Q 133,941.19	Q 7,500.32	Q 34,990.00	Q 15,086.00	Q 100,715.88	Q -	Q -	Q -	Q 54,527.50	Q 16,380.00	Q -	Q -	Q 86,300.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q 653,862.72	Q 653,862.72	Q -	
		03	servicio de diseño gráfico de materiales y productos varios		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		04	Producción de materiales de visibilidad y promocionales		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,750.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 8,925.00	Q 8,500.00		Q 10,400.00	Q -				Q 31,575.00	Q 31,575.00	Q -	
		05	Produccion de materiales de sensibilización		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		06	Conmemoración días internacionales y actividades varias		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 760.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q 15,447.50	Q -				Q 16,207.50	Q 16,207.50	Q -	
		07	Productos y actividades para la incidencia		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		08	Rediseño y modernización de la pagina WEB de la SEICMSJ		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,500.00		Q -				Q 4,500.00	Q 4,500.00	Q -	
		09	Producción de productos audivisuales		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		10	Actividades, eventos de visibilidad del Programa y fechas insigne para la sensibilización sobre derechos humanos de las mujeres y NNA		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
		11	Diseño gráfico, diagramación, edición, impresión, producción de materiales y productos de información, comunicación y visibilidad.								Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,120.00	Q 12,380.00		Q 8,443.00	Q 270.00	Q 23,400.00			Q 47,613.00	Q 47,613.00	Q -	
8. Remuneración (F5)*				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
9. Imprevistos (F6)				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
9.1 Imprevistos				Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		E9.1.1 Imprevistos																																							
PQ. 9.1.1.1 Imprevistos	A1. Imprevistos	01	Imprevistos		Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -							Q -	Q -	Q -	
TOTAL METAS FINANCIERAS					Q -	Q 109,639.12	Q 71,728.25	Q 173,299.98	Q 466,984.43	Q 625,824.15	Q 195,636.95	Q 319,635.43	Q 517,442.25	Q 381,395.43	Q 622,582.98	Q 428,466.99	Q 562,929.23	Q 455,680.37	Q 447,801.89	Q 527,642.37	Q 1,416,616.22	Q 665,260.65	Q 353,176.81	Q 460,375.61	Q 540,795.04	Q 419,660.35	Q 525,193.27	Q 457,797.05	Q 468,173.73	Q 485,173.14	Q 1,249,855.33	Q 1,208,771.78	Q 573,422.61	Q 663,344.60	Q 423,234.74	Q 843,292.65	Q 1,110,869.00	Q 17,771,702.40	Q 12,440,191.68	Q 5,331,510.72	
					€ -	€ 12,338.62	€ 8,072.19	€ 19,502.91	€ 52,553.71	€ 70,429.29	€ 22,016.68	€ 35,971.28	€ 58,232.15	€ 42,921.65	€ 70,064.53	€ 48,219.01	€ 63,351.19	€ 51,281.57	€ 50,394.93	€ 59,380.06	€ 159,423.81	€ 74,867.41	€ 39,745.97	€ 51,809.96	€ 60,860.24	€ 47,227.93	€ 59,104.44	€ 51,519.77	€ 52,687.55	€ 54,600.64	€ 140,656.79	€ 136,033.31	€ 64,532.10	€ 74,651.78	€ 47,630.19	€ 94,902.86	€ 125,015.49	€ 2,000,000.00	€ 1,400,000.00	€ 600,000.00	

Nota: Las cantidades consignadas en las celdas de color verde están pendientes de pago.

Resultado 1. Prevención de la violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes	Q 1,112,261.86	€ 125,172.24
Resultado 2. Incrementada la eficacia de la asistencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en el área de intervención del programa.	Q 4,939,828.28	€ 555,920.66
Resultado R.3 Reducción de la impunidad en los delitos de violencia contra la mujeres, niñez y adolescencia.	Q 2,766,174.91	€ 311,301.06
4. Gestión del Programa (F1)	Q 5,763,447.85	€ 648,609.54
5. Gastos de Funcionamiento (F2)	Q 1,866,364.29	€ 210,037.76
6. Monitoreo, Evaluación y Auditoría (F3)	Q 288,362.49	€ 32,451.87
7. Comunicación y Visibilidad (F4)	Q 1,035,262.72	€ 116,506.87
8. Remuneración (F5)*	Q -	€ -
9.Imprevistos (F6)	Q -	€ -
TOTAL	Q 17,771,702.40	€ 2,000,000.00
	17,771,702.40	

Msc. Héctor Aníbal de León Polanco

Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

Secretario Ejecutivo — Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ

Sr. Miguel González Gullón

Coordinador General de Cooperación Embajada de España en Guatemala