
Institucion beneficiaria
Nombre del Proyecto 
No. De Expediente 
Año Presupuesto 
Fecha de Recepción de fondos  (INICIO)

Fecha de Finalización

Período de Ejecución (MESES) VERSIÓN II
Importe Partida Presupuestaria 796.00 (Inversión) Q399,018.67 50,000.00 € Guatemala, 11 de abril de 2018
Importe Partida Presupuestaria 496.04 (Gasto) Q1,596,074.66 200,000.00 €
Tipo de Cambio de Euro a Dólar 1.07523
Tipo de Cambio de Dólar a Quetzal 7.42201
Efecto/Entregable Color
Producto/Paquete de trabajo Color

Objetivo Codigo/EDT Efecto/Producto/Actividad Descripción Actividad /Subactividad) Inversión 796 Gasto 496 Total Presupuesto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Q399,018.67 Q1,596,074.66 Q1,995,093.33 Q0.00 Q752.02 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q179,237.60 Q211,612.60 Q214,695.16 Q76,103.00 Q160,670.00 Q193,620.00 Q244,850.00 Q258,710.00 Q100,810.00 Q157,014.28 Q163,018.67 Q34,000.00

1.1 Información y difusión de las rutas de atención y 
denuncia/sensibilización

1.1.1 Monitoreo de incidencia de campaña de 
comunicación

1.1.1.1 Medición de cobertura, impacto y reacción de la campaña de comunicación 11,000.00Q                11,000.00Q     
1.1.1.2 Sistematización del proceso de promoción de la denuncia a través de la campaña de 
comunicación 22,000.00Q                11,000.00Q     11,000.00Q     

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.1.2 Q0.00 Q33,000.00 33,000.00Q                -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q                 -Q               11,000.00Q     11,000.00Q     11,000.00Q     -Q               -Q               
Subtotal Efecto/Entregable 1.1 Q0.00 Q33,000.00 Q33,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00

1.2 Coordinación entre el sistema de justicia indígena y sistema
de justicia oficial para la resolución de casos de VCM

1.2.1 Procesos de formación a autoridades 
indígenas sobre el sistema de justicia estatal oficial

1.2.1.1 Trabajo con comadronas y autoridades indígenas para la derivación de casos de VCM y delitos 
sexuales 49,500.00Q                11,000.00Q     11,000.00Q     5,500.00Q       11,000.00Q       5,500.00Q       5,500.00Q       

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.1 Q0.00 Q49,500.00 49,500.00Q                -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               -Q               11,000.00Q     11,000.00Q     -Q               5,500.00Q       11,000.00Q       5,500.00Q       5,500.00Q       -Q               -Q               -Q               -Q               
1.2.2 Acompañamiento a autoridades indígenas 
para la derivación de casos a instituciones del 
sector justicia

1.2.2.1 AT para el seguimiento de casos y acompañamiento Q71,500.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q5,500.00 Q11,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00
1.2.2.2 Sistematización del acompañamiento a autoridades indígenas Q33,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.2 Q0.00 Q104,500.00 Q104,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q5,500.00 Q11,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00
1.2.3 Procesos de formación a operadores/as de 
las instituciones del sector justicia sobre el sistema 
de justicia indígena.

1.2.3.1 Diseño de metodología de formación a operadores del sector justicia Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00
1.2.3.2 Implementación de la formación a operadores/as de justicia Q0.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.3 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 1.2 Q0.00 Q176,000.00 Q176,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00
2.1 Establecimiento de una unidad de investigación 
especializada en delitos de femicidio y violencia contra la mujer 
y trata en el DEIC

2.1.1 Diseño del modelo de investigación criminal 
DEIC

2.1.1.1 Elaboración de los protocolos de investigación criminal para delitos de femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer Q0.00
2.1.1.2 Validación de los protocolos de investigación criminal para delitos de femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer Q0.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.1.1 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 2.1 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
2.2 Modelo de trabajo en conjunto entre MP, INACIF y PNC

2.2.1 Diseño de un modelo de trabajo coordinado 
entre PNC-MP

2.2.1.1 AT Elaboración del modelo de trabajo PNC, INACIF y MP Q27,500.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q5,500.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.2.1 Q0.00 Q27,500.00 Q27,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q5,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00

2.2.2 Mejora de la presentación de acusaciones 
por parte del Ministerio Público

2.2.2.1 Análisis de las acusaciones presentadas por MP en delitos de femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer. Q33,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00
2.2.2.2 Propuesta de mejoras en la presentación de las acusaciones presentadas por MP en delitos de 
femicidio y otras formas de violencia contra de la mujer Q11,000.00 Q11,000.00
2.2.2.3 Dotación de Mobiliario y Equipo para la Fiscalías del Ministerio Público en el departamento de 
Sololá. Q100,000.00 Q100,000.00 Q100,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.2.2 Q100,000.00 Q44,000.00 Q144,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q100,000.00 Q0.00 Q0.00

2.2.3 Coordinación intersectorial para el 
seguimiento de diligencias de investigación y casos

2.2.3.1 AT para realizar el seguimiento de las diligencias de casos Q0.00
2.2.3.2 Logística para talleres de coordinación y seguimiento Q0.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.2.3 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 2.2 Q100,000.00 Q71,500.00 Q171,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q5,500.00 Q0.00 Q100,000.00 Q0.00 Q0.00
2.3 Sistemas de registro de casos e información en 
Investigación Criminal

2.3.1 Implementación del APOLO (SIPOL) en DEIC 
Central y Sololá

2.3.1.1 AT Realizar el módulo de extensión geográfica de APOLO (SIPOL) Q102,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q12,000.00 Q24,000.00
2.3.1.2 Monitoreo y seguimiento sobre la aplicación de la herramienta informática APOLO (SIPOL) en 
casos de Investigación Criminal Q36,000.00 Q24,000.00 Q12,000.00
2.3.1.3 Dotación de Mobiliario y Equipo para la División Especializada de Investigación Criminal Q189,018.67 Q189,018.67 Q100,000.00 Q89,018.67

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.3.1 Q189,018.67 Q138,000.00 Q327,018.67 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q12,000.00 Q24,000.00 Q24,000.00 Q112,000.00 Q0.00 Q0.00 Q89,018.67 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 2.3 Q189,018.67 Q138,000.00 Q327,018.67 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q12,000.00 Q24,000.00 Q24,000.00 Q112,000.00 Q0.00 Q0.00 Q89,018.67 Q0.00
3.1 Mejora de los procedimientos y celeridad de los órganos 
jurisdiccionales para la gestión de casos de Femicidio, Violencia 
contra las Mujeres, niños, niñas y adolescentes.

3.1.1 Implementación de GPA en órganos
jurisdiccionales especializados contra el Femicidio
y VCM

3.1.1.1 Seguimiento y monitoreo de la implementación Q77,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00
3.1.1.2 Identificación y presentación de ajustes tras monitoreo y evaluación de la implementación Q33,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.1.1 Q0.00 Q110,000.00 Q110,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
3.1.2 Implementación de la guía sobre la aplicación 
de la Gestión Penal por Audiencia en los Órganos 
Especializados

3.1.2.1 Inducción a operadores/as del Juzgado y Tribunal Especializado en Femicidio para la 
implementación de las funciones recogidas en el Manual de procedimientos y funciones. Q5,500.00 Q5,500.00
3.1.2.2 Acompañamiento a la implementación Q5,500.00 Q5,500.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.1.2 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
3.1.3 Implementación de un modelo de 
calendarización y asignación de audiencias para 
reducir la cancelación de las mismas en casos de 
Femicidio y VCM

3.1.3.1 Implementación del modelo de asignación y calendarización Q11,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.1.3 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 3.1 Q0.00 Q132,000.00 Q132,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
4.1 Implementación de modelos de antención con perspectiva 
étnica y de género en las instituciones del sector justicia

4.1.1 Promoción de la atención con perspectiva
étnica en las instituciones del sector justicia

4.1.1.1 Definición de perfiles de operadores/as de justicia con pertinencia de acuerdo a las necesidades 
geográficas con pertinencia étnica y de género Q0.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.1.1 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
4.1.2 Implementación de protocolos de atención
con pertinencia étnico en las instituciones del
sector justicia

4.1.2.1 Seguimiento de los protocolos de atención integral a la víctima de las instituciones del sector 
justicia (Ministerio Público) Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.1.2 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 4.1 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
4.2 Fortalecimiento de la redes de derivación 

4.2.1 Mejorar el monitoreo y seguimiento de casos
de violencia contra la mujer

4.2.1.1 Mejorar el seguimiento y monitoreo de los casos por parte de las Redes de Derivación Q99,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.2.2 Q0.00 Q99,000.00 Q99,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 4.2 Q0.00 Q99,000.00 Q99,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
4.3 Garantizar una respuesta eficaz a mujeres sobrevivientes de 
violencia en las medidas de seguridad 

4.3.1 Sistema de otorgamiento y seguimiento de
medidas de seguridad a mujeres víctimas de
violencia

4.3.1.1 Formación y acompañamiento para la implementación del sistema de seguimiento de medidas de 
seguridad a operadores de las instituciones del sector justicia y seguridad Q82,500.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q5,500.00
4.3.1.2 Dotación de mobiliario y equipo Q85,000.00 Q85,000.00 Q42,500.00 Q42,500.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.3.1 Q85,000.00 Q82,500.00 Q167,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q53,500.00 Q5,500.00 Q0.00 Q0.00 Q42,500.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 4.3 Q85,000.00 Q82,500.00 Q167,500.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q53,500.00 Q5,500.00 Q0.00 Q0.00 Q42,500.00 Q0.00

5.1 Implementación del Comité de seguimiento de proyecto entre 
instituciones del sector justicia, SEICMSJ y AECID

5.1.1 Seguimiento de avances del sector justicia en 
violencia contra la mujer

5.1.1.1 Reuniones para informar datos estadísticos y de avance del proyecto con las instituciones del 
sector justicia y seguridad/OTC Q5,000.00 Q2,500.00 Q2,500.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 5.1.1 Q0.00 Q5,000.00 Q5,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q2,500.00 Q0.00 Q0.00 Q2,500.00 Q0.00 Q0.00
5.1.2 Información seguimiento y ejecución del 
proyecto

5.1.2.1 Asistencia para la planificación, seguimiento y medición de indicadores Q0.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 5.1.2 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 5.1 Q0.00 Q5,000.00 Q5,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q2,500.00 Q0.00 Q0.00 Q2,500.00 Q0.00 Q0.00

5.2 Gestión del proyecto

5.2.1 Apoyo técnico para la gestión del proyecto
5.2.1.1 AT AECID (AT) Q45,000.00 Q15,000.00 Q15,000.00 Q15,000.00
5.2.1.2 Piloto Q56,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00 Q6,250.00
5.2.1.3 Reuniones y actividades intersectoriales Q76,367.56 Q2,867.56 Q25,000.00 Q8,500.00 Q10,000.00 Q10,000.00 Q10,000.00 Q10,000.00
5.2.1.4 Coordinador Técnico Q191,070.80 Q38,223.60 Q38,223.60 Q38,223.60 Q38,200.00 Q38,200.00
5.2.1.5 Asistente del proyecto Q104,000.00 Q8,000.00 Q8,000.00 Q8,000.00 Q8,000.00 Q8,000.00 Q8,000.00 Q8,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00
5.2.1.6 Dotación de mobiliario y equipo (Oficina administrativa/Oficina Técnica de Sololá/Centro de 
Administración de Justicia de Santiago Atitlán) Q25,000.00 Q25,000.00 Q25,000.00
5.2.1.7 Auditoria Externa Q25,000.00 Q25,000.00
5.2.1.8 Fortalecimiento de las capacidades técnicas, competencia y actitudes del personal involucrado en 
la gestión del proyecto. Q8,500.00 Q1,980.00 Q600.00 Q1,460.00 Q1,460.00 Q1,500.00 Q1,500.00
5.2.1.9 Apoyo Logístico Q26,244.00 Q2,748.00 Q2,748.00 Q2,748.00 Q3,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00 Q3,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.1.1 Q25,000.00 Q532,432.36 Q557,432.36 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q70,221.60 Q70,221.60 Q73,089.16 Q55,450.00 Q55,450.00 Q44,230.00 Q51,350.00 Q36,710.00 Q36,710.00 Q27,500.00 Q11,500.00 Q25,000.00
Subtotal Efecto/Entregable 3.1 Q25,000.00 Q532,432.36 Q557,432.36 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q70,221.60 Q70,221.60 Q73,089.16 Q55,450.00 Q55,450.00 Q44,230.00 Q51,350.00 Q36,710.00 Q36,710.00 Q27,500.00 Q11,500.00 Q25,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS

Q144,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00 Q16,000.00
Q752.02 Q752.02

Q60,900.28 Q1,016.00 Q391.00 Q606.00 Q653.00 Q720.00 Q14,000.00 Q14,000.00 Q14,000.00 Q14,500.00 Q1,014.28
Q25,000.00 Q15,000.00 Q10,000.00
Q25,990.00 Q2,500.00 Q3,390.00 Q2,500.00 Q7,600.00 Q5,000.00 Q5,000.00
Q48,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00 Q4,000.00

Q0.00 Q304,642.30 Q304,642.30 Q0.00 Q752.02 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q21,016.00 Q20,391.00 Q20,606.00 Q20,653.00 Q38,220.00 Q37,390.00 Q36,500.00 Q44,000.00 Q42,100.00 Q5,014.28 Q9,000.00 Q9,000.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Q0.00 Q304,642.30 Q304,642.30 Q0.00 Q752.02 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q21,016.00 Q20,391.00 Q20,606.00 Q20,653.00 Q38,220.00 Q37,390.00 Q36,500.00 Q44,000.00 Q42,100.00 Q5,014.28 Q9,000.00 Q9,000.00

Q399,018.67 Q1,596,074.66 Q1,995,093.33 Q0.00 Q752.02 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q179,237.60 Q211,612.60 Q214,695.16 Q76,103.00 Q160,670.00 Q193,620.00 Q244,850.00 Q258,710.00 Q100,810.00 Q157,014.28 Q163,018.67 Q34,000.00

1. Incrementar el número de denuncias en casos 
de violencia de género de Sololá.

2. Mejorar la calidad de investigación en casos 
de violencia de género en Sololá.

Partida AECID 

PROGRAMACION OPERATIVA ANUAL

Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia
Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres víctimas de violencia, fase II

2016/SPE/0000400104
2016

31 de enero de 2019

24 meses

01 de febrero de 2017

2017

Total

Materiales, suministros, accesorios, repuestos en general y servicios

Arrendamiento de Instalaciones

Asistente Administrativo (2 AT administrativas)

Combustible y Lubricantes
Mantenimiento y reparación de vehículo

f. ____________________________________________________ f. __________________________________________________________

2018

Comisión Bancaria

3. Fortalecimiento de espacios de coordinación 
intersectorial

3. Reducción la mora judicial

4. Mejora de la atención a mujeres víctimas de 
violencia 



Embajada de España en Guatemalade la Modernización del Sector Justicia
Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora Coordinador General de Cooperación 



Institucion beneficiaria
Nombre del Proyecto 
No. De Expediente 
Año Presupuesto 
Fecha de Recepción de fondos  (INICIO)

Fecha de Finalización

Período de Ejecución (MESES)
Importe Partida Presupuestaria 796.00 (Inversión) EUR 50,000.00 Q452,307.59
Importe Partida Presupuestaria 496.04 (Gasto) EUR 200,000.00 Q1,809,230.38
IMPORTE TOTAL SUBVENCIÓN EUR 250,000.00 Q2,261,537.97
Tipo de Cambio de Euro a Dólar 1.22600
Tipo de Cambio de Dólar a Quetzal 7.39911
Efecto/Entregable Color
Producto/Paquete de trabajo Color

Objetivo Codigo/EDT Efecto/Producto/Actividad Descripción Actividad /Subactividad) Inversión 796 Gasto 496 Total Presupuesto Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Q452,307.59 Q1,809,230.38 Q2,261,537.97 Q0.00 Q281,330.00 Q282,904.98 Q248,330.00 Q246,405.00 Q255,405.00 Q245,830.00 Q102,905.00 Q268,120.40 Q229,150.00 Q20,000.00 Q41,157.59 Q0.00 Q0.00 Q40,000.00

1.1 Información y difusión de las rutas de atención y 
denuncia/sensibilización

1.1.1 Diseño de campaña de difusión de rutas 
de atención a MVV Fase II

1.1.1.1 Asistencia Técnica para el diseño de la campaña, fase II -Q                           22,500.00Q              22,500.00Q                 15,000.00Q      7,500.00Q        
1.1.1.2 Talleres de validación de la estrategía con las instituciones, fase II -Q                           10,000.00Q              10,000.00Q                 2,500.00Q        2,500.00Q        2,500.00Q        2,500.00Q        
1.1.1.3 Realizar el plan de monitoreo de la campaña de la denuncia, fase II -Q                           37,500.00Q              37,500.00Q                 7,500.00Q        15,000.00Q      15,000.00Q      

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.1.2 -Q                           Q70,000.00 70,000.00Q                 -Q                     17,500.00Q      17,500.00Q      17,500.00Q      17,500.00Q      -Q                 -Q                 -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
1.1.2 Implementación de la campaña de 
promoción de denuncia Fase II

1.1.2.1 Logìstica para la implementación de la campaña de comunicación, fase II -Q                           42,000.00Q              42,000.00Q                 2,000.00Q        20,000.00Q      20,000.00Q      
1.1.2.2 Asistencia Técnica para la implementación de la campaña, fase II -Q                           30,000.00Q              30,000.00Q                 15,000.00Q      15,000.00Q      

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.1.2 -Q                           Q72,000.00 72,000.00Q                 -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 2,000.00Q        35,000.00Q      35,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 1.1 -Q                           Q142,000.00 Q142,000.00 -Q                     17,500.00Q      17,500.00Q      17,500.00Q      19,500.00Q      35,000.00Q      35,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
1.2 Coordinación entre el sistema de justicia indígena y 
sistema de justicia oficial para la resolución de casos de 
VCM

1.2.1 Procesos de formación a autoridades 
indígenas sobre el sistema de justicia estatal 
oficial

1.2.1.1 Trabajo con comadronas y autoridades indígenas para la derivación de casos de VCM y delitos 
sexuales, Talleres de formación  Q                            -   22,000.00Q              22,000.00Q                 11,000.00Q      11,000.00Q      
1.2.1.2 Sistematización del proceso de formación  Q                            -   44,000.00Q              44,000.00Q                 11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.1 -Q                           Q66,000.00 66,000.00Q                 -Q                     11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
1.2.2 Acompañamiento a autoridades indígenas 
para la derivación de casos a instituciones del 
sector justicia

1.2.2.1 AT para el seguimiento de casos y acompañamiento  Q                            -   44,000.00Q              Q44,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00
1.2.2.2 Sistematización del acompañamiento a autoridades indígenas  Q                            -   22,000.00Q              Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.2 -Q                           Q66,000.00 Q66,000.00 -Q                     11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 1.2 -Q                           132,000.00Q            132,000.00Q               -Q                     22,000.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
2.1 Establecimiento de una unidad de investigación 
especializada en delitos de femicidio y violencia contra la 
mujer y trata en el DEIC

2.1.1  Acompañamiento a la implementación  un 
modelo específico para la investigación de 
delitos de femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer, delitos sexuales y trata 

2.1.1.1 Asistencia Técnica para la implementación del modelo de investigación en Sololá en casos de 
violencia contra la mujer en la Unidad de Investigación Criminal de Sololá y Central  Q                            -   16,500.00Q              Q16,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00

2.1.1.2 Establecimiento de espacios de coordinación intersectorial para la investigación criminal PNC.
 Q                            -   16,500.00Q              Q16,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00

2.1.1.3 Dotación de Mobiliario y Equipo para la DEIC Sololá - Central  Q                66,000.00  Q                          -   Q66,000.00 Q66,000.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.1.2 66,000.00Q                33,000.00Q              Q99,000.00 -Q                     11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 66,000.00Q             -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

2.1.2 Monitoreo de la implementación del 
modelo de investigación criminal

2.1.2.1 Diseño de un sistema de monitoreo de indicadores de calidad y efectividad de la investigación.  Q                            -   16,500.00Q              Q16,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00
2.1.2.2 Elaboración de documento de evaluación de los casos investigados de violencia contra la mujer y 
femicidio.  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.1.3 -Q                           Q49,500.00 Q49,500.00 -Q                     5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 2.1 Q66,000.00 Q82,500.00 Q148,500.00 -Q                     16,500.00Q      16,500.00Q      16,500.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 66,000.00Q             -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
2.2 Modelo de trabajo conjunto entre MP y DEIC

2.2.1.  Diseño de un modelo de trabajo 
coordinado entre PNC-MP-INACIF

2.2.1.1 AT para a la elaboración del modelo de trabajo DEIC - Auxiliares fiscales MP  Q                            -   16,500.00Q              Q16,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00

 
2.2.1.2 Establecimiento de protocolos y adecuación marco normativo para la coordinación y seguimiento 
interinstitucional  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00

2.2.1.3 Dotación de Mobiliario y Equipo para la Fiscalía de Santiago Atitlán, Fiscalía de la Mujer del Ministerio 
Público en el departamento de Sololá y la Unidad de Investigación Criminal a nivel central y en el 
departamento de Sololá.  Q                85,150.00  Q                          -   Q85,150.00 Q85,150.00
2.2.1.4 Dotación de Mobiliario y Equipo para la PNC (Comisaria, sub-estaciones) Sololá - Área Central e 
INACIF Sololá  Q                81,157.59  Q                          -   Q81,157.59 Q20,000.00 Q20,000.00 Q41,157.59
2.2.1.5 Implementación del nuevo modelo de investigación en psicología forense en casos de violencia en 
contra de la mujer y delitos sexuales  Q                            -    Q             88,000.00 Q88,000.00 Q44,000.00 Q44,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.2.1  Q              166,307.59 137,500.00Q            Q303,807.59 -Q                     49,500.00Q      49,500.00Q      5,500.00Q        11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        105,150.00Q        20,000.00Q      41,157.59Q      -Q                 -Q                 -Q                 

2.2.2 Mejora de la presentación de acusaciones 
por parte del Ministerio Público

2.2.2.1 Análisis de las acusaciones presentadas por MP en delitos de femicidio y otras formas de violencia 
contra la mujer.  Q                            -   44,000.00Q              Q44,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00
2.2.2.2 Propuesta de mejoras en la presentación de las denuncias presentadas por MP en delitos de 
femicidio y otras formas de violencia contra de la mujer  Q                            -   22,000.00Q              Q22,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.2.2 -Q                           66,000.00Q              Q66,000.00 -Q                     11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 2.2 166,307.59Q              203,500.00Q            Q369,807.59 -Q                     60,500.00Q      60,500.00Q      16,500.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      -Q                 -Q                        105,150.00Q        20,000.00Q      41,157.59Q      -Q                 -Q                 -Q                 
2.3 Sistemas de registro de casos e información en 
Investigación Criminal

2.3.1 Implementación del APOLO en DEIC 
Central y Sololá

2.3.1.1 Asistencia Técnica sobre el acompañamiento de la aplicación de la herramienta informática APOLO 
en casos de Investigación Criminal  Q                            -   72,000.00Q              Q72,000.00 Q12,000.00 Q12,000.00 Q12,000.00 Q12,000.00 Q12,000.00 Q12,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.3.1 -Q                           72,000.00Q              Q72,000.00 -Q                     12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 2.3 -Q                           72,000.00Q              Q72,000.00 -Q                     12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
2.4. Mejora de los procedimientos y celeridad de los 
órganos jurisdiccionales para la gestión de casos de 
Femicidio, Violencia contra las Mujeres, niños, niñas y 
adolescentes.

2.4.1 Implementación de la guía de funciones y 
procedimientos de Organos Especializados a 
nivel nacional

2.4.1.1 Validación de la guía de funciones y procedimientos a implementarse a nivel nacional.
 Q                            -   11,000.00Q              Q11,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00

2.4.1.2 Acompañamiento a la implementación de la GPA en órganos jurisdiccionales especializados  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 Q16,500.00 Q16,500.00
2.4.1.3 Evaluación y medición de resultados de la implementación.  Q                            -   38,500.00Q              Q38,500.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q11,000.00 Q5,500.00
2.4.1.4 Sistematización del proceso de implementación de la Gestión Penal por Audiencias en Juzgado y 
Tribunal Especializado  Q                            -   27,500.00Q              Q27,500.00 Q11,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00
2.4.1.5 Dotación de Mobiliario y Equipo para los Juzgados de Paz y órganos especializados del OJ  Q              110,000.00  Q                          -   Q110,000.00 Q30,000.00 Q80,000.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.4.2 110,000.00Q              110,000.00Q            Q220,000.00 -Q                     22,000.00Q      22,000.00Q      22,000.00Q      16,500.00Q      16,500.00Q      11,000.00Q      -Q                 30,000.00Q             80,000.00Q          -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
2.4.2 Mejorar las capacidades de supervisión de 
las Unidades encargadas de la gestión del 
Organismo Judicial.

2.4.2.1 Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento, Evaluación y Control de los 
Órganos Especializados en Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer: supervisión y medición de 
resultados  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00

Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.4.2 -Q                           33,000.00Q              Q33,000.00 -Q                     5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
2.4.3 Mejora de las capacidades en los 
operadores de Justicia para la gestión y 
atención de casos de VCM

2.4.3.1 Construcción de la metodología de formación especializada a Jueces/as en VCM, reparación digna en 
el proceso penal, derecho de restitución.  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00

2.4.3.2 Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes en el Organismo Judicial  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q5,500.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.4.4 -Q                           66,000.00Q              Q66,000.00 -Q                     11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 2.4 110,000.00Q              209,000.00Q            Q319,000.00 -Q                     38,500.00Q      38,500.00Q      38,500.00Q      33,000.00Q      33,000.00Q      27,500.00Q      -Q                 30,000.00Q             80,000.00Q          -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
2.4. Sanción penal con perspectiva de género y étnico en 
los órganos especializados de Sololá

2.5.1 Implementación de la guía de funciones y 
procedimientos de Organos Especializados a 
nivel nacional

2.5.1.1 Análisis sobre la reparación digna en la sentencia dictada en los órganos especializados del OJ 22,000.00Q              Q22,000.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q11,000.00
Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.5.1 -Q                           22,000.00Q              Q22,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
Subtotal Efecto/Entregable 2.5 Q0.00 Q22,000.00 Q22,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q5,500.00 Q5,500.00 Q11,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
3.1 Implementación de modelos de antención con 
perspectiva étnica y de género en las instituciones del 
sector justicia

09 de abril del 2018

08 de abril del 2020

24 meses

Partida AECID 2018 2019

PROGRAMACION OPERATIVA MULTIANUAL

Secretaria Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia

2017

Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, fase III
2017/SPE/0000400116

2. Mejora de la persecución penal de 
los delitos de femicidio y otras formas 
de violencia contra la mujer y delitos 

sexuales

1. Incrementar el número de 
denuncias en casos de violencia 

contra la mujer



3.1.1 Implementación de protocolos de atención
con pertinencia étnico en las instituciones del
sector justicia

3.1.1.1 Monitoreo sobre la implementación de los protocolos de atención integral a la víctima de las 
instituciones del sector justicia  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.1.1 -Q                           33,000.00Q              Q33,000.00 -Q                     5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 3.1 -Q                           33,000.00Q              Q33,000.00 -Q                     5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

3.2 Fortalecimiento de la redes de derivación 
3.2.1 Mejora en la atención brindada a mujeres
sobrevivientes de violencia por parte de la red
de derivación

3.2.1.1 Asistencia Técnica para fortalecer a los distintos Programas de la Red de Derivación  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        
Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.2.2 -Q                           33,000.00Q              Q33,000.00 -Q                     5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

3.2.2 Implementación de nuevas herramientas
para la efectiva atención y derivación de las
víctimas por parte de las redes de derivación
del departamento de Sololá

3.2.2.1 AT para el diseño de un sistema de registro interinstitucional en el seguimiento de casos por parte de 
las Redes de Derivación  Q                            -   33,000.00Q              Q33,000.00 5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.2.2 -Q                           33,000.00Q              Q33,000.00 -Q                     5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        5,500.00Q        -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 3.2 -Q                           66,000.00Q              Q66,000.00 -Q                     11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      11,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

3.3 Garantizar una respuesta eficaz a mujeres 
sobrevivientes de violencia en las medidas de seguridad 

3.3.1 Sistema de otorgamiento y seguimiento de
medidas de seguridad a mujeres víctimas de
violencia

3.3.1.1 Dotación de mobiliario y equipo para la Policía Nacional Civil, Area Central y Sololá, Monitoreo de las 
Medidas de Seguridad  Q                80,000.00  Q                          -   Q80,000.00 80,000.00Q             

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.3.1 80,000.00Q                -Q                         Q80,000.00 -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 80,000.00Q             -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

3.3.2 Sistema informático interinstitucional para
el seguimiento de las medidas de seguridad

3.3.2.1 Diseño del sistema informático de seguimiento en la Policía Nacional Civil  Q                            -   24,000.00Q              Q24,000.00 12,000.00Q      12,000.00Q      
3.3.2.2 Implementación del sistema de seguimiento y registro informático de las medidas de seguridad a nivel 
central y del departamento de Sololá (AT)  Q                            -   30,000.00Q              Q30,000.00 12,000.00Q      12,000.00Q      6,000.00Q        
3.3.2.3 Protocolos de registro informático de las Medidas de Seguridad  Q                            -   18,000.00Q              Q18,000.00 6,000.00Q        12,000.00Q      

Subtotal Producto Paquete de trabajo 3.3.2 -Q                           72,000.00Q              Q72,000.00 -Q                     12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 3.3 80,000.00Q                72,000.00Q              Q152,000.00 -Q                     12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      12,000.00Q      -Q                 80,000.00Q             -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

4.1 Implementación del Comité de seguimiento de proyecto 
entre instituciones del sector justicia, SEICMSJ y AECID

4.1.1 Seguimiento de avances del sector justicia 
en violencia contra la mujer

4.1.1.1 Reuniones para informar datos estadísticos y de avance del proyecto con las instituciones del sector 
justicia y seguridad/OTC  Q                            -   10,500.00Q              Q10,500.00 5,000.00Q        5,500.00Q        

Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.1.1 -Q                           10,500.00Q              Q10,500.00 -Q                     -Q                 5,000.00Q        -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 5,500.00Q        -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
Subtotal Efecto/Entregable 4.1 -Q                           10,500.00Q              10,500.00Q                 -Q                     -Q                 5,000.00Q        -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 5,500.00Q        -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
4.2 Gestión del proyecto

4.2.1 Apoyo técnico para la gestión del proyecto
4.2.1.1 Piloto - Mensajero  Q                            -   58,500.00Q              Q58,500.00 6,500.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q               6,500.00Q            
4.2.1.2 Reuniones Intersectoriales  Q                            -   36,000.00Q              Q36,000.00 4,500.00Q        4,500.00Q        4,500.00Q        4,500.00Q        4,500.00Q        4,500.00Q        4,500.00Q               4,500.00Q            
4.2.1.3 Coordinador Técnico  Q                            -   257,840.00Q            Q257,840.00 32,230.00Q      32,230.00Q      32,230.00Q      32,230.00Q      32,230.00Q      32,230.00Q      32,230.00Q      32,230.00Q             
4.2.1.4 Asistente del proyecto  Q                            -   72,000.00Q              Q72,000.00 8,000.00Q        8,000.00Q        8,000.00Q        8,000.00Q        8,000.00Q        8,000.00Q        8,000.00Q        8,000.00Q               8,000.00Q            
4.2.1.5 Dotación de mobiliario y equipo (Oficina administrativa/Oficina Técnica de Sololá)  Q                30,000.00  Q                          -   Q30,000.00 15,000.00Q      15,000.00Q             
4.2.1.6 Fortalecimiento de las capacidades técnicas, competencia y actitudes del personal involucrado en la 
gestión del proyecto.  Q                            -   20,299.98Q              Q20,299.98 5,074.98Q        5,075.00Q        5,075.00Q        5,075.00Q        
4.2.1.7 Apoyo Logístico  Q                            -   27,000.00Q              Q27,000.00 3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q               3,000.00Q            

Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.2.1 30,000.00Q                471,639.98Q            Q501,639.98 -Q                     54,230.00Q      59,304.98Q      69,230.00Q      59,305.00Q      59,305.00Q      49,730.00Q      59,305.00Q      69,230.00Q             22,000.00Q          -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 
4.2.2 Evaluación de auditoría externa y 
sistematización del proyecto

4.2.2.1 Auditoria Externa  Q                            -   25,000.00Q              Q25,000.00 25,000.00Q      
4.2.2.2 Sistematización del proyecto  Q                            -   15,000.00Q              Q15,000.00 15,000.00Q      

Subtotal Producto Paquete de trabajo 4.2.2 -Q                           40,000.00Q              Q40,000.00 -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                        -Q                     -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 40,000.00Q      
Subtotal Efecto/Entregable 4.2 30,000.00Q                511,639.98Q            Q541,639.98 -Q                     54,230.00Q      59,304.98Q      69,230.00Q      59,305.00Q      59,305.00Q      49,730.00Q      59,305.00Q      69,230.00Q             22,000.00Q          -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 40,000.00Q      

GASTOS ADMINISTRATIVOS

 Q                            -   162,000.00Q            Q162,000.00 18,000.00Q      18,000.00Q      18,000.00Q      18,000.00Q      18,000.00Q      18,000.00Q      18,000.00Q      18,000.00Q             18,000.00Q          
 Q                            -   18,890.40Q              Q18,890.40 3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        3,000.00Q        890.40Q                  
 Q                            -   20,000.00Q              Q20,000.00 7,000.00Q        6,500.00Q        6,500.00Q        
 Q                            -   13,500.00Q              Q13,500.00 4,500.00Q        4,500.00Q        4,500.00Q        
 Q                            -   24,000.00Q              Q24,000.00 4,000.00Q        4,000.00Q        4,000.00Q        4,000.00Q        4,000.00Q               4,000.00Q            
 Q                            -   14,700.00Q              Q14,700.00 2,100.00Q        2,100.00Q        2,100.00Q        2,100.00Q        2,100.00Q        2,100.00Q        2,100.00Q        

-Q                           253,090.40Q            Q253,090.40 Q0.00 Q31,600.00 Q23,100.00 Q27,600.00 Q33,600.00 Q27,100.00 Q27,100.00 Q38,100.00 Q22,890.40 Q22,000.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00 Q0.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS -Q                           253,090.40Q            Q253,090.40 -Q                     31,600.00Q      23,100.00Q      27,600.00Q      33,600.00Q      27,100.00Q      27,100.00Q      38,100.00Q      22,890.40Q             22,000.00Q          -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 -Q                 

Q452,307.59 Q1,809,230.38 Q2,261,537.97 Q0.00 Q281,330.00 Q282,904.98 Q248,330.00 Q246,405.00 Q255,405.00 Q245,830.00 Q102,905.00 Q268,120.40 Q229,150.00 Q20,000.00 Q41,157.59 Q0.00 Q0.00 Q40,000.00

Embajada de España en Guatemala
Coordinador General de Cooperación 

f. ____________________________________________________

Combustible y Lubricantes
Mantenimiento y reparación de vehículo

Materiales, suministros, accesorios, repuestos en general y servicios

Arrendamiento de Instalaciones

Asistente Administrativo (2 AT administrativas)

Gastos Administrativos

de la Modernización del Sector Justicia

f. ____________________________________________________

Secretario Ejecutivo de la Instancia Coordinadora 

Total

Viáticos

4. Fortalecimiento de espacios de 
coordinación intersectorial

3. Mejorar la atención a mujeres víctimas 
de violencia.


