

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 07/06/2018  
 HORA 14:36:04  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11140069

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO:	2018	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
										INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
<b>Entidad : 11140069-000-00 SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA (SEICMSJ)</b>																	
11							Apoyo al Sector Justicia										
		001				000	Dirección y Coordinación										
		1					Dirección y coordinación	0	ENTIDAD	1,899	1,110	470	42.34	17,700,000.00	16,803,631.20	3,876,158.83	23.10
		3					Dirección y Coordinación	0	ENTIDAD	1,899	1,110	470	42.34				
							Promedio de ejecución física por actividad:						42.34				
		006				000	Apoyo a la Seguridad y la Justicia										
		1					Instituciones del Sector Justicia con asistencia técnica en el proceso de reforma estructural y políticas de disminución de índices de impunidad	0	ENTIDAD	102	168	87	51.79				
		3					Dirección y Coordinación	0	ENTIDAD	102	153	87	56.86				
		4					Instituciones y juzgados beneficiados con suministros	0	ENTIDAD	0	7	0	0.00				
		5					Instituciones y talleres beneficiados con suministros	0	ENTIDAD	0	8	0	0.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						27.16				
		008				000	Acceso a la Justicia										
		1					Instituciones del Sector Justicia con informes de percepción del sector justicia	0	REGISTRO	4	4	1	25.00	600,000.00	600,000.00	107,344.41	17.89
		2					políticas de pueblos indígenas y documentos de mediación de proceso no penales	0	DOCUMENTO	4	4	1	25.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						25.00				
		009				000	Gestión y Seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal										
		1					Instituciones del sector justicia beneficiadas con interconexión con sistema informático de estadísticas en los procesos penales	0	REGISTRO	2	2	2	100.00	1,100,000.00	1,306,368.80	164,747.97	36.12
		2					consultorías para desarrollo de información estadística	0	REGISTRO	2	2	2	100.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						100.00				
		010				000	Fortalecimiento Sectorial en Materia de Investigación Criminal y Científica										
		1					Instituciones del sector justicia con fortalecimiento en investigación criminal y forense	0	REGISTRO	2	2	1	50.00	1,100,000.00	1,100,000.00	122,319.87	11.12
		2					normativas de procesos forenses	0	DOCUMENTO	2	2	1	50.00				
							Promedio de ejecución física por actividad:						50.00				
		012				000	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA										
		1					Fortalecidos los mecanismos de protección y atención a las mujeres Víctimas de Violencia	0	REGISTRO	161	437	387	88.56	3,090,000.00	3,090,000.00	715,443.91	23.85
		2					Dirección y Coordinación	0	REGISTRO	40	58	42	72.41				
		3					Operadores de justicia con capacitaciones y talleres en investigación criminal y atención integral a la víctima.	0	EVENTO	60	243	223	91.77				
		4					Instituciones del Sector Justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión	0	REGISTRO	36	109	109	100.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 07/06/2018  
 HORA 14:36:04  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11140069

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2018

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	%EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
5					Dotación de Mobiliario y Equipo a las instituciones del Sector Justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración.	0	REGISTRO	12	24	8	33.33				
6					Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con campaña de divulgación y sensibilización en atención integral a la víctima	0	EVENTO	1	7	0	0.00				
7					Instituciones del Sector Justicia beneficiadas con Eventos de visibilidad en apoyo a las mujeres víctimas de violencia	0	REGISTRO	5	7	4	57.14				
8					Sistematización de resultados	0	REGISTRO	6	6	0	0.00				
9					Auditoría de procesos	0	EVENTO	1	1	1	100.00				
10					Fortalecidos los mecanismos de protección y atención a las mujeres víctimas de violencia, fase III	0	ENTIDAD	0	383	0	0.00				
11					Dirección y coordinación, fase III	0	REGISTRO	0	37	0	0.00				
12					operadores de justicia con capacitaciones y talleres de investigación criminal y atención integral de víctimas, fase III	0	REGISTRO	0	315	0	0.00				
13					Instituciones del sector justicia con consultorías para desarrollo e implementación de documentos de gestión, fase III	0	REGISTRO	0	20	0	0.00				
14					Dotación de mobiliario y equipo a las instituciones del sector justicia para mejora de procedimientos de gestión, investigación y administración, fase III	0	REGISTRO	0	1	0	0.00				
15					Instituciones del sector justicia beneficiadas con campaña de divulgación y sensibilización en atención integral a la víctima, fase III	0	REGISTRO	0	4	0	0.00				
16					Instituciones del sector justicia beneficiadas con eventos de visibilidad en apoyo a las mujeres víctimas de violencia, Fase III	0	REGISTRO	0	6	0	0.00				
Promedio ponderado de ejecución física por actividad:											33.95				
Promedio ponderado de ejecución por programa:											42.89				
<b>Tota II Apoyo al Sector Justicia</b>											42.89				
											23,700,000.00				
											25,487,519.12				
											5,694,108.08				
											25,487,519.12				

*Julio Alexander Jofre V.*

