Plan Anual de Ejecución

Mes reportado Julio 2,019

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR JUSTICIA PENAL

Organismo ejecutor: Secretaria Ejecutiva Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia

Desembolsos realizados a la fecha	Monto contratado Entidad ejecutora Q.	Monto Entidad Ejecutora Dolares	Monto contratado Entidad ejecutora	Monto contratado	Moneda del Préstamo	Organismo Financiero	Código Presupuestario	Número de Préstamo	Cucin
2,823,882.23 87.42%	24,871,543.62	3,230,070.60	3,230,070.60	30,000,000.00	USD	BID	5204020104	BID-1905/OC-GU	Ī
2,823,882.23 87.42% Monto por desembolsar USD\$	Plazo de ejecución	Meses de Prórroga	Fecha de cierre actual	Fecha de Elegibilidad	Fecha de Vigencia	Fecha de Suscripción	Fecha del Decreto	Fecha de última actualización	
406,188.37 12.58%	100.00%	12	14/12/2017	21/02/2013	14/12/2011	14/12/2011	08/12/2011	31/01/2019	
Suscription Con. Previas Ejecucion Ciene		N	Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD	Planificado Ejecutado	Plazo Financiera			Gráfica de Ejecución Física	

Planificación Cierre Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal Préstamo 1905/OC-GU

Confirmación del Organismo Financiero internacional o País amigo, respecto a que no existe compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo Financiero internacional Copia del informe Final del Proyecto Pendiente	Finalizado Finalizado Finalizado
ndientes por registrarse ante	Finalizado Finalizado
	Finalizado
Solicitud de la ínhabilitación de las cuentas que utilizó el prestamo para Febrero - marzo 2019 la administración de los recursos	
Constancia de regularización en el Sistema de Contabilidad integrada Gubernamental (SicCOIN), todos los gastos eflectuados durante la elecución de los préstamos y que los auxiliares de cuenta se encuentren conciliados y con saldo final cero	Pendiente
Informe de la Auditoria Externa de cierre del Programa. marzo 2,019	Finalizado
Descripción Fecha	Estatus

Aprobado por (nombre y firma): Hector Anibal De León Polapeo. Secretario Ejecutivo Fecha de actualización: 08 de agosto del 2,019	Elaborado por (nombre y firma): Astrid Cabrera Aldana Coordinadora de Fortalecimiento Institucional	Riesgos:	Observaciones:
Securiva de la	A Control of the Cont		