



PROGRAMACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL	
Institución beneficiaria	Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de los mecanismos de protección de las mujeres sobrevivientes de violencia, fase II
No. de Expediente	2017SP00040016
Año Presupuestario	2017
Fecha de Recopilación de fondos (INGCO)	09 de abril del 2018
Fecha de Finalización	09 de abril del 2020
Período de Ejecución (MESES)	24 meses
Importe Partida Presupuestaria 194.00 (Inversión)	Q452,307.59
Importe Partida Presupuestaria 496.04 (Gasto)	Q1,809,230.34
IMPORTE TOTAL SUBVENCIÓN	Q2,261,537.97
Tipo de Cambio de Euro a Dólar	1.2280
Tipo de Cambio de Dólar a Quetzal	7.39911
Efecto/Entregable	Color
Producto/Paquete de trabajo	Color



VERSIÓN II 04 DE DICIEMBRE 2018

Objetivo	CodigoEOT	Efecto/Producto/Actividad	Descripción Actividad (Subactividad)	Partida AECID			2018													
				Inversión 700	Gasto 400	Total Presupuesto	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
1. Incrementar el número de denuncias en casos de violencia contra la mujer	1.1	1.1 Información y difusión de las rutas de atención y denuncia/sensibilización	1.1.1 Diseño de campaña de difusión de rutas de atención a MVV Fase II	Q452,307.59	Q1,809,230.34	Q2,261,537.97	Q0.00	Q257,230.00	Q167,306.64	Q84,408.64	Q152,873.64	Q185,228.64	Q115,908.64	Q79,781.92	Q137,511.92	Q436,169.51	Q388,641.92	Q187,868.68	Q90,011.92	
			1.1.1.1 Asistencia Técnica para el diseño de la campaña, fase II	Q -	Q -	Q -														
			1.1.1.2 Talleres de validación de la estrategia con las instituciones, fase II	Q -	Q -	Q -														
			1.1.1.3 Realizar el plan de monitoreo de la campaña de la denuncia, fase II	Q -	Q -	Q -														
			Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.1.2	Q -	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			1.1.2 Coordinación entre el sistema de justicia indígena y sistema de justicia oficial para la resolución de casos de VCM	Q -	Q -	Q -														
			1.2.1 Proceso de formación a autoridades indígenas sobre el sistema de justicia estatal oficial	Q -	Q -	Q -														
			1.2.1.1 Trabajo con comarcas y autoridades indígenas para la derivación de casos de VCM y delitos sexuales. Talleres de formación	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00		Q 11,000.00												
			1.2.1.2 Sistematización del proceso de formación	Q -	Q 11,000.00	Q 11,000.00		Q 11,000.00												
			Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.1	Q -	Q 33,000.00	Q 33,000.00	Q -	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			1.2.2 Acompañamiento a autoridades indígenas para la derivación de casos a instituciones del sector justicia	Q -	Q -	Q -														
			1.2.2.1 AT para el seguimiento de casos y acompañamiento	Q -	Q 44,000.00	Q 44,000.00		Q 11,000.00	Q 11,000.00											
			1.2.2.2 Sistematización del acompañamiento a autoridades indígenas	Q -	Q 44,000.00	Q 44,000.00		Q 11,000.00	Q 11,000.00											
			Subtotal Producto Paquete de trabajo 1.2.2	Q -	Q 88,000.00	Q 88,000.00	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Subtotal Efecto/Entregable 1.1	Q -	Q 143,000.00	Q 143,000.00	Q -	Q 44,000.00	Q 44,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
2. Mejora de la persecución penal de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, delitos sexuales	2.1	2.1 Establecimiento de una unidad de investigación especializada en delitos de femicidio y violencia contra la mujer y trata en el DEIC	2.1.1 Acompañamiento a la implementación de un modelo específico para la investigación de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			2.1.1.1 Asistencia Técnica para la implementación del modelo de investigación en Solalá en casos de violencia contra la mujer, delitos sexuales y trata	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			2.1.2 Establecimiento de espacios de coordinación intersectorial para la investigación criminal PNC.	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			2.1.3 Dotación de Mobiliario y Equipo para la DEIC Solalá - Central	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.1.2	Q 86,000.00	Q 33,000.00	Q 119,000.00	Q -	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			2.1.2.1 Diseño de un sistema de monitoreo de indicadores de calidad y efectividad de la investigación.	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			2.1.2.2 Elaboración de documento de evaluación de los casos investigados de violencia contra la mujer y femicidio.	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.1.3	Q -	Q 33,000.00	Q 33,000.00	Q -	Q 11,000.00	Q 11,000.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			2.2 Modelo de trabajo conjunto entre MP y DEIC	Q 465,000.00	Q 27,500.00	Q 492,500.00	Q -	Q 27,500.00	Q 16,500.00	Q 11,000.00	Q -	Q 5,500.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
			2.2.1 AT para el fortalecimiento del modelo de trabajo DEIC - Auxiliere fiscales MP	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			2.2.1.1 AT para el fortalecimiento del modelo de trabajo DEIC - Auxiliere fiscales MP	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q 5,500.00										
			2.2.1.2 Establecimiento de protocolos y adopción marco normativo para la coordinación y seguimiento interinstitucional	Q -	Q -	Q -		Q -	Q -	Q -										
			2.2.2 Dotación de Mobiliario y Equipo para la Fiscalía de Santiago Atitlán, Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público y el Departamento de Solalá y la Unidad de Investigación Criminal a nivel central y en el departamento de Solalá.	Q 115,150.00	Q -	Q 115,150.00											Q 90,000.00	Q 25,150.00		
			2.2.3 Implementación del nuevo modelo de investigación en psicología forense en casos de violencia contra la mujer y delitos sexuales	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00				Q 22,000.00										
			Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.2.1	Q 115,150.00	Q 39,500.00	Q 154,650.00	Q -	Q 5,500.00	Q 22,000.00	Q 5,500.00	Q -	Q 5,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q 25,150.00	Q -	Q -
		2.2.2 Mejora de la presentación de acusaciones por parte del Ministerio Público	Q -	Q 44,000.00	Q 44,000.00		Q 11,000.00	Q 11,000.00												
		2.2.2.1 Análisis de las acusaciones presentadas por MP en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer	Q -	Q 44,000.00	Q 44,000.00		Q 11,000.00	Q 11,000.00												
		2.2.2.2 Propuesta de mejoras en la presentación de las denuncias presentadas por MP en delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer	Q -	Q 22,000.00	Q 22,000.00		Q 11,000.00	Q 11,000.00												
		Subtotal Efecto/Entregable 2.2	Q 115,150.00	Q 164,500.00	Q 279,650.00	Q -	Q 22,000.00	Q 33,000.00	Q -	Q 5,500.00	Q 22,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 90,000.00	Q 25,150.00	Q -	Q -	
		2.3 Implementación del APOLo en DEIC Central y Solalá	Q -	Q 120,000.00	Q 120,000.00		Q 12,000.00	Q 12,000.00		Q 18,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		2.3.1 Asistencia Técnica sobre el acompañamiento de la aplicación de la herramienta informática APOLo en casos de Investigación Criminal	Q -	Q 120,000.00	Q 120,000.00		Q 12,000.00	Q 12,000.00		Q 18,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		2.3.1.1 AT para el fortalecimiento del modelo de trabajo DEIC - Auxiliere fiscales MP	Q -	Q 120,000.00	Q 120,000.00		Q 12,000.00	Q 12,000.00		Q 18,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		2.4 Mejora de los procedimientos y celeridad de los órganos jurisdiccionales para la gestión de casos de femicidio, violencia contra las mujeres, niñas, niñas y adolescentes.	Q -	Q 175,000.00	Q 175,000.00		Q 18,000.00	Q 18,000.00		Q 18,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		2.4.1 Implementación de la guía de funciones y procedimientos de Organos Especializados a nivel nacional	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		2.4.1.1 Validación de la guía de funciones y procedimientos a implementarse a nivel nacional.	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		2.4.1.2 Acompañamiento a la implementación de la guía de funciones y procedimientos a nivel nacional.	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		2.4.1.3 Evaluación y medición de resultados de la implementación.	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		2.4.1.4 Sistematización del proceso de implementación de la Gestión Penal por Audiencias en Juzgado y Tribunal Especializado	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		2.4.1.5 Dotación de Mobiliario y Equipo para los Juzgados de Paz y Organos especializados del OJ	Q 271,157.59	Q -	Q 271,157.59		Q 44,000.00	Q 5,500.00	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.4.1	Q 271,157.59	Q 128,500.00	Q 399,657.59	Q -	Q 44,000.00	Q 5,500.00	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		2.4.2 Mejora de las capacidades de supervisión de las Unidades encargadas de la gestión del Organismo Judicial	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		2.4.2.1 Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento, Evaluación y Control de los Organos Especializados en Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer: supervisión y medición de resultados.	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00									
		Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.4.2	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q -	Q 5,500.00	Q 5,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		2.4.3 Mejora de las capacidades en los operadores de justicia para la gestión y atención de casos de VCM	Q -	Q 66,000.00	Q 66,000.00															
		2.4.3.1 Constitución de la metodología de formación especializada a Jueces en VCM, reparación digna en el proceso penal, derecho de restitución.	Q -	Q 66,000.00	Q 66,000.00															
		2.4.3.2 Fortalecimiento del Sistema de Atención Integral a Mujeres Sobrevivientes en el Organismo Judicial con interrelación a la Gestión Penal por audiencias	Q -	Q 66,000.00	Q 66,000.00															
		2.4.3.3 Proceso, documentos, actividades y toda la logística de Cierre de evento de proyecto para OJ	Q -	Q 49,856.66	Q 49,856.66															
		Subtotal Producto Paquete de trabajo 2.4.3	Q -	Q 115,856.66	Q 115,856.66	Q -	Q 49,856.66	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
		Subtotal Efecto/Entregable 2.4	Q 271,157.59	Q 347,856.66	Q 619,014.25	Q -	Q 49,856.66	Q 5,500.00	Q -	Q 16,500.00	Q 16,500.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	
3. Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia.	3.1	3.1 Implementación de medidas de atención con perspectiva ética y de género en las instituciones del sector justicia	3.1.1 Implementación de protocolos de atención con pertinencia étnica en las instituciones del sector justicia	Q -	Q 11,000.00	Q 11,000.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00								
			3.1.1.1 Monitoreo sobre la implementación de los protocolos de atención integral a la víctima de las instituciones del sector justicia	Q -	Q 11,000.00	Q 11,000.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00		Q 5,500.00	Q 5,500.00								
			3.2 Fortalecimiento de la red de derivación	Q -	Q 117,000.00	Q 117,000.00														
			3.2.1 Asistencia Técnica para fortalecer a los Sistemas Programas de la Red de Derivación	Q -																