



Copia.

-01-

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTANCIA COORDINADORA DE LA
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA

Guatemala, 07 de enero de 2020

| |
|-------------------------------------|
| SEICMSJ Of 005-2020 HADLP / acca |
|-------------------------------------|

Ingeniero
Miguel Ángel E. Moir
Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia –SEGEPLAN-
Su Despacho



Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta me dirijo a usted, para dar cumplimiento con el oficio CIRCULAR-SPPD-085-04-2019.MA de fecha 09 de abril de 2019, en el cual solicita enviar físicamente, a más tardar el día viernes 10 de enero de 2020, la información sobre el avance de las metas e indicadores de desempeño de la institución a su cargo, correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre de 2019), de acuerdo con la información registrada y los reportes establecidos en el Sistema de Planes (Siplan).

Por lo anterior me permito remitirle el informe del tercer cuatrimestre (septiembre-diciembre 2019) de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia y de los Programas y/o Proyectos de cooperación internacional que actualmente administra.

Sin otro particular, es grato suscribirme con muestras de mi consideración y estima,

Atentamente,


MSc. Héctor Aníbal De León Polanco
Secretario Ejecutivo



Institución: 2.019 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA
 Tipo de Entidad: DE MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Secretaría Técnica/Ejecutiva

**Avances Resultados Estratégicos:
 Avances Resultados Institucionales**

El sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal implementando o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Administrativa | 78 Registo | 649,513.12 | 00 | 00 | 78.00 | 100.00 | 476,969.72 | 73.43 |
| Instituciones beneficiadas con suministros | 59 Registo | 649,513.12 | 00 | 00 | 50.00 | 100.00 | 239,325.50 | 36.05 |
| Instituciones beneficiadas con suministros | 10 Evento | 00 | 00 | 00 | 10.00 | 100.00 | 00 | 00 |
| Instituciones beneficiadas con suministros | 3 Evento | 00 | 00 | 00 | 5.00 | 100.00 | 00 | 00 |

Fortalecidas las capacidades institucionales y los mecanismos de coordinación para el Sector Justicia a través de la ICMSJ

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Coordinación SEICMSJ | 696 Entidad | 6,212,567.78 | 336.00 | 51.00 | 698.00 | 100.00 | 6,212,567.78 | 100.00 |
| Coordinación SEICMSJ | 378 Entidad | 5,048,684.77 | 191.00 | 60.63 | 315.00 | 100.00 | 5,048,684.77 | 100.00 |
| Coordinación ICMSJ | 48 Entidad | 1,017,284.36 | 16.00 | 33.33 | 46.00 | 100.00 | 1,017,284.36 | 100.00 |
| Coordinación ICMSJ | 43 Entidad | 1,232,219.86 | 27.00 | 62.79 | 43.00 | 100.00 | 1,232,219.86 | 100.00 |
| Coordinación Centros de Administración de Justicia Bufete Popular | 378 Entidad | 2,674,598.45 | 174.00 | 46.40 | 375.00 | 100.00 | 2,674,598.45 | 100.00 |
| Coordinación Centros de Administración de Justicia bufete popular | 192 Entidad | 3,623,539.94 | 88.00 | 45.83 | 192.00 | 100.00 | 3,623,539.94 | 100.00 |

Fortalecidos los sistemas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres niñas y adolescentes en el área de intervención del programa

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Resultado | 69 Registo | 1,400,100.00 | 10.00 | 14.49 | 69.00 | 100.00 | 491,303.06 | 35.09 |
| Resultado | 69 Registo | 1,400,100.00 | 10.00 | 14.49 | 32.00 | 46.38 | 285,005.70 | 20.36 |

Fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional Fase II

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Redes | 1 Registo | 25,000.00 | 00 | 00 | 1.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| Redes | 1 Registo | 25,000.00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |

Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial Fase III

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Redes | 47 Registo | 203,750.00 | 7.00 | 16.67 | 42.00 | 100.00 | 249,250.00 | 122.33 |

| | 28 Regísto | 203,750.00 | 8.00 | 28.57 | 71,500.00 | 35.09 | 28.00 | 100.00 | 203,750.00 | 100.00 |
|--------------------------------|------------|------------|------|--------|------------|--------|-------|--------|------------|--------|
| Profesionales | 10 Regísto | 195,071.52 | 3.00 | 30.00 | 31,488.69 | 16.14 | 10.00 | 100.00 | 195,071.52 | 100.00 |
| Profesionales | 4 Regísto | 195,071.52 | 3.00 | 50.00 | 120,034.29 | 61.53 | 6.00 | 100.00 | 195,071.52 | 100.00 |
| Profesionales Intersectoriales | 6 Evento | 24,500.00 | 2.00 | 33.33 | 19,794.00 | 80.79 | 6.00 | 100.00 | 24,500.00 | 100.00 |
| Profesionales Intersectoriales | 3 Evento | 24,500.00 | 1.00 | 33.33 | 24,500.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 24,500.00 | 100.00 |
| Instituciones | 12 Regísto | 30,500.00 | 2.00 | 16.67 | 5,094.00 | 16.70 | 12.00 | 100.00 | 30,500.00 | 100.00 |
| Instituciones | 7 Regísto | 30,500.00 | 1.00 | 14.29 | 14,500.00 | 47.54 | 7.00 | 100.00 | 30,500.00 | 100.00 |
| Ente Externa | 1 Evento | 25,000.00 | 1.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| Ente Externa | 1 Evento | 25,000.00 | 1.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 |

Funcional: **Gestión y coordinación**

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Programa del programa | 194 Regísto | 1,641,600.00 | 22.00 | 11.34 | 1,677,777.54 | 102.20 | 94.00 | 48.45 | 2,948,441.22 | 180.83 |
| Programa del programa | 194 Regísto | 1,641,600.00 | 22.00 | 11.34 | 1,677,777.54 | 102.20 | 56.00 | 28.87 | 2,255,872.13 | 137.42 |
| Programa del programa | 8 Regísto | 100,000.00 | 6.00 | 75.00 | 47,163.90 | 47.16 | 8.00 | 100.00 | 67,417.09 | 67.42 |
| Programa del programa | 8 Regísto | 100,000.00 | 6.00 | 75.00 | 47,163.90 | 47.16 | 7.00 | 87.50 | 61,584.90 | 61.58 |
| Programa del programa | 46 Regísto | 185,695.00 | 31.00 | 67.39 | 111,057.50 | 59.81 | 46.00 | 100.00 | 406,402.46 | 218.96 |
| Programa del programa | 46 Regísto | 185,695.00 | 31.00 | 67.39 | 111,057.50 | 59.81 | 37.00 | 80.43 | 255,132.76 | 137.39 |

Funcional: **Incrementada la eficacia del sistema de justicia a los delitos cometidos contra mujeres niñas y adolescentes en el área de intervención del programa**

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Programa del programa | 65 Regísto | 466,000.00 | 11.00 | 16.92 | 576,210.57 | 123.65 | 63.00 | 96.92 | 1,106,197.28 | 237.38 |
| Programa del programa | 35 Regísto | 466,000.00 | 11.00 | 31.43 | 576,210.57 | 123.65 | 22.00 | 62.86 | 760,988.21 | 163.30 |

Funcional: **Incrementada la eficiencia de la asistencia a mujeres niñas y adolescentes víctimas de violencia en el área de intervención del programa**

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Programa del programa | 60 Regísto | 1,436,600.00 | 3.00 | 5.00 | 654,260.82 | 45.54 | 60.00 | 100.00 | 1,374,512.33 | 95.69 |
| Programa del programa | 60 Regísto | 1,436,600.00 | 3.00 | 5.00 | 654,260.82 | 45.54 | 22.00 | 36.67 | 849,047.66 | 59.10 |

Funcional: **Incrementar el número de denuncias en casos de violencia contra la mujer Fase III**

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Programa del programa | 1 Regísto | 44,000.00 | 1.00 | 100.00 | 44,000.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 44,000.00 | 100.00 |
| Programa del programa | 1 Regísto | 44,000.00 | 1.00 | 100.00 | 44,000.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 44,000.00 | 100.00 |

Funcional: **Incrementar el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá Fase II**

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Físico | % Avance | Financiero | % Avance | Físico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Programa del programa | 1 Regísto | 66,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 200.00 | 100.00 |
| Programa del programa | 1 Regísto | 66,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 |

Funcional: **La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y mas áreas geográficas mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la**

resolución de conflictos

| Producto / sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Fisico | % Avance | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Instituciones administrativas | 78 Registros | 649.513,12 | .00 | .00 | 78.00 | 100.00 | 476.968,72 | 73.43 |
| | 50 Registros | 649.513,12 | .00 | .00 | 50.00 | 100.00 | 239.325,50 | 36.85 |
| Instituciones beneficiadas con suministros y servicios e instituciones beneficiadas con suministros | 6 Eventos | .00 | .00 | .00 | 6.00 | 100.00 | .00 | .00 |
| | 3 Eventos | .00 | .00 | .00 | 3.00 | 100.00 | .00 | .00 |

Funcional: Mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia Fase II

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Fisico | % Avance | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance |
| O ambiente | 1 Evento | 44.620,54 | .00 | .00 | 2.00 | 200.00 | 49.241,08 | 200.00 |
| | 1 Evento | 44.620,54 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 | 44.620,54 | 100.00 |

Funcional: Mejora de la persecución penal de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales Fase III

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Fisico | % Avance | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance |
| O ambiente | 5 Eventos | 369.537,59 | .00 | .00 | 3.00 | 60.00 | 215.787,59 | 58.39 |
| | 3 Eventos | 452.307,59 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| Profesionales y técnicos profesionales | 3 Registros | 44.000,00 | .00 | .00 | 4.00 | 133.33 | 110.000,00 | 250.00 |
| | 3 Registros | 176.000,00 | .00 | .00 | 1.00 | 33.33 | 66.000,00 | 37.50 |
| O de cliente | 1 Evento | 25.000,00 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 | 25.000,00 | 100.00 |
| | 1 Evento | 49.854,66 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

Funcional: Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia Fase III

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Fisico | % Avance | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance |
| Profesional técnico profesional | 1 Registro | 66.000,00 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 | 66.000,00 | 100.00 |
| | 1 Registro | 66.000,00 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 | 66.000,00 | 100.00 |
| O de cliente | 1 Evento | 66.618,48 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 | 66.618,48 | 100.00 |
| | 1 Evento | 51.000,00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 51.000,00 | 100.00 |

Funcional: Mejorar la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá Fase II

| Producto / sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | Avances ACUMULADOS | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|------------|----------|
| | | | Fisico | % Avance | Fisico | % Avance | Financiero | % Avance |
| O ambiente | 1 Evento | 18.496,67 | .00 | .00 | 1.00 | 100.00 | 18.496,67 | 100.00 |
| | 1 Evento | 18.494,67 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |

Firma y sello autoridad responsable:



(F) *[Handwritten Signature]*
Nombre: Heber Darbal De Leon Pineda

Institución: 2,019 SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA
 Tipo de Entidad: DE MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA

Secretaría Técnica/Ejecutiva

Avances Resultados Estratégicos:

Avances Resultados Institucionales

tucional: El sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal implementando o mejorando los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| ministerial | 78 Registro | 649,513.12 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| sion administrativa | 50 Registro | 649,513.12 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| situaciones beneficiadas con suministros | 10 Evento | .00 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| ejes e instituciones beneficiadas con suministros | 5 Evento | .00 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | .00 |

tucional: Fortalecidas las capacidades institucionales y los mecanismos de coordinación para el Sector Justicia a través de la ICMSJ

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| Coordinación SECMSJ | 698 Entidad | 6,212,561.78 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 356.00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | 3,332,403.94 |
| acción y coordinación SECMSJ | 318 Entidad | 5,048,684.77 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 191.00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | 3,861,736.47 |
| Coordinación ICMSJ | 48 Entidad | 1,017,284.36 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 16.00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | 421,666.43 |
| acción y coordinación ICMSJ | 43 Entidad | 1,232,219.88 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 27.00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | 757,440.54 |
| Coordinación Centros de Administración de Justicia Buirete Popular | 375 Entidad | 2,674,598.45 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 174.00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | 1,197,005.76 |
| acción y coordinación Centros de Administración de Justicia bufete popular | 182 Entidad | 3,623,519.94 | Fisico: | .00 | .00 | .00 | 80.00 |
| | | | Financ.: | .00 | .00 | .00 | 2,911,370.93 |

tucional: Fortalecidos los sistemas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres niñas niños y

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2019

adolescentes en el área de intervención del programa

| Producto / sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| resultado | 59 Registro | 1,400,100.00 | Fisico: 10.00 | .00 | .00 | 10.00 |
| | | | Financ.: 232,799.70 | .00 | .00 | 232,799.70 |
| ación del resultado | 59 Registro | 1,400,100.00 | Fisico: 10.00 | .00 | .00 | 10.00 |
| | | | Financ.: 232,799.70 | .00 | .00 | 232,799.70 |

tucional: Fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional Fase II

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| tema | 1 Registro | 25,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| tema externa | 1 Registro | 25,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |

tucional: Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial Fase III

| Producto / sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|------------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| temáticas | 33 Registro | 303,750.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | 7.00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| temáticas técnicas | 38 Registro | 203,750.00 | Fisico: 8.00 | .00 | .00 | 8.00 |
| | | | Financ.: 71,500.00 | .00 | .00 | 71,500.00 |
| profesionales | 10 Registro | 195,071.52 | Fisico: 3.00 | .00 | .00 | 3.00 |
| | | | Financ.: 31,488.69 | .00 | .00 | 31,488.69 |
| temáticas profesionales | 6 Registro | 195,071.52 | Fisico: 3.00 | .00 | .00 | 3.00 |
| | | | Financ.: 120,034.29 | .00 | .00 | 120,034.29 |
| intersectoriales | 6 Evento | 24,500.00 | Fisico: 2.00 | .00 | .00 | 2.00 |
| | | | Financ.: 19,794.00 | .00 | .00 | 19,794.00 |
| temáticas intersectoriales | 2 Evento | 24,500.00 | Fisico: 1.00 | .00 | .00 | 1.00 |
| | | | Financ.: 24,500.00 | .00 | .00 | 24,500.00 |
| ministerios | 12 Registro | 30,500.00 | Fisico: 2.00 | .00 | .00 | 2.00 |
| | | | Financ.: 5,094.00 | .00 | .00 | 5,094.00 |
| temáticas sumini | 7 Registro | 30,500.00 | Fisico: 1.00 | .00 | .00 | 1.00 |
| | | | Financ.: 14,500.00 | .00 | .00 | 14,500.00 |
| tema | 1 Evento | 25,000.00 | Fisico: 1.00 | .00 | .00 | 1.00 |
| | | | Financ.: 25,000.00 | .00 | .00 | 25,000.00 |
| tema Externa | 1 Evento | 25,000.00 | Fisico: 1.00 | .00 | .00 | 1.00 |
| | | | Financ.: 25,000.00 | .00 | .00 | 25,000.00 |

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Profesionales | 1 Registro | 44,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| | | | Físico: 1.00 | | | |
| | | | Financ.: 44,000.00 | | | |
| Profesionales | 1 Registro | 44,000.00 | .00 | .00 | .00 | 1.00 |
| | | | Físico: 1.00 | | | |
| | | | Financ.: 44,000.00 | | | |

Funcional: Incrementar el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá Fase II

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 3 | 1 Registro | 66,000.00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: 66,000.00 | | | |
| Insulticia | 1 Registro | 66,000.00 | .09 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |

Funcional: La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y mas áreas geográficas mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de conflictos

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Institucional | 75 Registro | 646,513.12 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |
| Sistema administrativo | 50 Pagina | 646,513.12 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |
| Instituciones beneficiadas con suministros | 6 Evento | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |
| Organismos e instituciones beneficiadas con suministros | 3 Evento | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |

Funcional: Mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia Fase II

| Producto / Sub producto | Meta Física Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Evento | 1 Evento | 44,620.54 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |
| Organización | 1 Evento | 44,620.54 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Físico: .00 | | | |
| | | | Financ.: .00 | | | |

Funcional: Mejora de la persecución penal de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales Fase III

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
 SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
 Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2019

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER Cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| ni0 | 8 Evento | 369,537.59 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Equipamiento | 5 Evento | 452,307.59 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Profesionales | 3 Recluta | 44,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Servicios Profesionales | 3 Recluta | 176,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Cliente | 1 Evento | 25,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Info de Cliente | 1 Evento | 49,856.66 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |

Funcional: Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia Fase III

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER Cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Profesional | 1 Recluta | 66,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Servicio profesional | 1 Recluta | 66,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Cliente | 1 Evento | 66,618.48 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Info de Clientes | 1 Evento | 51,000.00 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | 51,000.00 |

Funcional: Mejorar la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá Fase II

| Producto / Sub producto | Meta Fisica Vigente | Presupuesto Vigente | Avances TERCER Cuatrimestre | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| ni0 | 1 Evento | 18,496.67 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |
| Equipamiento | 1 Evento | 18,496.67 | Fisico: .00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Financ.: .00 | .00 | .00 | .00 |

Firma y sello autoridad responsable.

[Firma manuscrita]
 (f)



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES - SIPLAN -
Ejecución MENSUAL del Tercer Cuatrimestre 2019

Nombre:

Hector Simbal de León Páez



-02-