

AVANCES DE LA MATRIZ DEL POA 2019

Resultado Institucional: **El sistema penitenciario y el sistema de ejecución de las medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal implementando o mejoran los programas de tratamiento individualizado siguiendo el sistema progresivo establecido**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Gestión Administrativa	78 Registro	649,513.12	50.00	64.10	239,325.50	36.85	50.00	64.10	239,325.50	36.85
Sub Prod. : Gestión administrativa	50 Registro	649,513.12	50.00	100.00	239,325.50	36.85	50.00	100.00	239,325.50	36.85
Prod. : Talleres e instituciones beneficiadas con suministros	10 Evento	.00	5.00	50.00	.00	.00	5.00	50.00	.00	.00
Sub Prod. : talleres e instituciones beneficiadas con suministros	5 Evento	.00	5.00	100.00	.00	.00	5.00	100.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Fortalecidas las capacidades institucionales y los mecanismos de coordinación para el Sector Justicia a través de la ICMSJ**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Dirección y Coordinación SEICMSJ	698 Entidad	6,212,561.78	124.00	17.77	1,186,948.35	19.11	124.00	17.77	1,186,948.35	19.11
Sub Prod. : Dirección y coordinación SEICMSJ	315 Entidad	5,048,084.77	124.00	39.37	1,186,948.35	23.51	124.00	39.37	1,186,948.35	23.51
Prod. : Dirección y Coordinación ICMSJ	48 Entidad	1,017,284.36	16.00	33.33	474,779.34	46.67	16.00	33.33	474,779.34	46.67
Sub Prod. : Dirección y coordinación ICMSJ	43 Entidad	1,232,219.88	16.00	37.21	474,779.34	38.53	16.00	37.21	474,779.34	38.53
Prod. : Dirección y Coordinación Centros de Administración de Justicia Bufete Popular	375 Entidad	2,674,598.45	104.00	27.73	712,169.01	26.63	104.00	27.73	712,169.01	26.63
Sub Prod. : Dirección y coordinación Centros de Administración de Justicia bufete popular	192 Entidad	3,623,539.94	104.00	54.17	712,169.01	19.65	104.00	54.17	712,169.01	19.65

Resultado Institucional: **Fortalecidos los sistemas y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres niñas niños y adolescentes en el área de intervención del programa**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : gestión del resultado	69 Registro	1,400,100.00	22.00	31.88	52,206.00	3.73	22.00	31.88	52,206.00	3.73
Sub Prod. : Gestión del resultado	69 Registro	1,400,100.00	22.00	31.88	52,206.00	3.73	22.00	31.88	52,206.00	3.73

Resultado Institucional: **Fortalecimiento de espacios de coordinación interinstitucional Fase II**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Auditoría externa	1 Registro	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : Auditoría externa	1 Registro	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Fortalecimiento de espacios de coordinación intersectorial Fase III**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Asistencias técnicas	42 Registro	203,750.00	20.00	47.82	132,250.00	64.91	20.00	47.82	132,250.00	64.91
Sub Prod. : Asistencias técnicas	28 Registro	203,750.00	20.00	71.43	132,250.00	64.91	20.00	71.43	132,250.00	64.91
Prod. : Asistencias profesionales	10 Registro	196,071.52	3.00	30.00	75,037.23	38.47	3.00	30.00	75,037.23	38.47
Sub Prod. : Asistencias profesionales	6 Registro	196,071.52	3.00	50.00	75,037.23	38.47	3.00	50.00	75,037.23	38.47
Prod. : reuniones intersectoriales	8 Evento	24,500.00	2.00	33.33	.00	.00	2.00	33.33	.00	.00
Sub Prod. : Reuniones intersectoriales	3 Evento	24,500.00	2.00	66.67	.00	.00	2.00	66.67	.00	.00
Prod. : servicios suministros	12 Registro	30,500.00	6.00	50.00	16,000.00	52.46	6.00	50.00	16,000.00	52.46
Sub Prod. : Servicios suministros	7 Registro	30,500.00	6.00	85.71	16,000.00	52.46	6.00	85.71	16,000.00	52.46
Prod. : Auditoria externa	1 Evento	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : Auditoria Externa	1 Evento	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Gestión y coordinación**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Gestión del programa	194 Registro	1,641,600.00	34.00	17.53	578,094.59	35.22	34.00	17.53	578,094.59	35.22
Sub Prod. : Gestión del programa	194 Registro	1,641,600.00	34.00	17.53	578,094.59	35.22	34.00	17.53	578,094.59	35.22
Prod. : Monitoreo evaluación auditoría	8 Registro	100,000.00	1.00	12.50	14,421.00	14.42	1.00	12.50	14,421.00	14.42
Sub Prod. : Monitoreo y evaluación	8 Registro	100,000.00	1.00	12.50	14,421.00	14.42	1.00	12.50	14,421.00	14.42
Prod. : Comunicación y visibilidad	46 Registro	185,665.00	6.00	13.04	144,075.26	77.59	6.00	13.04	144,075.26	77.59
Sub Prod. : Comunicación y visibilidad	46 Registro	185,665.00	6.00	13.04	144,075.26	77.59	6.00	13.04	144,075.26	77.59

Resultado Institucional: **Incrementada la eficacia del sistema de justicia a los delitos cometidos contra mujeres niñas niños y adolescentes en el área de intervención del programa**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Gestión del resultado	65 Registro	466,000.00	11.00	16.92	184,777.64	39.65	11.00	16.92	184,777.64	39.65
Sub Prod. : Gestión del Resultado	35 Registro	466,000.00	11.00	31.43	184,777.64	39.65	11.00	31.43	184,777.64	39.65

Resultado Institucional: **Incrementada la eficiencia de la asistencia a mujeres niñas niños y adolescentes víctimas de violencia en el área de intervención del programa**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Gestión del resultado	60 Registro	1,436,800.00	19.00	31.67	194,786.64	13.56	19.00	31.67	194,786.64	13.56
Sub Prod. : Gestión del Resultado	60 Registro	1,436,800.00	19.00	31.67	194,786.64	13.56	19.00	31.67	194,786.64	13.56

Resultado Institucional: **La administración de justicia llega a todos los sectores de la población y mas áreas geográficas mejorando la percepción de los ciudadanos que muestran una mayor confianza en el sistema y acuden a él para la resolución de conflictos**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Gestión Administrativa	78 Registro	649,513.12	50.00	64.10	239,325.50	36.85	50.00	64.10	239,325.50	36.85
Sub Prod. : Gestión administrativa	50 Registro	649,513.12	50.00	100.00	239,325.50	36.85	50.00	100.00	239,325.50	36.85
Prod. : Juzgados e instituciones beneficiados con suministros	6 Evento	.00	3.00	50.00	.00	.00	3.00	50.00	.00	.00
Sub Prod. : Juzgados e instituciones beneficiados con suministros	3 Evento	.00	3.00	100.00	.00	.00	3.00	100.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Mejora de la atención a mujeres víctimas de violencia Fase II**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Equipamiento	1 Evento	44,820.54	1.00	100.00	44,820.54	100.00	1.00	100.00	44,820.54	100.00
Sub Prod. : Equipamiento	1 Evento	44,820.54	1.00	100.00	44,820.54	100.00	1.00	100.00	44,820.54	100.00

Resultado Institucional: **Mejora de la persecución penal de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y delitos sexuales Fase III**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Equipamiento	5 Evento	389,537.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : Equipamiento	5 Evento	452,307.59	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Prod. : Asistencias profesionales	3 Registro	44,000.00	1.00	33.33	66,000.00	150.00	1.00	33.33	66,000.00	150.00
Sub Prod. : Asistencias profesionales	3 Registro	176,000.00	1.00	33.33	66,000.00	37.50	1.00	33.33	66,000.00	37.50
Prod. : Evento de cierre	1 Evento	25,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : Evento de cierre	1 Evento	49,856.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia Fase III**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Asistencia Profesional	1 Registro	66,000.00	1.00	100.00	66,000.00	100.00	1.00	100.00	66,000.00	100.00
Sub Prod. : Asistencia profesional	1 Registro	66,000.00	1.00	100.00	66,000.00	100.00	1.00	100.00	66,000.00	100.00
Prod. : evento de cierre	1 Evento	66,618.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod. : evento de cierre	1 Evento	51,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Resultado Institucional: **Mejorar la calidad de investigación en casos de violencia de género en Sololá Fase II**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance

Resultado Institucional : Incrementar el número de denuncias en casos de violencia contra la mujer Fase III

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS				
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	
Prod.: Asistencias profesionales	1 Registro	44,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Asistencias profesionales	1 Registro	44,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Resultado Institucional : Incrementar el número de denuncias en casos de violencia de género de Sololá Fase II