



**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

Guatemala, 31 de mayo de 2021

Ing.
Oscar Fernando Argueta
Director General
Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Su Despacho.


Estimado Ingeniero Argueta:


Por este medio me dirijo a Usted, para hacer de su conocimiento las actividades realizadas correspondientes del mes de mayo del presente año, de conformidad con las cláusulas establecidas en el Contrato de Servicios Profesionales en Planificación, monitoreo y evaluación del Programa prevención de la violencia y el delito contra mujeres, niñez y adolescencia en la Sede Central Número SEICMSJ/PVCMNA/081/27/2021.

Por lo anterior, se adjunta las actividades realizadas y logros o resultados obtenidos.


MSc. Sara Eleticia Orozco Fuentes de Archila
Servicios Profesionales

Aprobado Dirección


Firma y Sello
Ing. Oscar F. Argueta Mayorga
Director General
Secretaría Ejecutiva
de la ICMSJ






**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
1)	Liderar conjuntamente con el/la directora/a del Programa, el proceso de formulación y/o actualización del Plan Operativo Anual -POA- y Plan Operativo Multianual -POM- en contexto con el marco de resultados del Programa.	<p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguimiento a la consolidación de la versión final del POM 2021-2022 y las gestiones para la aprobación por parte de la SEICMSJ y la OTC – AECID. <p>Resultado: POM 2021-2022 con no objeción de la OTC-AECID</p>
2)	Asesorar el diseño e implementación de los instrumentos, metodologías, lineamientos y orientaciones para el diseño, formulación, actualización, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Anuales (POA) y/o Planes Operativos Multianuales del Programa (POM), de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SEICMSJ y la Oficina Técnica de Cooperación -OTC- AECID.	<p>Actividad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de instrumentos para el informe cuatrimestral avance en la gestión técnica y financiera del Programa. - Diseño de instrumentos técnicos conjuntamente con el área de compras para la solicitud de mobiliario, equipo, servicios de capacitación e impresión de documentos por parte de las instituciones beneficiarias para la ejecución del POM 2021-2022. <p>Resultado: Instrumentos aplicados en el proceso de ejecución del POM 2021-2022.</p>
3)	Socializar a lo interno del Programa y con las instituciones beneficiarias que conforman la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, el POM 2021-2022 para su conocimiento y apropiación.	<p>Reunión con el equipo de profesionales de la sede departamental de Escuintla para socializar el POM 2021-2022.</p> <p>Resultado: POM 2021-2022 socializado en la sede departamental de Escuintla.</p>






**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
4)	Elaborar en coordinación con los equipos técnicos y profesionales del Programa y de las instituciones beneficiarias de la ICMSJ la ruta de ejecución/implementación del POM 2021-2022.	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en la reunión del Organismo Judicial y el Programa PREVI para coordinar la primera fase de apoyo a la implementación del Juzgado y Tribunal de Femicidio del Departamento de Santa Rosa. - Reunión de coordinación con el equipo técnico del MINGOB, para coordinar la implementación de las acciones priorizadas para los meses de mayo y junio en contexto con el POM 2021-2022. - Participación en la reunión con personal del Organismo Judicial donde se presentó la propuesta técnica del Sistema Integral de Medidas de Seguridad -SIMS- y Medidas de Protección -SIMP-, así como la ruta de implementación, por parte del equipo de profesionales de las sedes departamentales. <p>Resultado: Acompañamiento técnico en los procesos de implementación del POM 2021-2022, a lo interno del Programa y con las instituciones de la ICMSJ.</p>
5)	Acompañar el proceso de identificación del set de indicadores, la línea base y las metas del Programa PREVI, que permita la medición cualitativa y cuantitativa a nivel de producto, resultado e impacto, entre otros.	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de los TDR de la consultoría para la elaboración del set de indicadores, línea base y las metas del Programa PREVI. <p>Resultado: TDR con No Objeción de la OTC-AECID</p>






**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
6)	<p>Consolidar los informes mensuales, bimestrales, cuatrimestrales y anuales de avance de la ejecución técnica y financiera relacionada a los recursos externos no reembolsables conforme lo establecen la normativa nacional vigente, así como lo solicitado por la SEICMSJ, la SEGEPLAN, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Congreso de la República, la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID y la Dirección del Programa, entre otras.</p>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informe de ejecución y reprogramación de metas físicas correspondientes al mes de mayo del presente año. - Recopilación de información relacionada con la ejecución física y financiera para integrar el informe mensual 17 TER que establece la Ley Orgánica del Presupuesto para remitir al Congreso de la República. - Registro de la ejecución de metas físicas del mes de mayo en el Sistema de Contabilidad Integrada de Entidades Descentralizadas - SICOINDES- - Consolidación y traslado del primer informe cuatrimestral de clasificadores temáticos, al Ministerio de Finanzas Públicas. - Consolidación, registro y traslado del segundo informe bimestral de ejecución física y financiera -IAFF- en el SIGEACI. - Integración y traslado del primer informe cuatrimestral de gestión técnica y financiera del Programa PREVI, a la OTC-AECID. <p>Resultado: Informes mensuales, bimestrales y cuatrimestrales, elaborados y presentados a las SEICMSJ, Ministerio de Finanzas Públicas, SEGEPLAN, Ministerio de Relaciones Exteriores y OTC-AECID, según corresponde.</p>






**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
7)	Consolidar y trasladar a la SEICMSJ, la programación anual y cuatrimestral de metas físicas del Programa, en contexto con el POM 2021-2022.	<ul style="list-style-type: none">- Elaboración las matrices para la programación de metas físicas del Programa para el segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio y agosto) 2021 y traslado a las diferentes áreas de trabajo para el registro correspondiente.- Reunión con el equipo de profesionales de Escuintla para elaborar la programación de metas físicas del segundo cuatrimestre 2021.- Recopilación, integración y consolidación de la programación de metas físicas de las diferentes áreas de trabajo.- Traslado a la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y de Programas de la ICMSJ el consolidado de programación de metas físicas para el segundo cuatrimestre 2021. <p>Resultado: Elaborada y entregada a la Coordinación de Fortalecimiento Institucional y de Programas de la ICMSJ la programación de metas físicas del segundo cuatrimestre 2021.</p>






**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
8)	Elaborar y coordinar la implementación de la ruta de seguimiento y evaluación del Programa, en función de los productos, resultados, metas e indicadores previamente establecidos.	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en dos reuniones de coordinación técnica con la UPCV para el seguimiento a las acciones conjuntas con la sede departamental de Escuintla. - Coordinación por la vía telefónica y electrónica con los enlaces Técnicos del MP, Instituto de la Víctima y Organismo Judicial, para el seguimiento de las acciones priorizadas para el mes de mayo y junio en contexto con el POM 2021-2022. - Reunión de coordinación técnica con la OTC-AECID y la Coordinadora Administrativa Financiera a.i., para el seguimiento físico y financiero del POM 2021-2022, en la herramienta financiera administrada por la OTC-AECID. - Reunión de seguimiento con la responsable de gestión técnica de la sede de Escuintla y la Asistente Profesional de Atención de la sede departamental de Retalhuleu/Suchitepéquez. <p>Resultados: Seguimiento a las acciones técnicas y financieras del programa PREVI en las sedes departamentales y con las instituciones beneficiarias de la ICMSJ.</p>






**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
9)	<p>Coordinar reuniones, visitas de campo y/o misiones de monitoreo y evaluación conforme lo establece la ruta de seguimiento y evaluación del Programa, así como lo solicitado por la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ, las entidades beneficiarias, la OTC-AECID, la Unión Europea y otras instancias con competencia en esta materia.</p>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visita a las instalaciones del Juzgado y Tribunal de Femicidio del departamento de Santa Rosa para coordinar la primera fase de apoyo en la implementación. <p>Resultados:</p> <p>Conocimiento del espacio físico del Juzgado y Tribunal de Femicidio y definidas las acciones de seguimiento para la primera fase de implementación.</p>
10)	<p>Participar, por delegación de la Dirección del Programa, en las distintas reuniones de coordinación interna y externa; entre otras, así como trasladar los informes de manera escrita sobre los resultados.</p>	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en la reunión de coordinación USAID, OTC-AECID y Programa PREVI, con el propósito de integrar esfuerzos para el seguimiento al apoyo en la implementación del MAIMI ubicado en la ciudad de Guatemala.. - Reunión con la encargada de Cooperación Internacional del INACIF, para conocer las principales necesidades de apoyo técnico que necesita el INACIF en materia de investigación criminal por parte del Programa PREVI. <p>Resultados:</p> <p>Definidas las acciones de seguimiento en cada una de las reuniones de coordinación realizadas tanto con USAID como con el INACIF.</p>





**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

**INFORME MENSUAL
DEL MES DE MAYO DE 2021**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
11)	Otras acciones técnicas designadas por el/la directora/a del Programa en el marco de sus servicios profesionales.	<p>Actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Elaboración de informes de ejecución financiera Programa PREVI para la reunión mensual de la ICMSJ.- Apoyar la revisión de candidatos que se postularon para ocupar el puesto de Asistencia Profesional en monitoreo y evaluación del Programa PREVI.- Elaboración de oficios en respuesta a requerimientos oficiales realizados a la Dirección del Programa.- Análisis y modificación de metas físicas que se derivaron de una transferencia presupuestaria. <p>Resultados:</p> <p>Elaborados los informes y otros documentos técnicos que se derivaron de la participación en las actividades anteriores.</p>

